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Lingkup Hak Cipta 
Pasal 2 
I. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memper­
banyak Ciptaannya, yang timbu1 secara otomatis stelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Ketentuan Pi dana 
1. Barangsiapa dengan sengaja a tau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pas a! 2 ayat ( 1) 
atau Pasal49 (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ 
atau denda paling bsedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), a tau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, a tau menjual kepada umum suatu Ciptaan 
atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipidana penjara 
paling lam 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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SAMBUTAN 
DIREKTUR JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA 
Buku "Membangun Kembali Prambanan" merupakan upaya untuk merekonstruksi warisan budaya masa lalu secara utuh yang mengalarni kerusakan akibat gempa burni 
pada tanggal27 Mei 2006. Uraian secara verbal dan piktorial disusun oleh Balai Pelestarian 
Peninggalan Purbakala Yogyakarta ini perlu kita sambut dengan baik. 
Terbitnya buku ini meruapakan suatu wujud dedikasi kita sebagai pewaris kekayaan 
budaya yang ternilai ini. Candi Prambanan sebagai simbol keemasan peradaban Indonesia 
kuna, sudah selayaknya untuk terus terjaga dan lestari. Sebagai sebuah rekaman kegiatan 
selama kurun waktu tahun 2007 hingga 2008, buku ini menjadi bukti bahwa di dalam 
melestarikan benda eagar budaya perlu untuk melibatkan disiplin ilmu lain untuk bisa 
berjalan secara sinergis. 
Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan sekaligus juga sebagai 
pertanggungjawaban arkeoogis dalam melaksanakan pemugaran. 
Akhirnya saya mengucapkan selamat dan semoga buku ini dapat menjadi bahan 
acuan untuk berbagai kalangan. 
Jakarta, Oktober 2009 
Drs. Hari Untoro Dradjat, M.A 
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SAMBUTAN 
DIREKTUR PENINGGALAN PURBAKALA 
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku "Membangun Kembali Prambanan" yang merupakan dokumentasi kegiatan rehabilitasi Candi Garuda dan 
Nandi. Kedua candi terse but mengalarni kerusakan yang cukup parah akibat gempa burni 
tahun 2006 lampau. Candi Prambanan yang termasuk dalam warisan dunia merupakan 
kekayaan budaya yang sangat berharga. 
Buku "Membangun Kembali Prambanan" memuat informasi berharga mengenai 
rehabilitasi bangunan candi khususnya bangunan yang mengalarni kerusakan akibat gempa 
burni. Rehabilitasi terhadap Candi Garuda dan Nandi adalah langkah awal dari perjalanan 
panjang yang harus ditempuh untuk membangun kembali Candi Prambanan yang rusak 
akibat gempa. 
Diharapkan buku ini dapat menjadi jendela baru informasi rehabilitasi bangunan 
eagar budaya pasca gempa. 
VI Rehabilitasi Candi Garuda dan Nandi 
Jakarta, Oktober 2009 
Drs. Junus Satrio Atmodjo, M.Hum 
SAMBUTAN 
KEPALA BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA 
YOGYAKARTA 
Bencana gempa bumi tektonik yang melanda Yogyakarta dan sebagian propinsi Jawa Tengah bagian selatan telah berlalu hampir tiga tahun. Begitu banyak duka yang masih 
mengendap dalam kenangan. Sejumlah bangunan fisik maupun infrastruktur mengalami 
kerusakan yang luar biasa, tak luput pula bangunan-bangunan bersejarah di Propinsi 
Yogyakarta diantaranya adalah Candi Prambanan. Kerusakan struktural dan material dengan 
tingkat yang berbeda-beda terjadi pada keenam belas bangunan candi di halaman I Candi 
Prambanan. Termasuk pula robohnya pagar candi sisi barat. 
Diawali dengan berbagai upaya rescue sesaat setelah gempa, yang kemudian dilanjutkan 
dengan berbagai macam studi untuk mengidentifikasi kerusakan serta penanganan untuk mas a 
mendatang. Hingga tahun 2008 ini kegiatan rehabilitasi kerusakan akibat gempa telah dapat 
melaksanakan dua buah candi wahana yakni Candi Garuda dan Candi Nandi. Diharapkan 
untuk tahun-tahun mendatang kegiatan rehabilitasi Candi Prambanan dapat berlangsung 
secara berkelanjutan, karena masih ada permasalahan-permasalahan rehabilitasi yang 
belum terpecahkan, seperti kerusakan pada Candi Siwa. Diharapkan keseluruhan kegiatan 
rehabilitasi Candi Garuda dan Nandi yang telah puma di tahun 2008 ini dapat segera diikuti 
dengan rehabilitasi candi-candi lain di halaman I, sehingga semua dapat kembali utuh seperti 
sedia kala. 
Buku "Membangun Kembali Prambanan" adalah dokumentasi tahapan pekerjaan 
yang telah terlampaui sejak tahun 2007 hingga 2008. Merupakan bentuk tanggungjawab kami 
kepada masyarakat atas pekerjaan rehabilitasi Candi Garuda dan Nandi atau khususnya 
Candi Prambanan. Tujuan dari rehabilitasi ini tiada lain adalah untuk menyelamatkan 
warisan budaya yang tak ternilai harganya ini. 
Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak. 
Yogyakarta, Oktober 2009 
Dra. Herni Pramastuti 
Rehabilitasi Candi Garuda dan Nandi VII 
Sambutan Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala v 
Sambutan Direktur Peninggalan Purbakala vii 
Sambutan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan 
Purbakala Yogyakarta viii 
Daftar lsi ix 
Pengantar Editor xi 
Bukan Karya Bandung Bondowoso 1 
(Ni Luh Nyamu.n Rarianingsih, 5.5 cum Kayato Hardani, S.S) 
• Manikam Peradaban 
• Candi Garuda dan Nandi: Sebuah Langkah Awal 
Catatan Perjalanan 1150 Tahun Lara Jonggrang 11 
(Ni Luh Nyoman Rarianingsih, S.S dan Kayato Hardani, 5.5) 
• Diresmikan di Tahun 856 
• Terbit Kembali 
• Membangun Puing 
• Kokoh Berdiri 
• Terkoyak Gempa 2006 
Gempa Tektonik Mei 2006: Sejarah yang Sejenak Terhenti 37 
• Jejaring Kerjasama 
(Ni Luh Nyoman Rarianingsih, S.S dan Kayato Hardani, 5.5) 
• Bumi yang Terkandung: Tinjauan Geologi Permukaan di 
Daerah Prambanan 
(Dr.lr. 5ubagyo Pramumijoyo) 
• Karakter Asli Struktur Bangunan Candi Garuda dan Nandi 
(Darmojo, B.A) 
• Perkuatan Struktural Bangunan Candi Wahana Hasil 
Pemugaran Tahun 1991 
(Darmojo, B.A) 
Rehabilitasi Candi Garuda dan Nandi IX 
• Tinjauan Geoteknik Lapisan Tanah dan Struktur Pondasi Candi 
Garuda dan Nandi Pascagempa 2006 
(Dr.es.sc.tech. Ahmad Rifo'i) 
Rehabilitasi Candi Garuda dan Nandi Pascagempa 2006 69 
• Perencanaan Teknis Rehabilitasi Candi Garuda dan Nandi 
(Ir. Suprapto Siswosukarto, Ph.D) 
• Pelaksanaan Rehabilitasi Candi Garuda 
(Dannojo, B.A dan Aris Munandar) 
• Pelaksanaan Rehabilitasi Candi Nandi 
(Dannojo, B.A dan Aris Munandar) 
Catatan Akhir 
(Dra. Hariana Suryaningsih, M.A) 
Kepustakaan 
x Rehabilitasi Candi Garuda dan Nandi 
119 
124 
MEMBANGUN KEMBALI PRAMBANAN 
Diterbitkan oleh 
Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Y ogyakarta 
Bogem, Kalasan, Sleman, Y ogyakarta 
Telp. (0274) 496019, 496419 
e-mail: bp3yogya@yalwo.com 
home: www.purbakalayogya.com 
Editor 
Prof.Dr. Inajati Adrisijanti 
Andi Putranto, S.S. 
Pengarah 
Dra. Herni Pramastuti 
Penulis 
Dr. Ir. Subagyo Pramumijoyo 
Dr.es.sc.tech. Ahmad Rifa'i 
Ir. Suprapto Siswosukarto, Ph.D 
Dra. Hariana Suryaningsih, M.A. 
Ni Luh Nyoman Rarianingsih, S.S. 
Aris Munandar 
Darmojo, B.A 
Kayato Hardani, S.S. 
Pengumpul data 
Jumino 
Bunyakin 
Murianto Herjuno, B.A. 
Alam Yudha Utama, S.IP. 
Dokumentasi 
Supriyono 
Cetakan I, 2009 
Desain sampul dan tata letak : 
Kayato Hardani, S.S 
Hak cipta dilindungi Undang-Undang 
MEMBANGDNKEMBAlIPRAMBANAN 
Editor : 
Prof. Dr. lnajati Adrisijanti 
Andi Putranto, S.S. 
AR EDITOR 
H
ampir empat tahun sudah bencana gempa bumi tektonik pada 
tanggal 27 Mei 2006 telah berlalu. Duka dan luka masih ter­
tinggal di hati masyarakat Yogyakarta. Ribuan jiwa melayang, 
puluhan ribu lainnya terkoyak luka. kerugian materiil tak terbilang 
banyaknya. ratusan ribu rumah dan bangunan luluh lantak diguncang 
gempa berkekuatan 5,5 Skala Richter. Gempa yang melanda di sebagian 
besar wilayah Yogyakarta juga turut merusak berbagai peninggalan pur­
bakala. Candi Rara Jonggrang atau lebih dikenal masyarakat sebagai 
Candi Prambanan tidak luput menjadi korban. Kerusakan yang cukup 
berat dialami bangunan-bangunan candi di dalam kompleks tersebut. 
Berita mengenai kerusakan berat yang menimpa Candi Rara Jonggrang 
terdengar hingga ke berbagai penjuru dunia. Badan dunia yang men­
gurusi kebudayaan yaitu UNESCO pun turun tangan dan bekerjasama 
dengan instansi terkait di bidang purbakala segera membentuk tim untuk 
menyelamatkan monumen arkeologi yang telah berpredikat World Heri­
tage ini. 
Kegiatan tanggap darurat untuk penyelamatan bangunan-bangunan di 
Candi Rara Jonggrang meliputi kegiatan pengamanan lokasi, pendoku­
mentasian kerusakan, dan pengumpulan batuan runtuh dan mengalami 
kerusakan. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan langkah-langkah yang 
terkait dengan upaya rehabilitasi bangunan candi. Kerusakan yang men­
impa bangunan-bangunan di Candi Rara Jonggrang menyebabkan perlu­
nya disusun skala prioritas rehabilitasi. Bangunan candi yang mendapat 
prioritas rehabilitasi saat ini adalah Candi Nandi dan Candi garuda, 
yaitu dua candi dari kelompok candi wahanan di kompleks Candi Rara 
Jonggrang. 
Kegiatan-kegiatan yang merupakan rangkaian dari proses rehabilitasi 
Candi Nandi dan Candi Garuda tertuang di dalam buku ini. Buku Mem­
bangun Kembali Prambanan dibuat dalam rangka purna pugar Candi 
Nandi dan Candi Garuda agar nilai sejarah, kepurbakalaan, sekaligus 
proses rehabilitasi yang telah dilakukan dapat terekam dan disampaikan 
kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian dalam waktu-waktu 
mendatang dapat menjadi bahan renungan dalam melindungi dan me­
lestarikan peninggalan hasil karya nenek moyang yang bersifat monu­
mental. 
Akhir kata semoga buku ini dapat menjadi pelengkap dari seluruh rang­
kaian peristiwa yang mengawali kegiatan rehabilitasi Candi Nandi dan 
Candi Garuda yang dapat merekam seluruh kegiatan tersebut dan dapat 
bermanfaat bagi masyarakat. 

-Bukan Karya 
Bandung Bondowoso: 
Sebuah Pengantar 
Manikam Peradaban 
Takkurang dari240bangunan candi batudidirik:andalam sebuah areal seluas kurang lebih 49.284 m2 pada abad ke-9 Masehi lampau atas perintah raja. Dimaksudkan 
sebagai sebuah dharmma bagi agamanya sekaligus sebagai 
sebuah menara gading peradaban Mataram Kuna. Sebuah 
karya luhur yang diharapkan kelak dapat menjadi monumen 
kebanggaan sekaligus manikam peradaban. 
Pada masa lalu, Candi Prambanan boleh dikatakan 
merupakan sebuah proyek prestisius yang pada akhirnya 
bisa terselesaikan sesuai harapan. Tidak diketahui siapakah 
peletak batu pertama pembangunan kuil Siwa ini. Sejauh ini 
kita hanya mengetahui bahwa Rakai Kayuwangi adalah raja 
yang meresmikannya di tahun wualung gunung sang wiku atau 
778 Saka (856 Masehi). 
Ribuan kubik batu andesit diangkut, dipotong, dipahat 
dan disusun blok demi blok hingga membentuk bangunan­
bangunan monumental. Ratusan area dewa dipahat, puluhan 
panil batu bercerita pun turut diukir. Proyek sebesar ini tentu 
telah direncanakan dan diperhitungkan secara matang, 
tentu banyak pula yang ikut terlibat mulai dari penyandang 
dana, arsitek, pendeta, hingga para pekerja. Namun, berita 
dari masa lampau yang gemilang tersebut tak satu pun yang 
sampai kembali kepada kita di masa kini kecuali sebuah batu 
bertulis, prasasti Siwagraha. 
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" Sira bhakti ta bhaktita weh ksunika samapta dening 
angutus inatus magawai sagupura parhyangan aganitanggana 
ta pacalan ... " 
Kutipan dari salah satu bait prasasti Siwagraha di atas merupakan 
sebuah narasi tentang pembuatan candi dan gapura yang dikerjakan oleh 
beratus-ratus pekerja. Candi Prambanan merupakan sebuah kompleks 
bangunan yang terbagi menjadi tiga halaman yang dipisahkan oleh pagar 
keliling. Pada mulanya ada aliran sungai yang melintasi halaman namun 
pada akhirnya alirannya dipindahkan. 
Griya hayu ning hyang sebagai rumah Dewa Siwa yang menjadi simbol 
masa keemasan kerajaan Mataram Kuna pada waktu itu, mungkin telah 
dihidupkan selama beberapa generasi lantas menghilang tanpa diketahui 
musababnya. Adakah disebabkan kerusakan bangunan akibat bencana 
gempa, peperangan, ataukah kondisi politik-ekonomi-sosial yang pada 
akhirnya menyebabkan Prambanan tenggelam dalam sejarah selama 
belasan abad. Tarian suci Tandawa pun sejenak menghilang terkubur 
waktu. Kita mungkin dapat memperoleh sedikit gambaran kondisi candi­
candi tua yang ditinggalkan pada waktu itu dengan membaca Kakawin 
Siwarartrikalpa karya Mpu Tanakung dari abad ke-15, 
"Dekat sebuah sungai di pegunungan munculah sebuah 
kompleks candi dari zaman dulu. Gapura-gapuranya yang 
berbentuk makara telah tumbang dan hancur, tembok-tembok 
pun hampir runtuh karena tidak dipelihara lagi. Kepala-kepala 
raksasa itu seolah-olah menangis, raut mukanya tertutup oleh 
tetumbuhan yang menjalar. Patung-patung penjaga pun dekat 
gapura-gapura itu tertumbang, rata dengan tanah, seolah-olah 
tidak kuat lagi dan sedih. 
Di pelataran gardu-gardu pun hancur, beberapa bangunan 
tinggal reruntuhannya saja sedangkan yang lain melapuk. 
Atapnya telah patah dan runtuh, sedangkan tiang-tiangnya 
miring, goyang-goyang kian kemari. Dan kalau melihat relief­
relief, aduh, sungguh menyayat hati. 
Candi utama menjulang tinggi, tetapi rumput liar merimbun 
di puncaknya. Tembok-tembok samping retak dan menjadi 
tempat tumbuhnya sebuah pohon beringin yang dengan 
subur membentangkan ranting-rantingnya. Semua pariwarta 
pecah karena akar-akar pohon itu yang ganas. Hanya sang 
dewa utama berdiri tegak pada pusat pranalakanya. 
Banyak bangunan itu telah runtuh dan semua makara 
tersumbat dan tidak lagi mengalirkan air. Juga kolam dan 
hiasannya tak ada satupun lagi yang masih dalam keadaan 
asli." 
Keadaan candi-candi kuna takterawat sebagaimana ditulis oleh Mpu 
Tanakung sepenuhnya berbeda dengan narasi yang dituliskan oleh prasasti 
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Siwagrha ketika masih dimanfaatkan oleh masyarakat pendukungnya, 
"Pus at gugusan eandi itu mempunyai tembok sendiri. Penjaga­
penjaga pintunya nampak menakutkan. Tempat sang dewa 
bersemayam indah sekali. Pada pintu gerbangnya terdapat 
dua buah bangunan keeil, sedangkan sejumlah bangunan­
bangunan keeil lain yang indah-indah juga dipergunakan 
sebagai pertapaan. Di sebelah timur eandi induk terdapat 
pohon tanjung Ki Muhur yang baru satu tahun umurnya 
tetapi sangat eepat tumbuhnya, sedangkan keindahannya 
yang luar biasa menyamai pohon Parijataka milik dewata. 
Di sinilah sang dewata itu turun dan dahan-dahannya yang 
rindang merupakan payung baginya. Bangunan-bangunan 
keeil yang berderet bersap-sap mengitari bangunan induknya 
sama semua bentuknya. Pun tingginya sama, demikian pula 
maksudnya, sedangkan dasarnya pun sama, yaitu pemikiran 
yang sama. Perbedaan hanya terdapat dalam jumlah yang 
dari masing-masing deretan. Maka siapakah orangnya, 
yang masih ragu untuk menunaikan pemujaannya? Karena 
keyakinan keagamaan inilah maka masyarakat memberikan 
sumbangan-sumbangannya, sehingga pembangunan dari 
parhyangan ini, lengkap dengan gapura-gapura dan area-area 
wanita penghiasnya, dapat segera dirampungkan oleh para 
pekerja beratus-ratus jumlahnya"(Anom, 1993: 7) 
Selama berabad-abad setelah ditinggalkan, pusaka peradaban ini 
mengalami penjarahan. Tak terbilang jumlah area dewa-dewi yang 
hilang, belum lagi perigi-perigi yang dibongkar untuk diambil hartanya, 
serta batu-batu candi dijadikan pondasi jalan dan bangunan. 
Brambanam. Demikian penyebutan reruntuhan Candi Prambanan oleh 
para penjelajah Eropa pada masa-masa awal. E.R. Scidmore yang 
berkunjung di tahun 1890-an mengatakan bahwa dalam sejumlah buku 
panduan wisata menyebutkan jika reruntuhan Candi Prambanan berada 
sangat dekat dengan stasiun kereta a pi, bahkan sangat dekat dengan pintu 
gerbangnya. Ia datang pertamakalinya ke Prambanan tidak lama setelah 
jalur kereta api yang melewati Prambanan diresmikan oleh pemerintah 
Hindia Belanda. 
Gugusan Candi Prambanan untuk pertama kalinya disebut dalam cat a tan 
C.A Lons pada tahun 1733. Ia menyebutnya sebagai sebuah bukit besar 
yang dipuncaknya menyeruak atap-atap reruntuhan bangunan batu. 
Namun baru di tahun 1802, Gubernur Pantai Utara-Timur Nicolaus 
Engelhard berinisiatif untuk membersihkan dan meneliti Candi 
Prambanan. Diperintahkannya Cornelius dan Wardenaar untuk membuat 
lukisan-lukisan yang pada akhirnya mendorong para antiquarian Eropa 
untuk semakin sering meneliti dan mendeskripsikan reruntuhan di Candi 
Prambanan. 
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Usaha awal restorasi candi Siwa diawali oleh F.D.K Bosch di tahun 1918, 
namun usaha restorasi yang benar-benar sistematis dilak:ukan pada tahun 
1938 yang dipimpin oleh van Ramondt. Selama kurun waktu dari tahun 
1938 hingga 1945 merupakan masa-masa yang berat, resesi ekonomi dan 
eskahalasi perjuangan mencapai titik kulminasi. Pada tahun 1942 semua 
pejabat Belanda termasuk pejabat Oudheidkundige Dienst ditawan Jepang 
yang mengakibatkan pekerjaan diteruskan oleh pribumi Soeharnir, 
Samingoen dan Soewarno. Pada waktu itu pekerjaan sangat tersendat 
dengan sulitnya semen dan bahan-bahan lainnya . 
Lebih jauh dalam catatan kuartal IV pemugaran Candi Siwa, berita 
bulanan nomor 8 tahun 2604 (1944) yang diketik oleh Samingoen dengan 
jelas menggambarkan kondisi pekerjaan waktu itu, 
"Dalam kwartal berita ini pekerdja-pekerdja masih semakin 
berkoerang, karena keadaan semakin hebat pengaroehnja akan 
penghidoepan mereka sehari-hari. Pekerdjaan tidak hanja 
terganggoe oleh karena sedikitnja pekerdja sadja, akan tetapi 
djoega karena tidak ada ketetapan tentang masoeknja; sebab 
mereka diharoeskan oentoek sementara waktoe sekali sebagai 
romusha di lapangan terbang Badoek dan pengangkoetan 
batoe-batoe di kali Opak untuk keperloean balatentara. 
Penaikan oepah poela akan menolong keadaan, tetapi ini 
beloem joega dapat mengedjar bertambahnja kegentingan. 
Banjaknja pekerdja jang masih sanggoep melakoekan 
kewadjiban sehari-hari ialah diantara 40-50 orang" 
Seluruh upaya restorasi benar-benar selesai di tahun 1951 dan diresmikan 
dua tahun kemudian oleh Presiden Soekarno. Baru di tahun 1992 ke-16 
bangunan candi di halaman pusat dapat berdiri kembali. Demikianlah 
roda sejarah Candi Prambanan yang diresmikan pertama kali di tahun 778 
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Candi Wisnu yang 
mengalami kerusakan 
akibat gempa 
Saka (856 Masehi) oleh Rakai Kayuwangi, sejarah pun kembali berulang 
dengan diresmikannya kembali di tahun 1953 oleh anak cucunya. Adalah 
sebuah upaya panjang dan penuh dedikasi untuk membangun kembali 
Candi Prambanan. 
Pemugaran bangunan eagar budaya bukanlah pekerjaan biasa, bukan pula 
pekerjaan yang selesai dalam semalam. Legenda Bandung Bondowoso 
hanyalah menjadi cerita epos heroik pria Jawa yang turut menambah 
eksotisme Candi Prambanan sebagai sisa simbol peradaban kuna. 
Candi Garuda dan Nandi: Sebuah Langkah Awal 
Pascagempa 27Mei 2006 hampir semua bangunan yang berada di halaman 
pusat tersebut mengalarni kerusakan, dengan tingkat yang bervariasi. 
Sesuai dengan jenisnya, kerusakan yang dialami dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu: kerusakan struktural dan kerusakan material. 
Kerusakan struktural meliputi retak, miring, melesak, dan deformasi, 
yang semuanya terkait dengan struktur, dan stabilitas bangunan. Adapun 
kerusakan material meliputi batu-batu komponen candi yang jatuh, 
pecah, dan mengelupas. Pada saat gempa terjadi banyak batu bagian atap, 
yaitu batu kemuncak dan ratna, yang jatuh menimpa bagian pagar dan 
gapura, sehingga runtuhannya memenuhi halaman pusat, dan lorong­
lorong bangunan candi. 
Kerusakan pasca gempa pada setiap bangunan candi mempunyai 
karakteristik tersendiri yang dipengaruhi baik faktor internal maupun 
faktor eksternal. Faktor internal meliputi struktur, konstruksi, dan teknik 
pemugaran, sedangkan faktor eksternal berupa kondisi lingkungan, 
antara lain rekahan tanah pada waktu terjadi gempa. 
Banyaknya kerusakan yang terjadi juga dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan makro, yakni kompleks 
Candi Prambanan secara geologis 
berada di kawasan rawan gempa, 
karena tepat berada di pertemuan 
tiga garis sesar. Ketiga sesar tersebut 
adalah Sesar Ungaran - Merapi, 
Sesar Opak, dan Sesar Jiwo. 
Candi Prambanan sebagai manikam 
peradaban mengalarni kerusakan 
kembali. Pascagempa roda sejarah 
Candi Prambanan seolah mundur 
kembali. Mungkin ini merupakan 
jawaban sementara mengena1 
penyebab kerusakan Candi 
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Prambanan di masa lalu. 
Gempa bumi 27 Mei 2006 yang lalu meninggalkan kerusakan yang cukup 
parah pada ketiga candi wahana. Dari ketiga bangunan candi wahana, 
kerusakan material bangunan yang paling parah adalah Candi Garuda, 
karena masih banyak ditemukan batu-batu yang runtuh dan pecah pada 
bagian atap, sedangkan kerusakan pada bangunan lainnya kebanyakan 
terjadi pada batu ratna. Walaupun terdapat batu-batu yang runtuh tetapi 
kondisinya tidak banyak yang pecah. Apabila dilihat sebaran fragmen 
yang terdapat di lorong candi, tampak bahwa pecahan batu bagian 
atap Candi Garuda masih banyak yang berada di tempatnya (in situ), 
sementara Candi Nandi dan Candi Angsa sudah banyak yang jatuh di 
lorong bangunan. 
Setelah melalui kajian mendalam atas kerusakan pada setiap bangunan 
candi, maka dibuat skala . prioritas untuk kegiatan rehabilitasi yang 
dilakukan tahap derni tahap. Mengawali dari keseluruhan rangkaian 
kegiatan adalah dengan melakukan rehabilitasi candi Garuda yang 
telah dilakukan selama tiga tahap yakni, tahap I yakni dari tanggal 
10 September 2007 sampai dengan 10 Desember 2007, tahap II yakni 
sejak 17 Desember 2007 sampai dengan 24 Januari 2008, tahap III yang 
dikerjakan selama 100 hari yakni mulai 7 April 2008 sampai dengan 4 
Agustus 2008. Adapun rehabilitasi candi Nandi yang dilaksanakan satu 
tahap selama 5 bulan dimulai pada Agustus hingga Desember 2008. 
Untuk tahun 2009 ini sejumlah upaya rehabilitasi tengah dilakukan 
terhadap candi Wisnu, Brahma serta sebagian pagar I sisi barat. Di masa­
masa mendatang diharapkan keseluruhan bangunan candi dapat segera 
terselesaikan upaya rehabilitasi. 
Pekerjaan rehabilitasi pascagempa bukanlah pekerjaan semalam, karena 
berlangsung lama dan di dalam prosesnya melibatkan berbagai disiplin 
ilmu yang telah mencurahkan perhatiannya derni kelestarian peninggalan 
sejarah budaya yang tak temilai ini. 
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-Catatan Perjalanan 
1150 Tahun 
Rara Jonggrang 
S 
ejauh ini penamaan gugusan candi di Prambanan 
disebutkan dengan berbagai macam nama. Dimulai 
dari istilah yang jamak dikenal yaitu 'Prambanan', 
kemudian 'Rara Jonggrang' yang penamaannya 
dilatarbelakangi legenda yang dikenal masyarakat. Dan 
terakhir adalah 'Siwagraha' · atau 'Siwalaya'. Ini adalah 
penamaan yang dijumpai dalam prasasti berbahasa Jawa 
Kuna yang berangka tahun 778 Saka. Meski demikian, ketiga 
nama tersebut semuanya tetap mengacu pada satu bangunan 
yakni bangunan Candi Prambanan .. 
Penamaan sebuah bangunan candi setidaknya dikenal 
tiga cara yakni berdasar penamaan yang dijumpai dalam 
prasasti, penamaan atas dasar lokasi temuan serta penamaim 
berdasarkan penyebutan oleh masyarakat setempat. 
Pada masa-masa awal- kemungkinan dari salah pengejaan 
- para pelancong Eropa menyebutkan sebagai Brambanan, 
Brambanam atau kadang Brambanang. Nama Brambanan 
setidaknya masih melekat pada nama stasiun kereta a pi yang 
berada ± 2 km di sisi tenggara candi. Stasiun mi1ik NISM 
(Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschapi;) ini pertama kali 
diresmikan tidak lama sebelum kunjungan Scidmore di tahun 
1895-1896. 
Penamaan 'Prambanan' hingga saat ini masih belum 
mendapat penjelasan yang memuaskan. Groneman (1901) 
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Area Dewi Durga di 
bilik utara candi Siwa 
menyebutnya sebagai Parambanan yang berasal dari kata ramban yang 
berarti mengumpulkan dedaunan. Sedangkan, J.Crawfurd (1885) 
menyebutkan bahwa kata ini berasal dari kata parabrahmana yang 
bermakna tempat tinggal para brahmana. Namun penjelasannya sejauh 
ini masih diragukan (Jordaan, 2009: 12). Pendapat lain yang sepertinya 
lebih dapat diterima adalah pendapat Soekarto yang berlandaskan pada 
isi prasasti Poh. Dalam prasasti tersebut terdapat penyebutan seorang 
warga desa sekitar Wanua Poh yang bernama Dhanada. Ia berasa1 dari 
Wanua Pangramwan yang termasuk da1am sima Wadihati. Prasasti 
Poh memuat sejumlah toponirn kuna yang berada di sekitar 
Prambanan di tahun 827 Saka. Prasasti ini ditemukan di 
dukuh Plembon, Prambanan. 
Nama Pangramwan ini kemudian diperkirakan 
sebagai cikal bakal dari nama Prambanan dengan 
penambahan suffiks -an (Soekarto, tt: 11). 
Mengingat di daerah sekitar Prambanan masih 
dijumpai sejumlah toponim kuna yang relatif 
sesuai dengan kondisi saat ini. Semisal Kelurak 
(Kalumwarak), Cepit (Hinapit), Taji (Tajigunung), Ijo 
(Hijo) dan masih banyak lainnya (Kusen, 1991: 49). 
Menariknya kata Pangramwan merupakan suatu 
kata yang berasal dari kata ramwan yang bermakna 
perahu rakit (Zoetmulder, 1997: 916). Mungkinkah 
ada kaitannya antara Pangramwan dengan sungai 
Opak! 
Penyebutan dengan nama Rara Jonggrang justru 
semakin terkenal karena adanya tulisan-tulisan 
dari J.W I Jzerman dan Thomas Sir Raffies yang 
mengadopsi dari legenda yang berkembang di 
daerah sekitar Prambanan, sehingga dikenal luas 
di kalangan antiquarian Eropa. Seperti halnya N.J 
Krom yang lebih cenderung sering menggunakan 
istilah Rara Jonggrang dalam berbagai tulisannya. 
Pada dasarnya pemakaian nama Rara Jonggrang 
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lebih didasari oleh eksotisme dalam legenda 
tersebut. Tokoh wanita yang bernama Rara 
Jonggrang dalam legenda ini menjelma 
menjadi area terakhir dari seribu area yang 
dipersyaratkan bagi Bandung Bondowoso. 
Area tersebut seringkali dinisbatkan dengan 
area Durga Mahisasuramardini yang berada 
di bilik utara eandi Siwa. Rara Jonggrang 
seeara harafiah bermakna 'gadis semampai', 
tentunya bukan menunjuk seeara ikonografis 
atas area Durga berlengan delapan dan 
berdiri di atas mahisa (kerbau). 
Durga Mahisasuramardini merupakan 
salah satu sakti dari Dewa Siwa yang 
sangat terkenal di India. Di India Timur, 
Durga dipuja di setiap musim gugur pada 
pertengahan ke dua bulan Aswina. Di dalam 
naskah Devi Mahatnya dieeritakan asal 
muasal Durga. Berawal dari kemalangan 
dan kekalahan yang menimpa para dewa 
akibat peperangan dengan Mahisasura, 
maka para dewa memohon pertolongan 
Siwa dan Wisnu. 
Dari rasa marah Dewa Siwa dan Wisnu 
terhadap Asura muncullah lidah api yang 
menyala-nyala dari keduanya. Kekuatan 
lidah api itu lantas bergabung menerangi 
segala penjuru dan mengumpul membentuk 
tubuh seorang wanita eantik. Dewa Siwa 
memberikan trisula, Wisnu memberikan 
cakra, Waruna memberikan sangkha dan 
pasa, Agni memberi tombak, Maruta 
memberikan busur dengan anak panahnya, 
Indra memberi vajra dan Gantha, Yama 
Dengan dibantu sepasukan fin, Bandung Bondowoso nyaris bisa menye/e­
saikan persyaratan Rara Jonggrang, namun seketilta para jin me/arikan 
diri sebelum peleerjaan usai. Disebabltan o/eh memerahnya langit di ufok 
timur yang diiringi sahutan kokole ayam jantan yang sebenamya hanya/ah 
para utusan: Rara Jonggrang yang membalear jerami dan memuleul alu. . 
Bandung BJJndowoso merasa telah diperriaya o/eh Rara Jonggrang. Malta, 
dileutuklah Rara Jonggrang menjadi area batu yang ke serihu untule me­
/engkapi keseluruhan area 
Perangko bertema 
legenda Lara Jonggrang 
yang diterbitkan oleh 
PT.Pos Indonesia pada 
tahun 1998. 
Atas, peperangan 
Bandung Bondowoso 
dengan Raja Boko 
Tengah, Rara Jong­
grang mengajukan 
syarat 
Bawah, pembangunan 
seribu candi dengan 
bantuan para fin. 
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utamanya juga ditahtakan area Manjusri. 
Permasalahan pun dapat terjadi pada penyebutan ketiga buah eandi di 
sisi timur Candi Wisnu, Siwa dan Brahma. Ketiganya seringkali- bahkan 
hingga kini"- dinamakan sebagai eandi Wahana yakni eandi yang berisi 
para wahana atau kendaraan para dewa utama yakni Garuda, Nandi dan 
Hams a. De Haan (192 7) dengan tegas menolak penggunaan istilah 'eandi 
wahana'. Penolakannya terse but didasarkan pada laporan Ijzerman pada 
tahun 1891 yang menyebutkan bahwa di 'eandi garuda' dahulunya berisi 
area Siwa yang telah peeah terpotong di antara reruntuhan bangunan. 
Lebih jauh De Haan lebih menyukai dengan penyebutan sebagai eandi 
B untuk 'eandi Garuda' dan eandi A untuk 'eandi Hamsa' (Jordaan, 
2009). 
Penggunaan istilah 'eandi P: dan 'eandi B' pada dasarnya merupakan 
terminologi yang lebih bisa diterima bagi kalangan ilmuwan. Meski 
demikian, penggunaan istilah 'eandi Wahana' pun masih sering dipakai 
dalam berbagai tulisan ilmiah. Tidak berbeda pula dengan penggunaan 
'Candi Nandi, Garuda dan Hamsa' merupakan istilah umum yang lebih 
dikenal oleh wisatawan. 
Pada bagian kedua buku ini diuraikan seeara singkat perjalanan sejarah 
Sang Rara Jonggrang ketika masih hid up, menghilang dan pada akhirnya 
hidup abadi kembali. Rara Jonggrang dihidupkan oleh masyarakat 
pendukungnya yang terwakili oleh keberadaan prasasti Siwagraha. 
Kemudian ia menghilang selama beberapa abad dan kemudian tereatat 
kembali dalam lembaran sejarah sejak didatangi oleh para pelaneong dan 
antiquarian Eropa di abad 18-19 Masehi. Pada akhirnya ia dibangkitkan 
kembali dari tidur panjangnya agar kembali tegak berdiri. Lembar sejarah 
Rara Jonggrang untuk sejenak terhenti pada tahun 2006 ketika gempa 
tektonik besar mengguneang daerah Prambanan dan sekitarnya. 
Diresm.ikan di Tahun 856 
Rekonstruksi sejarah Candi Prambanan sedikit tersingkap dengan adanya 
temuan prasasti batu bertarikh 778 Saka (856 M). Meski demikian, tidak 
diketahui dengan pasti kapan dan dimana prasasti tersebut ditemukan. , 
Saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan 
nomor inventaris D28. 
Prasasti yang ditulis bermetrum dengan bahasa dan huruf Jawa Kuna 
berisikan sebuah paparan yang rinci tentang suatu kompleks pereandian 
Siwa yang identik dengan Candi Prambanan pada tahun 778 Saka. 
Informasi yang sampai ke kita di masa kini hanyalah periode peresmian 
saja oleh seorang raja bernama Jatiningrat. Kita tidak mengetahui apapun 
mengenai masa-masa awal pendirian komplek pereandian Hindu ini. 
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Distribusi Candi di Kawasan 
Prambanan 
Sebagian besar situs candi di kawasan 
Prambanan lebih banyak dijumpai di 
tempat yang tidak ter/alu tinggi(kurang 
dari 200m), kelerengan yang datar 
hingga /andai (0-2%) dan bentuk/a­
han berupa dataran jluvio gunung api. 
Topografi yang sedemikian memberikan 
sejumlah kemudahan besar bagi manu­
sia untuk bergerak untuk melakukan 
berbagai macam kegiatan dalam upaya 
memenuhi keper/uan hidupnya, sedang­
kan hasi/ dari proses geomorfo/ogi yang 
berupa pelapukan bahan a/am sangat 
menguntungkan manusia dalam bidang 
pertanian (Mundardjito, 2002: 285) 
Dari uraian deskriptif dalam prasasti 
Siwagrahasecara tersiratmenampakkan 
bahwa bangunan telah selesai atau 
setidaknya telah lengkap keseluruhan 
ketika diresmikan di tahun 778 Saka 
(856 M). Dengan melihat besarnya 
kompleks percandian menimbulkan 
argumentasi jika Candi Prambanan 
dibangun jauh sebelum tahun 856 
Masehi. Bahkan Dumarcay (1991) berpendapat jika Candi Prambanan 
dibangun dalam tempo waktu 24 tahun yakni antara tahun 832 M dan 
selesai tahun 856 M. Meski pendapat ini masih diragukan. Uraian yang 
mendalam mengenai prasasti Siwagraha diperoleh dalam tulisan Casparis 
(1956), ia berpandangan bahwa Candi Prambanan sekitar pertengahan 
abad 9 M bersamaan dengansaat terjadi perebutan kekuasaan antara 
dinasti Sailendra dan kebangkitan kembali Dinasti Sanjaya oleh Rakai 
Pikatan (Jordaan, 2009). 
J.G. Casparis membagi isi prasasti Siwagraha menjadi dua bagian 
penting. Pertama, adalah bagian yang berkaitan dengan pendirian 
bangunan-bangunan candi (dharmma) yang dijumpai pada bait 11 sampai 
dengan 23. Kedua, adalah bagian yang berkaitan dengan peresmian dan 
penetapan tanah sima yang terjadi pada hari Kamis Wage tanggal 11 
bulan Margasira tahun 778 Saka sekaligus peresmian area dewa (Casparis, 
1956). 
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Dari sisi arsitektur bangunan, Bhattacharya (1978) berpandangan jika 
bangunan Candi Prambanan dan candi Sewu masih menampakkan ciri­
ciri arsitektur Budhis yakni Sarvatto Badhra yang berkembang di Paharpur 
(Bengali) sekitar tahun 770-810 yakni masa Dharmapala (Jordaan, 2009: 
57). 
Pendapat Bhattacharya tersebut menarik karena mengaitkan arsitektur 
Candi Prambanan dengan arsitektur Budhis yang berkembang dari abad 
ke-8 hingga 9 awal. Secara semi makro Candi Prambanan berada di 
sebuah kawasan yang merniliki kepadatan bangunan candi yang beragam. 
Khususnya pada bagian sisi timur kali Opak dimana terdapat candi 
B�brah, Lumbung dan Sewu. Diperkirakan keempat candi besar yang 
berderet ini merniliki kesatuan mandala. Pott (1966) mengkaji dengan 
menggunakan konsep matra Budhis bertingkat yang apabila ditilik dari 
perspektif teologi, Candi Prambanan merniliki keterkaitan dengan candi­
candi lain bercorak Budha seperti Candi Sewu, Bubrah dan Lumbung 
(Jordaan, 2009). 
Sebuah temuan menarik berupa area Siwa bimetalik yang ditemukan di 
reruntuhan candi Sewu. Area terse but merniliki atribut sebagai dewa Siwa 
namun sikap tangannya adalah anjalihasta mudra yakni sikap menyembah. 
Timbul Haryono (1996) mencermati data ikonografi area tersebut dan 
kemudian membandingkan dengan data tekstual Nispanayogavali ten tang 
dharmadhatu wagiswaramanda/a hingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa 
area tersebut penggambaran Maheswara yang berada dalam konteks 
dharmadhatu wagiswaramandala. Dengan demikian dapat disetujui bahwa 
pembangunan Candi Prambanan dan keletakkannya yang berdekatan 
dengan kompleks candi agama Budha tidak perlu ditafsirkan sebagai 
tandingan candi besar agama Budha, akan tetapi merupakan desain 
besar teologis yang menggambarakan mandala sebagaimana halnya 
candi Banon yang berdekatan dengan candi Borobudur, candi Mendut 
dan candi Pawon (Haryono, 1996). 
Salah satu informasi menarik yang terdapat pada prasasti Siwagraha 
adalah penggambaran secara eksplisit kondisi Candi Prambanan pada 
saat itu yang pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai pantulan alam 
yang jamak diceritakan dalam kakawin. Di tahun 778 Saka lingkungan 
alamiah griha hayu ning hyang disebutkan bersamaan dengan pohon 
tanjung, pohon Ki Muhur, pohon Parijata, serta aliran sungai. Adanya 
aliran sungai yang dialihkan /wah innalihaken dalam prasasti Siwagraha 
sangat menarik, karena ada dua pemyataan yang bertolak belakang. 
Pemyataan datang dari Casparis (1956) menyebutkan aliran sungai 
dialihkan sehingga menyusuri halaman candi. Sedang peryataan kedua 
adalah dari Boechari (1973) yang menyebut jika aliran sungai di pindahkan 
karena menyentuh halaman candi. Perbedaan pendapat tersebut hanya 
terletak pada terjemahan sebuah partikel penanda hubung Jawa Kuna 
'apan' yang dapat berarti 'karena, sebab, sebagai'. 
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Ada perbedaan mendasar mengenai dua pernyataan tersebut. Pertama 
berarti aliran sungai justru dimasukkan ke halaman candi, sedang 
pernyataan kedua bermakna aliran sungai dipindahkan keluar halaman 
candi. Dengan demikian jika pernyataan pertama yang benar berarti 
aliran sungai harus dibelokkan ke timur, sebaliknya jika pengertian 
kedua yang benar seharusnya sungai dibelokkan ke barat. Adakah sungai 
yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir di sisi barat Candi 
Prambanan? 
Permasalahan pokok yang muncul apakah dalam kenyataan sungai 
Opak pernah mengalami pemindahan aliran sungai? Hal ini muncul 
karena adanya kenyataan bahwa halaman ketiga dari kompleks Candi 
Prambanan ternyata tidak konsentris seperti dua halaman lainnya ,. 
tetapi agak menyerong seolah-olah untuk menghindari aliran sungai. -
Sehingga timbul pertanyaan, apakah sebenarnya yang dipindahkan 
itu sungai ataukah halaman ketiga. Guna menyelidiki informasi dari 
prasasti maka pernah dilakukan survey dengan menggunakan metode 
geofisika elektromagnetik very low frequency (VLF) yang bertujuan untuk 
membuktikan ada tidaknya sungai purba di bawah permukaan tersebut 
di sekitar Candi Prambanan. Dari hasil survey tersebut diketahui adanya 
sebaran konduktivitas tinggi pada batuan di bawah Candi Prambanan 
dengan kedalaman 14 -16 m dari permukaan tanah. Sedangkan daerah 
konduktif lainnya diperkirakan merupakan katong-kantong air yang 
terkumpul pada batu pasir atau bisa juga merupakan saluran-saluran 
purba yang lebih kecil lainnya. Secara terpadu apabila daerah konduktif 
tersebut di korelasikan akan menggambarkan posisi keberadaan sungai 
purba bawah tanah (Sismanto, 2007a: 13). 
Dari pengujian geolistrik yang juga dilakukan pada tahun 2007 di 
halaman I Candi Prambanan juga menghasilkan data bahwa candi­
candi di halaman I berdiri di atas tanah urug dengan ketebalan lapisan di 
bagian selatan relatif lebih tebal (± 8 m) daripada bagian utara (± 4 m) 
(Sismanto, 2007b: 12). Tanah urug di halaman I berupa tanah bercampur 
pasir, kerikil dan tatal-tatal andesit dan batu putih (tuff} dalam jumlah 
yang sangat besar. Selain itu dari hasil penelitian arkeologis diketahui 
jika bangunan Candi Wisnu, Siwa dan Brahma berdiri pada sebuah 
batur pondasi batu putih. Batur pondasi ini merupakan kaki tersembunyi 
yang menopang bangunan candi dengan alas pondasi yang berdiri di 
atas permukaan tanah asli, yakni kondisi tanah berpasir yang belum ada 
pengurugan hingga setebal ± 5 meter. 
Dari hasil penelitian mutakhir tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan 
pembangunan Candi Prambanan adalah sebuah pekerjaan mahabesar 
dalam peradaban masyarakat Jawa Kuna. Hal tersebut masih harus 
disempurnakan dengan penyelesaian arsitektur dan teknis bangunan 
Candi Prambanan yang juga tak kalah rumitnya. Hal tersebut semakin 
meyakinkan pendapat bahwa Candi Prambanan telah didirikan dengan 
perencanaan yang matang. 
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Booldet yang mmawarltan keindahmt tJ1am dan tltsotisme butlaya 
Indonesia (boca: Jawa) batgak bennunt:ulan bmamaan dmgan per� 
tumbulum ekotwmi yang tumbuh pesat di sepanjang tigadoSawatsa 
pertama abad lte�20. Di daJam brosur tersebut telah dituliskan pan� 
duan bagi wisatawan manca ltetika harus ben:akap daJam balulsa 
pribumi, panduan 1umian 1wte1 beserta tari.fnya, serta obyek-dlyek 
wisata yan layak dikunjungi. Umumnya brosur tersebut telah dileng­
/eaji dengan i1ustrasi foto. 
Namun demikian agaknya masih menyisak:an pertanyaan 
apak:ah kompleks pereandian ini dibangun dengan tuntas. 
Karena pada kenyataannya kita menjumpai adanya sejumlah 
'4iiiliiiiiiiiiiiijiiiiii•• relief yang belum selesai terpahat, serta hiasan yang belum 
terpasang. Krom berpendapat jika hal tersebut lebih 
disebabkan oleh adanya beneana yang mengakhiri pekerjaan 
besar ini. Adakah gempa sebagaimana tahun 2006 yang 
lalu? 
"lich...-.el">JJavn-1\'lotor 
Tou ... ing Co., 
Satu fakta yang tak terbantahkan bahwa keelokan arsitektur 
bangunan Candi Prambanan runtuh dan menghilang bersama 
sejarah emasnya selama beberapa belas abad. Nasib buruk 
pun merundung reruntuhan batu dari bangunan suei ini. Tak 
terbilang blok�blok yang batu dimanfaatkan sebagai pondasi 
bangunan, pondasi jalan, saluran air, gorong�gorong hingga 
dijadikan bahan bangunan stasiun. Area-area dicuri dengan 
menyisakan perigi-perigi kosong yang telah dibongkar 
�---- �·" _,_ ,..._ 
Abf-...-t 19111.. 
Atas, sampul booklet 
wisata Java The 
Wonderland diter­
bitkan sekitar tahun 
1900 yang dicetak di 
Batavia. 
Bawah, See Java 
The Garden of The 
East yang diterbitkan 
di Surabaya pada 
tahun 1918. 
(Sumber: 
http I I archive. org) 
untuk dijarah isinya. 
Terbit Kembali 
Pada tahun 1733 seorang pegawai VOC bemama C. A. Lons 
mengadak:an kunjungan lawatan di berbagai tempat di 
Surakarta dan Yogyakarta. Ia mengunjungi sejuml:�h�iliii 
peninggalan-peninggalan bangunan di kraton Kartasura, 
Kota Gede, termasuk pula reruntuhan eandi di sekitar 
Prambanan. Dalam eatatannya ia menyebut 
adanya bukit-bukit dimana bebatuan ���������!� 
menyembul di puneaknya. Meski � 
diragukan apakah dalam deskripsinya 
�Aij��
���
Mifli�
�­
tersebut ia bertutur tentang 
Candi Prambanan atau 
Candi Sewu? Sampa
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dengan sekitar awal 
abad 19 setidaknya 
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tercatat sejumlah antiquarian Belanda 
membuat catatan deskriptif berupa gambar 
dan peta sekitar Prambanan. Cornelius 
di tahun 1805 membuat lukisan candi 
Kalasan, Sari dan Sewu, namun tidak ada 
catatan lain. mengenai Prambanan. Baru 
kemudian di masa kolonial Inggris, Raffles 
(1811-1816)memerintahkan C. Mackenzie 
dan G. Baker untuk melakukan survei 
dan deskripsi atas kekunaan di Candi 
Prambanan. Hasil laporan dari Mackenzie 
dan Baker di kemudian hari ditindaklanjuti 
oleh Crawfurd sebagai perintis penelitian 
arkeologis Candi Prambanan. 
IkyonJ oo meets a�in with l:uge tr.t.:ls of 
Teak Re 1\'lll n.s. Bu except :he p,...., ... ,. ... 
T-plaa, 10 miles outtide of Djocja, the road from 
Solo to Djocja oiCers little of inftrcst to the ordinary 
il}hts( r. II is the country p;�r e;s;cellenee for 
1· ro\\ing and nc :t l.ar e number of 
huge dryin aod caring beds on this p:lrt ( the r . d. 
Praml:.anu T •mplu. This T llOlple City is 
sit"-'ltW JO miles from OjQCja on t� road from 
o. The "'-ailed in squai'C! contains si. temples of 
whidt � most imJIOrt.tnt 3nd best p�n·td are 
� Ci -a (in the centre) the \Vishnu (on t� right) 
�d the Br:thm:t t(!mple (on the left). Opposite the 
Ciwa Temple s�nds the temple! of the S3ci'C!d Bull. 
Around tht- · temples, surrounded by a ring �·all, 
"-ere built Uw d\\'tllin of the pritsts in charge. TM 
whol is a Hindoo temple city, abs �dly dcstroym 
earthquak-es. 
Di tahun 1885, untuk pertama kalinya ljzerman melakukan pem­
bersihan dengan menebang semak belukar dan pepohonan yang 
menutupi reruntuhan serta membersihkan bilik-bilik candi dari 
reruntuhan. Di tahun 1889 Groneman juga melakukan pembersihan 
terhadap reruntuhan, namun sayangnya pembersihan tersebut 
justru membuat keadaan semakin memburuk. Groneman di dalam 
membersihkan reruntuhan tidak melakukannya secara sistematis, 
ia hanya menata potongan batu yang memiliki bentuk sama dan 
membuang batu-batu yang sekiranya 'tidak' penting ke sungai Opak. 
Deskripsi singkat 
mengenai lokasi 
wisata Candi Pram­
banan yang ditulis 
pada brosur See Java 
The Garden of The 
East (Sumber: 
http I I archive. org) 
Dengan dikenalnya kembali Candi Prambanan 
setelah sekian lama tertutup pepohonan 
dan tanah seakan terbitnya kembali 
peradaban Jawa Kuna yang telah 
lama menghilang. Selama kurun 
waktu tahun 1920-an yakni 
ketika Candi Prambanan 
b e 1 u m 
direncanakan 
untukdipugar 
t e r c a t a t  iiiliiiiil!����!i!i!ii!i!ii!!!!!i!i!!!lilis;e�c�ar�a� total, 
Eksisting candi Siwa 
tampak dari selatan 
pada tahun 1920 
(Sumber: koleksi BP3 
Yogyakarta) 
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Uang kertas yang dike­
luarkan oleh pemerin­
tahpada tahun 1952 
yang memuat gambar 
candi Apit selatan 
(Sumber:httpl lwww. 
ATSnotes.com) 
5ZAL49396 
sejumlah biro perjalanan wisata telah menawarkan Candi Prambanan 
sebagai tujuan kunjungan wisatawan Eropa khususnya. Sejumlah biro 
wisata dari Batavia dan Surabaya telah menerbitkan brosur panduan 
wisata yang terbit sekitar tahun 1900 dan 1918. Di dalarnnya telah 
memasukkan Candi Prambanan sebagai obyek yang layak dikunjungi. 
Brosur-brosur berilustrasi foto tersebut sudah memuat informasi singkat 
sejarah dan 1atar belakang agamanya yakni agama Hindu. 
Kunjungan wisata terse but juga didukung o1eh semakin berkembangnya 
sarana transportasi berupa kereta api. Jalur rel yang menghubungkan 
Yogyakarta-Surakarta (Vorstenlanden) dengan Semarang telah ada sejak 
tahun 1870-an yang dikelola oleh NISM (Nederlandsch Indische Spoorweg 
Maatschappi;). Di sepanjang jalur tersebut dibangun stasiun-stasiun 
sebagai tempat naik turun penumpang dan barang komoditas. Catatan 
E.R. Scidmore yang mengunjungi Candi Prambanan di tahun 1895, 
menyebutkan pada waktu pertama kali datang ke Candi Prambanan ia 
menggunakan kereta api. Selanjutnya ia juga mendeskripsikan kondisi 
stasiun Brambanan dengan kepala stasiun yang ramah dan sirnpatik. 
Membangun Puing 
Sejauh catatan historis yang masih tersisa hingga saat ini diyakini bahwa 
titik awal rekonstruksi atas bangunan Candi Prambanan- Siwa khususnya 
- dirintis oleh Ijzerman pada tahun 1885. Ia adalah ketua Archaeologische 
Vereeniging van Jogja yakni semacam perkumpulan arkeolog swasta. Meski 
demikian kita juga tidak bisa mengabaikan peran para pionir-pionir 
sebelum ljzerman yang telah membuat sketsa, ilustrasi maupun dokumen 
fotografi mengenai kondisi candi saat itu. J. Mitan dengan sketsa candi 
Siwa yang dibuat untuk buku History of Java karya Raffles di tahun 181 7, 
serta tokoh semacam Woodbury dan Page serta Kasijan Cephas di akhir 
abad 19 tdah menghasilkan dokumentasi foto yang sangat bernilai. 
Upaya ljzerman di tahun 1885 tersebut sebatas membersihkan bilik­
bilik dari reruntuhan batu serta melakukan sejumlah penelitian melalui 
penggalian. Di tahun 1891 terbit tulisannya yang berjudul Beschriving 
der Oudheden yang hasilnya adalah menegaskan bahwa reruntuhan 
candi tersebut merupakan candi yang bercorak Siwa bukan Budha 
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sebagaimana diyakini oleh pendahulunya yakni J. Crawfurd. Pada tahun 
1889, Groneman lebih ban yak melakukan eksplorasi di candi halaman 
pusat. Namun usahanya tersebut justru menghasilkan kekacauan bagi 
upaya pemugaran pada tahun-tahun berikutnya. 
Pada saat pembersihan, ia melepas susunan batu-batu yang telah longgar, 
mengumpulkan sejumlah besar batu tanpa sistematika yang jelas. Hal 
terburuk yang dilakukannya adalah pembuangan sejumlah blok batu 
yang tidak jelas asalnya ke ngarai barat sungai Opak. Lebih buruk 
lagi adalah, Groneman juga terlibat dalam pengambilan keputusan 
pemerintah Hindia Belanda untuk mengabulkan permintaan Raja Siam, 
Chulangkorn II agar dapat membawa beberapa relief dan area sebagai 
cindera mata atas lawatannya di tahun 1896. Tercatat dua relief Rama 
dari Candi Brahma dan sebuah relief Kresna dari Candi Wisnu sempat 
dibawa ke Siam, namun dengan upaya diplomatis oleh Stein Callenfels 
dan Coedes ketiga relief tersebut dapat dikembalikan (Jordaan, 2009: 
20). 
Tahun 1902-1903, Th. van Erp membuat langkah besar dengan 
memperbaiki bilik-bilik candi Siwa yang pada waktu itu sudah runtuh. 
Salah satu hasil pemugaran dari masa van Erp yang dapat dijumpai adalah 
bagian sungkup-sungkup beton yang terpasang sangat mencolok. Upaya 
pemugaran yang benar-benar sistematis baru dilaksanakan di tahun 
1918 oleh Oudheidkundige Dienst (OD) dengan dipimpin langsung oleh 
P.J. Perquin. Pada masa awal tersebut baru sebatas dilakukan pemilahan 
dan penyeleksian ulang batu-batu yang dikumpulkan oleh Groneman, 
pembongkaran batu dengan pemberian tanda pada masing-masing batu, 
serta susun percobaan dengan mengganti batu hilang dengan batu baru 
Pekerjaan pemugaran 
candi Siwa di tahun 
1920 
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Para pekerja 
mengangkut sebuah 
ratna dengan meng­
gunakan peralatan 
sederhana 
(Sumber:httplwww. 
jlickr.com) 
yang dipahat rata sebagai penanda. 
Pekerjaan Perquin kemudian 
dilanjutkan o1eh De Haan yang 
berhasilmembuatsusunan percobaan 
hingga pe1ipit kaki candi Siwa. Sejak 
tahun 1927 DeHaan pada dasarnya 
te1ah merencanakan pemugaran 
terhadap kedua candi apit. Antara 
tahun 1930-1933 kedua candi apit 
te1ah se1esai dipugar. N amun di 
tahun 1930, De Haan meninggal 
yang kemudian pimpinan diambil 
a1ih o1eh van Ramondt. Di dalam 
pekerjaannya, van Ramondt dibantu 
o1eh van Coo1wijk, Soeharnir, 
dan Samingoen. Tahun 1937 
Welvaartfonds (dana kesejahteraan) 
memberi bantuan sebesar 25 juta 
gulden bagi Candi Prambanan untuk me1akukan pemugaran yang 
sesungguhnya. Meski pada kurun waktu tahun 1930 hingga 1942 
merupakan masa depresi ekonorni menje1ang berkecamuknya Perang 
Dunia II. Pekerjaan besar ini pada awalnya direncanakan akan se1esai 
da1am waktu 8 tahun. 
Pekerjaan yang dilakukan se1ama periode tahun 1937 hingga sebe1um 
kedatangan Jepang ada1ah pernilahan teliti batu sesuai bentuk, ukuran 
dan ciri khasnya, pemugaran sebagian, pembuatan gambar-gambar 
rekonstruksi, dan susunan percobaan dari bidang-bidang horizontal. 
Namun di tahun 1942 bersamaan dengan revo1usi fisik yang ditandai 
ka1ahnya Be1anda o1eh Jepang, kegiatan pemugaran sempat terhenti. 
Pejabat-pejabat Be1anda ditawan ba1a tentara Jepang, termasuk pejabat 
OD. Sebagai penanggung jawab pekerjaan sehari-hari di Prambanan 
dipegang o1eh Soewarno dan Samingoen. Pada masa-masa itu keadaan 
sangat su1it, baik dari segi pendanaan maupun bahan-bahan seperti semen 
yang sukar dipero1eh. Terlukis dari 1aporan kuarta1 ketiga tahun 2604 
( 1943) yang diketik o1eh Miroen- asisten Samingoen- betapa kondisi 
pemugaran candi Siwa sangat tersendat-sendat hanya disebabkan karena 
kehidupan para pekerja yang serba sulit. 
"Berhoeboeng dengan makin meningkatnja harga bahan makanan 
jang langsoeng mempengaroehi semangat pekerdja-pekerdja, maka 
terlihatlah, bahwa kemadjoean pekerdjaan kami semakin hari poen 
semakin terganggoe. Akan mentjari pengganti oentoek pekerdja­
pekerdja jang minta kloear, karena alasan-alasan jang ta' dapat 
ditolak, adalah hampir ta' moengkin. Peristiwa jang dapat membawa 
pengaroeh pada mereka, ialah oleh karena peroesahaan-peroesahaan 
lainnja seperti di Badoek (lapangan terbang), Pengok, Rikuyu 
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Sok:yuku diadakan �adongan makanan. Maka oleh karenanja kami 
oesoelkan poela agar meringankan penderitaan mereka, soepaja 
di pekerdjaan kami diadakan pembagian makanan. Oleh toewan 
pemimpin oemoem kami dapat djawaban, bahwa ini ta' moengkin. 
Sebagai samboetan poela kita peroendingkan dengan pemimpin­
pemimpin pekerdjaan oentoek menambah oepahnja para pekerdja, 
dengan mengingat keradjinan, semangat dan kepadaiannja masing­
masing. Akan tetapi tindakan jang telah kita ambil terseboet ta' koeat 
membawa peroebahan (perbaikan)" 
Di tahun 1945 ketika Proklamasi kemerdekaan diproklamirkan, 
pembangunan candi Siwa telah mencapai tinggi 32,5 m (Sam, 1950: 
4). Namun di tahun 1948 keadaan justru memburuk. Agresi Militer II 
pada 19 Desember 1948 telah menghentikan semua pekerjaan. Waktu 
itu pekerjaan candi Siwa baru mencapai 35,25 m. Pertempuran sengit 
terjadi di sekitar Prambanan, kantor Bagian Arsitektur dihantam granat 
dan dijarah, sedangkan candi Siwa juga menderita kerusakan akibat 
ledakan born. Sekitar 500 lembar gambar pengukuran, penggalian dan 
rekonstruksi beserta foto hancur sama sekali. Area Budha di des a Bogem 
pecah berkeping-keping terkena ledakan granat. 
Pada tanggal 28 Mei 1949, 
Yogyakarta dan daerah 
sekitamya telah kembali lagi ke 
pangkuan Republik Indonesia, 
tetapi OD belumlah pulih 
sepenuhnya. Hanya Soewarno 
dan Samingoen yang menata 
kembali kantor, sedangkan 
Soehamir mendapat tugas 
belajar di Belanda yang pada 
akhirnya justru meninggalkan 
lapangan kepurbakalaan 
(Atmosudiro,2002: 13). 
Pada tanggal 6 Juni 1949, 
pekerjaan kembali dilanjutkan 
oleh Bagian Purbakala 
Djawatan Kebudajaan RI 
dan dipirnpin kembali oleh 
van Ramondt. Pada bulan 
Januari 1952 pekerjaan telah 
mencapai puncak candi dan 
· pada 20 Desember 1953 candi 
Siwa diresmikan oleh Presiden 
Soekarno. Peresmian sebuah 
monumen sebagai sirnbol 
bangsa besar yang memiliki 
Kolom berita tentang 
peresmian Candi 
Prambanan yang 
dimuat di harian 
MimbarUmum 
pada hari Senin 
tangga/ 21 Desember 
1953 
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peradaban. Dengan selesainya pemugaran candi Siwa - yang mewak:ili 
kemegahan dari keseluruhan kompleks Prambanan - berarti puing yang 
sempat terserak selama beberapa belas abad telah berdiri kembali. Melalui 
rentang waktu selama 18 tahun lebih untuk pencarian dan penelitian, 
serta 7 tahun masa pembangunan. 
Kokoh Berdiri 
Tahun 1951 ditandai dengan meleburnya kantor-kantor kepurbakalaan 
yang semula ada di Ujung Pandang, Gianyar Bali, Yogyakarta dan 
Prambanan menjadi satu dalam naungan Djawatan Kebudajaan, pada 
Kementrian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan. Untuk kantor 
Yogyakarta dan Prambanan digabung menjadi Seksi Bangunan Cabang 
Jawa yang berkedudukan di Prambanan dengan pimpinan Soewarno. 
Sejak tahun 1951 telah dilakukan penyusunan percobaan pada Candi 
Brahma dan Candi Wisnu, namun upaya pemugaran barn dapat terealisasi 
di tahun 1977. Pada tahun terse but pemugaran terhadap Candi Brahma 
sebagai titik awal pekerjaan besar untuk membangun kembali bangunan­
bangunan candi di halaman I yang belum tersentuh. Hingga tahun 1993 
ke-16 bangunan candi di halaman I telah berdiri kembali. Pemugaran 
Candi Brahma berlangsung hingga tahun 1987, Candi Wisnu dipugar 
pada tahun 1982 hingga 1991 serta ketiga candi Wahana dan delapan 
candi patok selesai pada tahun 1993. Pemugaran Candi Prambanan 
secara umum selesai di tahun 1993, kecuali candi perwara yang hanya 
dapat dipugar dua buah. 
Pada dekade tahun 1980-an pemerintah mulai mengintensifkan 
devisa negara melalui pariwisata. Pada tahun tersebut Candi 
Prambanan yang masih dalam taraf pemugaran telah diarahkan 
sebagai obyek wisata yang potensial. Tanggal 15 Juli 1980 
pemerintah mendirikan BUMN yang mengelola obyek wisata 
Candi Prambanan dan Candi Borobudur, yakni PT. Taman 
Wisata Candi Borobudur dan Prambanan. Konsep dasar dari 
pendirian Taman Wisata tersebut adalah untuk pelestarian 
monumen candi secara permanen, sebagai pus at penelitian 
arkeologi serta pusat pendidikan generasi muda (Riyanto, 
2007: 74). 
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Sejak saat itu pengelolaan Candi Prambanan berada pada dua 
buah institusi yang berbeda yakni BP3 ( dahulu Suaka Peninggalan 
Sejarah Purbakala) dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur, 
Prambanan dan Ratu Boko. BP3 memiliki keWajiban 
melindungi dan melestarikan obyek, sedangkan PT. Taman 
Wisata berkepentingan mengelola pengembangan sebagai 
obyek wisatanya. Untuk mengatur pengelolaan tersebut 
pemerintah mengeluarkan Keppres RI Nomor 1 tahun 1992 
tentang pengelolaan taman wisata candi Borobudur dan 
Prambanan beserta lingkungannya. Dalam Keppres tersebut 
kawasan Candi Prambanan dibagi menjadi 3 zona. 
Zona 1, merupakan lingkungan kepurbakalaan yang diperuntukkan bagi 
perlindungan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan fisik candi seluas 
39,8 Ha. Zona ini merupakan kewenangan BP3. Zona 2 seluas 37,2 Ha 
· yang merupakan kawasan di sekeliling zona 1 yang diperuntukkan bagi 
pengembangan Taman Wisata sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, 
penelitian, kebudayaan dan pelestarian lingkungan candi. Kewenangan 
pengelolaan berada di PT. Taman Wisata. Zona 3 diperuntukkan bagi 
pemukiman terbatas, pertanian, jalur hijau atau 
'' 
fasilitas lain yang menjamin keserasian dan 
kesinambungankawasan dizona 1. Pemanfaatan 
dan pengembangan di zona 3 dilakukan oleh 
Pemerintah daerah. 
Prambanan Temple Compound has b�en 
included on the World Heritage List on the basis of 
criteria (i) and (iv), 
(i) 
The site is an outstanding example of Shiva art in 
Indonesia and the region. 
(iv) 
Di dunia internasional Candi Prambanan 
diakui sebagai warisan budaya dalam World 
Heritage List dengan nomor 49 sejak tahun 
1991 yang diperbaharui dengan nomor 642 
pada tahun 1998. Suatu obyek dapat masuk 
dalam kategori warisan budaya dunia apabila 
The site is an outstanding religious complex, 
characteristic of Shiv a expression in t� 10th Century. 
memenuhi kriteria dalam World Heritage 
Convention yakni sebuah karya artistik yang 
unik, mempunyai nilai universal, serta merupakan simbol peradaban 
dunia. Dengan ditetapkannya dalam daftar warisan budaya dunia maka 
Candi Prambanan tidak hanya tanggung jawab bangsa, namun juga telah 
menjadi bagian dari masyarakat internasional untuk turut menjaga dan 
melestarikannya. 
,, 
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Pada saat ini segala kegiatan yang menyangkut eksistensi benda eagar 
budaya tereakup di dalam terminologi konservasi. Konservasi merupakan 
upaya pelestarian dengan pengawetan (conserve) atau pemeliharaan 
(preserve) terhadap bahan bangunannya. lstilah konservasi merupakan 
istilah yang menjadi payung dari semua kegiatan pelestarian yang 
sesuai dengan kesepakatan internasional yang telah dirumuskan dalam 
Burra Charter (1981). Konservasi merupakan proses pengelolaan suatu 
tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan 
baik. Konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan yang 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat serta meneakup pula 
preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi serta revitalisasi (Budihardjo, 
1989: 11). 
Konservasi benda eagar budaya memiliki dua eakupan kerja, yakni 
konservasi arsitektural dan konservasi material. Konservasi arsitektural 
meliputi perbaikan struktur (konsolidasi, stabilisasi dan perkuatan dengan 
beton), pemugaran dengan otentisitas data serta anastilosis. Otentisitas 
terse but didasarkan pada keaslian struktur dan material serta rekonstruksi . 
dengan analogi dan data sekunder. Konservasi arsitektural semaeam ini 
lebih dikenal dengan istilah 'pemugaran'. Sedangkan konservasi material 
dilakukan terhadap materi benda eagar budaya yang bersifat organik dan 
anorganik. Teknik konservasi material meliputi pembersihan (mekanis, 
fisis dan ehernis), perbaikan, konsolidasi, stabilisasi, sterilisasi dan , 
isolasi. 
Di dalam kegiatan konservasi segala sesuatunya tidak serta-merta sealu 
sama sebagaimana awalnya. Sejurnlah penggantian material yang hilang 
a tau rusak dengan material baru atau penambahan perkuatan beton yang 
ditanam di dalam tubuh eandi adalah hal yang jamak dilakukan. N amun 
penambahan tersebut harus tetap berdasarkan pengujian-pengujian 
keilmuan. 
Kegiatan konservasi, baik berupa konservasi arsitektural maupun material 
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pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan makna kultural yang 
melekat pada objek yang dikonservasi yakni nilai estetika, nilai historis, 
nilai sosial, nilai ilmiah dan nilai asosiatif simbolis. Dalam melakukan 
konservasi, nilai-nilai terse but sedapat mungkin dipertahankan agar tidak 
menghilangkan makna kulturalnya. Dengan mempertahankan makna 
kultural dalam suatu pemugaran benda eagar budaya akan berkaitan 
dengan pemanfaatan objek tersebut setelah selesai dipugar. 
Perubahan paradigma dalam hal pemugaran Candi Prambanan 
setidaknya telah mengalami sejak awal direeanakan. Pemugaran paling 
awal dilakukan terhadap Candi Siwa yang merupakan eandi induk. Pada 
pemugaran eandi induk ini setidaknya pernah terjadi sejurnlah perubahan 
paradigma pemugaran. Pada awalnya kegiatan pemugaran dilaksanakan 
seeara sembarangan yakni hanya berupa perapian bagian fasad depan 
bangunan eandi. Sehingga banyak terjadi "kanibalisasi" komponen batu­
batu yang ditempatkan tidak semestinya yakni dengan memunguti batu­
batu komponen fasad lain untuk kemudian dipasang di sisi yang lain. 
Akibatnya, banyak memunculkan polemik antara kalangan arsitek, 
perkumpulan arkeologi swasta hingga kalangan ilmuan. Sebagai solusi 
adalah diperkenalkannya sistem susun coba. Sistem susun eoba inilah 
yang hingga saat ini masih dipertahankan. Sistem tersebut dijalankan 
dengan melakukan penyusunan sementara batu-batu komponen 
bangunan bagian-demi bagian untuk mengetahui raneang ban gun sebelum 
rekonstruksi di atas kertas. Sejak itu pemugaran eandi dilaksanakan 
berdasar wawasan keilmuan, yakni setiap pekerjaannya harus didasrkan 
atas dukungan data teknis dan arkeologis. 
Genap 1150 tahun sejak diresmikan pada tahun 856 Masehi, roda 
sejarah Candi Prambanan kembali terhenti sejenak akibat gempa pada 
tahun 2006. Seribu tahun yang lalu dataran Prambanan diperkirakan 
merupakan pusat ibukota Mataram Kuna yakni sekitar abad ke-9 hingga 
perempat awal abad ke-10 Masehi. Di wilayah tersebut, baik di dataran 
rendah sepanjang sisi barat dan timur sungai Opak hingga di daerah 
perbukitan sisi selatan (Bukit Batur Agung) banyak sekali ditemukan 
sisa-sisa bangunan keagamaan bereorak Hindu dan Budha. 
Beberapa diantaranya masih dapat direkonstruksi kembali, sisanya 
hanya tinggal pondasi atau berupa batu-batu lepas saja, ratusan lingga, 
yoni, dan area dewa dewi. Tinggalan tertulis berupa prasasti kurang 
lebih berjurnlah 18 buah dari batu dan tembaga juga terse bar di kawasan 
ini. Cukup banyak eandi di kawasan Prambanan yang merniliki kualitas 
sebagai bangunan eandi kerajaan. Kualitas itu tampak pada kerayaan 
ornamentasi, kemegahan arsitektural bangunan, keluasan kompleks, 
detail-detail relief dan area-area yang dipahat halus. Candi-eandi di 
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wilayah tersebut beraneka corak keagamaannya dengan arsitektur yang 
beraneka ragam pula. Prambanan merupakan kawasan yang memiliki 
kepadatan tinggalan arkeologis dari abad ke-9-1 0 Masehi yang sangat 
tinggi. T inggalan-tinggalan arkeologis tersebut dapat mencerminkan 
suatu tatanan sosial-kultural yang juga cukup kompleks di masa lalu. 
Gempa besar yang melanda kawasan Prambanan dan sekitarnya yang 
terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan 5.9 SR pada pukul 
05.54 WIB. Pusat gempa berada pada koordinat 8.007 LS dan 110.286 
BT, atau pada jarak 25 km selatan kota Yogyakarta pada kedalaman 17 
km dari permukaan air laut. Paling tidak ada 4.554 warga DI Yogyakarta, 
dan 1.680 warga Jawa Tengah meninggal dunia karena gempa bumi 
tersebut. Dilaporkan bahwa intensitas maksimum gempa tersebut 
antara VII-VIII MMI. Banyak rumah penduduk yang roboh, prasarana 
umum yang rusak tak luput pula bangunan-bangunan candi di kawasan 
Prambanan. Tercatat candi Sojiwan yang dalam taraf pemugaran pun 
harus kembali runtuh, candi Sewu mengalami kerusakan berat pada 
bangunan candi induk serta sejumlah candi perwara. Sedangkan candi 
Plaosan juga mengalami kerusakan yang tak kalah beratnya dengan atap 
candi runtuh. Demikian pula Candi Prambanan, kerusakan terjadi pada 
hampir keseluruhan bangunan, yakni candi-candi di halaman I serta 
pagar I dan III. 
Pada kurun waktu antara tahun 1867-2006 pusat gempa bumi diketahui 
berada pada sesar yang sama, yaitu sesar Opak. Maka, se1ang waktu 
ulang gempa bumi yang terjadi pada sesar Opak adalah 2006- 1867=139 
tahun. Jika diperkirakan ketelitiannya 2%, maka selang waktu ulang 
gempa bumi adalah 139±2, 78 tahun. Dengan demikian, gempa bumi 
sebelumnya terjadi antara 1723 sampai 1728, dan gempa bumi sebelum 
itu terjadi sekitar tahun 1584 sampai 1589. Jika sumber tertulis Portugis 
yang memberitakan bahwa pada tahun 1584 terjadi gempa kuat di Jawa 
dapat dipercaya kebenaraimya, kemungkinan pusat gempa bumi tersebut 
turut menggetarkan sesar Opak. Perhitungan ini didasarkan fakta bahwa 
tahun 1584 masuk di dalam selang waktu ulang sesar Opak, yang juga 
diperkirakan posisinya dekat dengan Candi Prambanan. 
Kerusakan yang dialami Candi Prambanan pasca gempa 27 Mei 2006 
cukup bervariasi. N amun secara keseluruhan kerusakan yang dialami 
dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni bersifat struktural dan .-: 
kerusakan material. Kerusakan struktural meliputi retak, miring, melesak, 
dan deformasi yang terkait dengan struktur dan stabilitas bangunan. 
Adapun kerusakan material meliputi batu-batu komponen candi yang 
jatuh, pecah, dan mengelupas. Pada saat gempa terjadi banyak batu 
bagian a tap, yaitu batu kemuncak dan ratna, yang jatuh menimpa bagian 
pagar dan gapura, sehingga runtuhannya memenuhi halaman pusat dan 
lorong-lorong bangunan candi. Kerusakan pasca gempa pada setiap 
bangunan candi mempunyai karakteristik tersendiri yang dipengaruhi 
baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi 
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struktur, konstruksi, dan teknik pemugaran, sedangkan faktor eksternal 
berupa kondisi lingkungan, antara lain rekahan tanah pada waktu terjadi 
gempa. 
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Kerusakan candi utama 
CandiSiwa 
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Kerusakan candi wahana 
Candi Ganula 
Struktur bagilm rn,mcak atllp miring, 
dengan bebertrp4z ratna bagian ini dan pada 
pttgar bmgbm runtuh 
Candi Nandi 
Kemuncak patllh secara struktur serta 
beberapa ratna pagar bmgkan runtuh 
Candi Angsa 
Beberapa ratna llfJI:p dan pagar 
bmgbm runtuh dan batu-batunya 
bcmytlk ytmg peCIIh. 
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-Gempa Tektonik Mei 2006: 
Sejarah yang Sejenak 
Terhenti 
!Gnsepsi mahayuga menurut Bhagavata Purana terdiri 
atyayuga (Krtayuga), Tretayuga, Dvaparayuga, dan 
aliyuga. Keempat yuga tersebut adalah siklus kosmik 
yang diawali dari suatu masa emas, kemudian semakin 
menyusut kualitasnya hingga keadaan paling buruk di masa 
Kaliyuga. Masa kehancuran atau Kaliyuga ditandai dengan 
datangnya pralaya atau bencana yang dapat berupa kehancuran 
karena peperangan, wabah penyakit atau bencana alam. Akhir 
dari pralaya ini adalah lahirnya sebuah generasi baru yang 
kadangkala masih menyimpan memori keterkaitan dengan 
generasi terdahulu. Penyebutan ibukota Medang ri Poh Pitu 
masih disebut ketika pusat ibu kota Mataram bergeser ke Jawa 
timur menunjukkan hal tersebut. 
Gambaran kehancuran - terutama kehancuran fisik bangunan 
kerajaan dengan berbagai komponennya - seringkali luput dari 
sumber sejarah primer (prasasti), justru kerusakan bangunan 
seringkali muncul sebagai deskripsi romantis seorang kawi 
dalam sastra kakawin. Akibatnya kita hanya bisa menduga-duga 
terhadap sebuah temuan arkeologis yang secara kontekstual 
berkaitan dengan sebuah bencana di masa lampau. Tertimbunnya 
situs pemukiman kuna di Trowulan dengan endapan lumpur, 
serta tertimbunnya candi Sambisari, candi Kedulan dengan 
endapan lahar Merapi sepertinya memperkuat dugaan bahwa 
di suatu waktu di masa lampau pernah terjadi bencana besar 
yang mampu menghapus perikehidupan manusia. 
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demikian, kita tidak dapat mengetahui dengan pasti 
--t""'"'u.. ...... kala Kaliyuga melanda peradaban Mataram Kuna Jawa 
f"",..;l�, ... (baca: masyarakat pendukung budaya Candi Prambanan) 
\n::tnm!a harus berpindah ke arah timur? Datangnya pralaya pada 
Kaliyuga selain disebabkan oleh bencana dapat juga 
v ...  ,..,_ ...... oleh merosotnya moral yakni mabuk akan kekuasaan 
kerasukan Dewi Kali. 
Sebuah data arkeologi menarik yakni temuan prasasti Dawangsari. 
Di dalam prasasti batu tak bertanggal terse but dengan jelas disebutkan 
ajakan untuk mencontoh kehidupan orang suci atau sadhu karena saat 
itu telah banyak orang berbuat kejahatan, kebohongan dan penuh 
kesombongan. Sebagaimana ciri dari Kaliyuga yakni manusia yang malas 
serta tersesat ke jalan adharma. Secara tersirat prasasti tersebut ditulis 
pada suatu masa ketika orang-orang (Prambanan kuna?) mulai jauh 
dari kebenaran. Kemungkinan besar prasasti tersebut ditulis pada masa 
menjelang pralaya bagi peradaban Prambanan kuna? Sayangnya kita 
tidak mengetahui periode kapan prasasti tersebut dibuat. 
Di lain pihak kita mengetahui jika bumi Prambanan jelas mengandung 
potensi bencana yakni sesar aktif Opak yang diperkirakan memiliki 
selang waktu ulang gempa bumi setiap 139±2,78 tahun. Adakah 
kerusakan Candi Prambanan - dan juga pemukiman penduduk kuna 
di sekitarnya - di masa lampau dipengaruhi kondisi geologis semacam 
ini? Bangunan Candi Prambanan yang hanya menerapkan sebuah sistem 
teknis struktural kuna akankah mampu menghadapi potensi bencana 
alam yang terkandung di dalam bumi Prambanan? 
Di era modern ini untuk merencanakan kesiapsiagaan terhadap bendma " 
perlu melibatkan dan memadukan berbagai aspek. Kesiapsiagaan 
bencana dapat meliputi tatacara atau prosedur kerja, serta sikap mental 
yang terkait dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat. Karena 
itu, menyiapkan kesiapsiagaan bencana harus diikuti dengan upaya 
merubah sikap-sikap yang cenderung mengabaikan bencana. 
Di sam ping perubahan sikap, kesiapsiagaan bencana juga membutuhkan 
sistem organisasi yang baik serta didukung dengan prasarana dan sarana 
yang memadai untuk mengantisipasi bencana maupun menghadapi 
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dampak bencana. Kesiapsiagaan gempa dapat dimulai dengan menyusun 
dan menerapkan aturan-aturan yang adaptif terhadap lingkungan rawan 
bencana. Pembatasan atau pencegahan perluasan permukiman ke 
wilayah rawan bencana, ketentuan konstruksi bangunan tahan bencana, 
dan pelarangan kegiatan yang dapat memicu bencana perlu segera 
diberlakukan. 
Penerapan yang sama pun harus segera diterapkan. terhadap sejumlah 
monumen-monumen peradaban yang banyak terserak di kawasan 
Prambanan. Kita tentu tak ingin mengharapkan terulangnya kerusakan 
yang menimpa bangunan Candi Prambanan, Sojiwan, Sewu dan Plaosan 
akibat gempa yang dipengaruhi oleh kesalahan penerapan konstruksi 
bangunan yang tidak tahan bencana. Untuk itu, bencana gempa tektonik 
27 Mei 2006 yang lalu merupakan sarana pembelajaran yang sangat 
berharga bagi upaya pelestarian bangunan candi. Selain itu di dalam 
berbagai upaya penyelamatannya pun memerlukan jalinan kerjasama 
antar bidang ilmu serta melibatkan banyak pihak dari dalam maupun 
luar negeri. 
Bagian ketiga dari buku ini lebih banyak menguraikan berbagai hal yang 
berkenaan dengan jalinan kerjasama antar bidang ilmu dan instansi 
yang pada hakekatnya merupakan media pembelajaran bersama atas 
kesiapsiagaan menhadapi dan mengelola benda eagar budaya pasca 
gempa. Diawali dengan uraian mengenai perencanaan ke depan atas 
kondisi Candi Prambanan berikut jejaring kerjasama yang saling terkait. 
Selain itu diikuti dengan beberapa tinjauan terhadap Candi Prambanan 
dari segi geologi serta teknis struktural yang secara khusus dititikberatkan 
bahasan pada candi Nandi dan Garuda. 
Jejaring Kerjasama 
Sesaat setelah gempa bumi melanda, BP3 Yogyakarta telah melakukan 
upaya awal guna mengatasi kerusakan yang terjadi. Diawali dengan 
dilakukannya kegiatan-kegiatan yang bersifat darurat (emergency) antara 
lain penutupan situs untuk sementara waktu bagi pengunjung sekaligus 
pengaturan ulang alur kunjungan, peningkatan pengamanan lokasi, 
pemasangan police line, sosialisasi dan publikasi kondisi pasca gempa, 
pembentukan tim tanggap darurat serta koordinasi dengan instansi 
terkait baik di daerah maupun di pusat. Koordinasi juga dilakukan di 
tingkat intemasional bekerjasama dengan UNESCO sebagai badan milik 
PBB yang membidangi kebudayaan. 
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tanggap darurat maka dilakukan 
kegiatan penyelamatan yang dimulai sejak akhir bulan Mei sampai 
dengan September 2006. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam 
kegiatan penyelamatan tersebut berupa pendokumentasian secara 
lengkap baik berupa foto, video maupun gambar, observasi kerusakan, 
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Staf UNESCO sewaktu 
pemaparan. 
Grid yang dibuat di 
halaman I Candi 
Prambanan yang 
menunjukkan keletakan 
reruntuhan bangunan 
yang berserakan. 
pengamanan batu runtuh di halaman dan lorong candi, penyelamatan 
dan pembongkaran struktur yang rawan runtuh. 
Dalam melakukan pengamanan batu runtuh, terlebih dahulu lokasi 
reruntuhan di halaman candi dibuatkan grid. Hal ini sebagai upaya 
pemberian regestrasi batu yang berserakan di halaman sekaligus akan 
memudahkan identifikasi dan klasifikasi asal kedudukan batu sebelum 
runtuh. 
Hasil observasi terhadap bangunan candi pascagempa menampakkan 
adanya kerusakan yang memiliki karakteristik berbeda, yakni dipengaruhi 
oleh sistem dan metode pemugaran yang telah diterapkan pada bangunan 
candi. Jenis kerusakan tersebut dibedakan atas kerusakan yang bersifat 
material dan struktural. Meskipun demikian kegiatan observasi yang 
dilakukan masih bersifat kualitatif, hal ini lebih dipengaruhi oleh kondisi 
candi dimana masih banyak dijumpai batu berserakan di halaman dan 
lorong-lorong candi. Di samping itu masih banyak batu runtuh yang 
tersangkut di bagian atap sehingga sangat berbahaya bila terjadi gempa 
susulan. Dengan kondisi seperti itu maka belum memungkinkan untuk 
melakukan observasi secara rinci. Observasi secara 
rinci baru dapat dilakukan setelah pengamanan 
batu runtuh dan pembongkaran struktur yang 
rawan runtuh selesai dilakukan. 
Dengan selesainya kegiatan yang bersifat 
darurat selanjutnya dilakukan perencanaan yang 
lebih teliti, detail dankomprehensif yangmelibatkan 
bidang ilmu terkait, untuk memformulasikan 
dan menentukan langkah pemulihan (recovery). 
Untuk keperluan tersebut dilakukan studi teknis 
pelestarian Candi Prambanan yang melibatkan 
para ahli di bidang arkeologi, teknik sipil, geologi 
t.=::=::::=::=��:=:���====·!::' c� 
dan geofisika. 
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Pada tanggal 22 hingga 23 November 2006 di Yogyakarta diadakan 
National Consultative Meeting yang merupakan kerjasama antara 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan UNESCO perwakilan 
Indonesia. Dari pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah butir action 
plan yang kemudian ditindaklanjuti pada kegiatan International Experts 
Meeting for the Rehabilitation of Earthquake-affected 
Prambanan World Heritage Site and Taman Sari 
Water Castle. Kegiatan terse but dilaksanakan pada 
tanggal 5 hingga 8 Maret 2007 di Hotel Mercure 
Yogyakarta. Action plan terdiri dari empat butir 
langkah strategis. 
Salah satu program yang tidak boleh diabaikan 
adalah manajemen pengunjung (visitor 
management). Meskipun dalam tahap pemulihan, 
manajemen pengunjung tetap direncanakan 
untuk memberikan akses bagi keperluan 
pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan 
dan pariwisata sehingga masyarakat masih tetap 
bisa memanfaatkan Candi Prambanan selama 
kegiatan rehabilitasi berlangsung. Disamping itu 
di dalam action plan juga memuat perencanaan 
pemberdayaan dan peningkatan apresiasi 
masyarakat di sekitar situs. Hal ini mengingat 
peran masyarakat dalam pelestarian eagar 
budaya sangat penting. 
Kerusakan akibat gempa secara signifikan telah 
menurunkan jumlah kunjungan wisata sampai 
50%. Secara makro penurunan tersebut telah 
mengurangi devisa negara dari sektor pariwisata. 
Sedangkan secara mikro penurunan jumlah 
kunjungan wisatawan domestik dan asing akan 
mempengaruhi perekonomian masyarakat 
sekitar (community) yang sangat menggantungkan 
kehidupannya dari sektor pariwisata. Sektor 
ini telah memberikan efek beruntun yang 
sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
masyarakat sekitar. N amun penurunan jumlah 
kunjungan tersebut ternyata bersifat sementara, 
karena dengan meningkatnya publikasi tentang 
kondisi pasca gempa, mulai tahun 2007 
kunjungan mulai ke Candi Prambanan mulai 
meningkat secara signifik:an melampaui jumlah 
kunjungan sebelum terjadi gempa. Fenomena ini 
menunjukkan bahwa kegiatan pemulihan tidak 
mengurangi minat pengunjung, namun justru 
menjadi atraksi yang mempunyai daya tarik 
Action Plan is composed of 5 Stategic Objectives 
Management and Coordination 
The main aim of management in Prambanan World Heritage 
Compound is to guarantee continuity of its important value 
and quality as a cultural heritage. Furthermore, that can be 
basis to increase quality of the prosperity of the society in over 
come generation. The management of Prambanan World 
Heritage Compound in managing the sites will be focused 
on sustainability aspect and development that integrated 
between culture and natural resource management, and also 
aspect of coordination among various stakeholders which is 
able to gather as •one gate policy". 
Reseach and Monitoring 
The interpretation of the tangible and intangible value 
of Prambanan World Heritage is important to enrich 
appreciation of the cultural heritage value. The safeguarding 
and improvement of Prambanan World Heritage as education 
resource have significant role to educate the society 
regarding the public awareness about owning and caring 
of cultural heritage sites and its environment. Those kind 
activities is also must be supported comprehensive research 
that focus on developing the knowledge and appropriate 
technology that can protect the Prambanan from high level 
of damage further. Moreover, with increasing knowledge 
and appropriate technology, Prambanan World Heritage 
will maintain the improvement of the social capital of the 
society. 
Restoration and Conservation 
Conservation programme in the Prambanan World Heritage 
Compound is aim to protect and maintain the cultural 
heritage sustainability. The conservation programme 
conduct with considering authenticity principle which is 
covering authenticity of design, substance, workmanship 
technique, and arrangement of the situation; and covers 
up also the environmental sustainability, and prepare the 
disaster management. 
Capacity Building 
The development of the Prambanan World Heritage 
Compound as tourism object must be considered the capacity 
of the building inside. The management of the Prambanan 
World Heritage Compound will implement the visitor 
management that aim to optimize quality of tourism journey 
and effort to minimize the effect of the tourism activities to 
cultural heritage existence. 
Awareness Raising 
.Raising local public awereness through on site information, 
media campaigns and publications also awareness raising 
activities for school children on the values of the temples and 
the rehabilitation works in the site 
,, 
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tersendiri karena masyarakat dapat secara langsung melihat kegiatan 
pelestarian candi. Hal ini tentunya akan menambah wawasan masyarakat 
tentang pelestarian eagar budaya. 
Bruni yang Terkandung: 
Tinjauan Geologi Permukaan di Daerah Prambanan 
Pada bagian ini merupakan tinjauan secara geologis atas lingkungan 
sekitar Candi Prambanan yang ditulis oleh Dr.Ir. Subagyo Pramumijoyo. 
Beliau adalah staf ahli geologi dalam berbagai kegiatan studi maupun 
rehabilitasi bangunan Candi Prambanan. 
Candi Prambanan secara fisiografi masuk wilayah Kabupaten Sleman. 
Secara umum fisiografi daerah Kabupaten Sleman dapat dibedakan 
menjadi 4 yakni, Lereng atas Gunung Merapi, Lereng tengah Gunung 
Merapi, Lereng bawah Gunung Merapi dan Teras Kali Progo. 
Lereng atas memiliki kelerengan yang tinggi, sekitar 45°, dan berada 
pada kontur 1000 m ke atas. Lereng tengah memiliki kelerengan antara 
15° sampai dengan 30°, berada pada daerah an tara Selokan Mataram 
sampai dengan kontur 1000 m. Lereng bawah merupakan 
daerah yang secara umum datar dengan kelerengan kurang 
dari 15°, tetapi terdapat perbukitan di tenggara Kabupaten 
Sleman, yaitu perbukitan Boko, dan juga di bagian barat 
dayanya, di daerah Go dean, berupa bukit terisolir. Kompleks 
Candi Prambanan berada pada Lereng Bawah Gunung 
M e r a  p i , di sebelah utara Perbukitan 
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Boko/Prambanan dan pada tepi tirnur Sungai Opak. 
Geologi permukaan adalah geologi dekat permukaan yang ditujukan 
untuk kepentingan geologi teknik yang menitikberatkan penelitian pada 
tanah (soil); jenis tanah dan ketebalannya termasuk hasil dari pelapukan 
batuan dasar. Secara umum geologi daerah Kabupaten Sleman ditutupi 
oleh Endapan Gunung Merapi, hanya di selatan Prambanan terdapat 
perbukitan yang merupakan bagian dari Pegunungan Selatan yang di 
sana terdapat singkapan Formasi Semilir. Di sedikit bagian selatan-barat 
yang berbatasan dengan Kabupaten Bantul terdapat perbukitan rendah 
yang terdiri dari Formasi Sentolo dan di wilayah Godean, di barat daya, 
terdapat singkapan intrusi diorit yang membentuk bukit terisolir. Pada 
perbukitan terisolir tersebut, tersingkap breksi andesit dari Formasi Kebo 
Butak yang berumur Oligo-Miosen dan diintrusi batuan beku diorit 
yang diperkirakan berumur Miosen Bawah. Kedua batuan tersebut telah 
mengalami pelapukan dengan ketebalan lapukan baik diorit ataupun 
breksi andesit sampai dengan 6 meter. Di bagian selatan (bagian barat) 
Kabupaten Sleman berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bantul, 
terdapat perbukitan rendah yang terdiri dari batugamping dan batupasir 
napalan yang termasuk ke dalam Formasi Sentolo dan berumur Miosen 
Tengah - Pliosen. Di perbukitan Boko, yang berada di sebelah selatan 
Candi Prambanan, terdapat singkapan berselang-seling antara breksi tuf, 
breksi batuapung, tuf dan batulempung tufan, yang termasuk Formasi 
Semilir, berumur Oligo-Miosen. 
Endapan Gunung Merapi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Endapan 
Gunung Merapi Tua dan Endapan Gunung Merapi Muda. Endapan 
Gunung Merapi tua terdiri dari breksi, leleran lava andesit dan basal 
mengandung olivin, berumur Kuarter (Pleistosen Atas), tersingkap di 
daerah dekat puncak Gunung Merapi. Endapan Gunung Merapi Muda 
tersusun oleh tuf, abu vulkanik, breksi, aglomerat dan leleran lava 
berumur Kuarter (Rahardjo dkk., 1995) dan ketebalan endapan terse but 
sampai dengan 100 m (Hendrayana, 1993). 
Oleh MacDonald (1984) endapan Gunung Merapi Tua dan endapan 
Gunung Merapi Muda dipisahkan menjadi "formasi" Sleman yang 
ditumpangi oleh "formasi" Yogyakarta. "Formasi" Sleman ketebalannya 
tidak merata tetapi di Sleman mencapai 38 meter dan di selatan, di wilayah 
Kabupaten Bantul, ketebalannya mencapai 120 meter. Ciri khusus pada 
formasi ini adalah kehadiran endapan lanau dan lempung yang tebalnya 
sampai dengan 20 meter di bagian atasnya. 
Struktur geologi yang ada di daerah Sleman adalah struktur sesar 
diperkirakan, yaitu sesar Opak yang berarah tirnur laut- barat daya. Sesar 
tersebut, di Kabupaten Bantul, memisahkan wilayah dataran di bagian 
barat dengan wilayah perbukitan di bagian tirnur. Keberadaan sesar Opak 
ini secara utuh ditafsirkan berdasarkan atas data gaya berat, di mana 
pada daerah dataran diperoleh anomali gaya berat negatif, sedangkan 
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Lokasi pemboran 
geoteknik dan 
pengukuran geolistrik 
(Technical Study Team, 
2007) 
B 
B 
Notation: 
GL·2 • GL-9: location raslstivity survey 
GL-1: location of drilling 
� Main Temple Area � 
• Clwa Temple D 
Not scale 
pada daerah perbukitan 
diperoleh anomali gaya 
berat positif (Untung 
dlek., 1973). Pada peta 
seismotektonik yang 
disusun oleh Kertapati 
dlek. (1992), pada batas 
dataran dan perbukitan 
di daerah Imogiri 
merupalean sesar aktif. 
Untule geologi 
permuleaan Candi 
Prambanan dapat 
ditentulean antara lain 
PerwaraTempleArea dari sumur bor. Dari 
Prambanan Temple Area log bor diperoleh data 
sebagai berikut , 
3,0-5,0 m pasir halus berwarna coklat 
Dengan nilai SPT < 30 sampai leedalaman -13,7 m dan 31 setelah 
leedalaman -13,7 m. Berdasarlean perubahan nilai SPT dan perubahan 
warna soil, ditafsirlean bahwa soil berwarna coklat-merah adalah soil/ 
tanah yang dipadatkan dan setelah leedalaman -13,7 m, berwarna abu-abu 
gelap, adalah endapan Gunung Merapi Muda. Tebal soil yang dipadatkan 
sesuai dengan tinggi dasar candi dan mungkin berfungsi meredam getaran 
gempabumi untule magnitud paling tidale sampai dengan 5 sleala richter. 
Dari data geolistrile (resistivity survey) menunjukkan bahwa di bawah 
leedalaman 13,7 m terdapat endapan pasir, berangkal yang lebih padat 
dan dalam leeadaan basah, dan pada leedalaman 33 m diperkiralean terjadi 
perubahan litologi dari endapan pasir, berangkal menjadi batupasir. 
Penyebaran batas pasir, berangkal dan batupasir tidaklah merata, tetapi 
semakin lee dalam lee arah timur dan selatan. 
Endapan pasir dan berangkal, dan mungkin juga batupasir di bawahnya 
termasuk Endapan Gunung Merapi Muda. Oleh learena itu geologi 
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r 
permukaan di Daerah Prambanan masih termasukpada Endapan Gunung 
Merapi Muda dan pada halaman dalam Kompleks Candi Prambanan 
sampai dengan Area Candi Perwara terdiri dari endapan pasir hal us yang 
merupakan tanah ll:rugan. 
? ' 
a. Crosa aection A-A (west-east direction: GL-8; GL-3; GL2; GL·1; GL·5) 
-1 .oom +---+----+-+---I-- ·1=8.'F-m ·20.00 m 
· 30.00m 
·Ml.OOm 
' ? 
,_ 
b. Cross sectlon 8- 8 (north-south direction: GL-9; GL-4: GL2; GL-1; GL-7; GL8) 
Karakter Asli Struktur Bangunan Candi Garuda dan 
Nandi 
Bangunan candi Nandi dan Garuda dan bangunan lain di kompleks Candi 
Prambanan menerapkan dinding sistem ganda untuk bangunannya. 
Sistem dinding ganda yakni tubuh dinding yang terbagi menjadi dua 
bagian yaitu batu bagian luar (kulit) dan batu isian. Bagian kulit terdiri 
dari susunan blok batu andesit, sedangkan untuk bagian isian merupakan 
susunan blok batu-putih (tuf!J. 
Sistem penghubung antar batu dikenal dengan istilah sambungan laki­
bini sebagai sambungan susunan batu arah vertikal dan sambungan 'ekor 
burung' untuk sambungan arah horisontal. Baik sambungan vertikal dan 
horisontal merupakan sambungan yang lepas (loose) dan tidak terikat 
satu dengan lainnya secara kaku (rigid), serta masih terdapat ruang 
pada sistem sambungan tersebut. Hal ini berarti bahwa antar batu yang 
disambung masih memungkinkan terjadi pergerakan. 
Profil geolistrik 
a. A-A, 
b.B-B 
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a. Sistem bibir lurus 
berkait (takikan satu) 
b. Sistem purus 
c. Sistem ekor burung 
d. Sistem yang meru­
pakan kombinasi 
antara a dan b 
Struktur bangunan candi sangat stabil terhadap gaya vertikal terutama 
akibat berat sendiri, namun kestabilan bangunan candi sangat rentan 
terhadap gaya lateral. Kestabilan struktur bangunan candi terhadap gaya 
lateral tergantung dari bentuk bangunan, bentuk maupun ukuran batu, 
karakter sambungan dan friksi antar permukaan batu (interface). Bentuk 
bangunan candi dengan perbandingan tinggi (H) dan lebar (B)> 2 (dua) 
tergolong bangunan langsing sehingga secara teori akan sensitif terhadap 
bekerjanya gaya lateral, terutama gempa bumi. 
Candi Prambanan merupakan salah satu bentuk bangunan candi dengan 
karakter H/B > 2 merupakan bangunan yang langsing. Oleh karena 
itu, bangunan ini juga rentan terhadap gaya lateral. Sesuai dengan jenis 
gelombang yang bekerja akibat gempa, gaya-gaya lateral yang timbul 
akibat gempa akan menyebabkan setiap segmen batu candi bergeser 
dari posisinya. Besaran pergeserannya dipengaruhi oleh besarnya nilai 
faktor gesek (friction) antar batu candi dan sambungan antar batu-nya. 
Jenis sambungan laki-bini (interlocking connection) akan memberikan 
dukungan yang baik guna mencegah terjadinya pergeseran batu candi 
yang berlebihan, dengan catatan bahwa kualitas sambungannnya juga 
dalam kondisi baik, misalnya batu poros masih kokoh (tidak pecah) dan 
alur sambungan masih baik. 
Gempa yang terjadi sering kali tidak hanya menimbulkan gaya lateral, 
tetapi juga gaya arah vertikal dan bahkan puntir. Gaya-gaya demikian 
akan menimbulkan aksi vertikal pada setiap segmen batu candi pada saat 
gempa. Oleh karena itu, pergerakan batu candi yang terjadi akibat gaya 
gempa tidak hanya berorientasi horisontal namun juga vertikal. Pada 
kondisi ini, sambungan batu arah vertikal dengan sistem sambungan 'laki­
bini' (interlocking) dapat lepas a tau batu candi yang disambung akan keluar 
dari alurnya akibat pengaruh gaya vertikal. Jika hal ini terjadi, segmen 
batu candi akan mengalami deformasi yang berlebihan dan deformasi 
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yang terjadi pada batu di badan candi akan sulit dikembalikan ke posisi 
semula tanpa adanya penataan batu-batu candi kembali (restorasi). 
Dalam perjalanan waktu, sejak Candi Prambanan dibangun sampai 
sekarang, diyakini bahwa gempa besar telah terjadi berkali-kali di wilayah 
Yogyakarta termasuk Prambanan. Gempa-gempa yang pernah terjadi 
kemungkinan besar telah menyebabkan terjadinya deformasi pada batu 
candi yang secara bertahap telah mengakibatkan deformasi batu yang 
berlebihan sehingga dapat berakibat terjadinya keruntuhan bangunan 
candi. Tidak mengherankan bahwa saat ditemukan, bangunan candi ini 
dalam kondisi runtuh dan rusak parah. 
Perkuatan Struktural Bangunan Candi wahana Hasil 
Pemugaran Tahun 1991 
Kegiatan pemugaran candi wahana dimulai di tahun 1991 dan 
selesai pada tahun 1993. Di dalam kegiatan tersebut telah dilakukan 
penambahan perkuatan terhadap badan bangunan candi dengan rangka 
beton bertulang. Pemugaran candi wahana dilaksanakan secara total dan 
sudah memasukkan aspek konservasi. 
Sewaktu dilaksanakan pembongkaran candi Garuda dalam rangka 
pemugaran kembali, ketika mencapai batu lapis 31 sisi tenggara dinding 
sumuran ditemukan wadah bertutup dari batu andesit. Di dalamnya 
berisi biji-bijian, batu mulia, peripih logam dari emas, perunggu dan 
perak. Selain itu di ketiga sudut candi yakni sudut timur laut, barat laut 
dan barat daya pada batu lapis 17 masing-masing ditemukan satu buah 
periuk logam yang di dalamnya terdapat lembaran-lembaran emas tipis 
sejumlah 19 lembar. Lembaran emas tipis tersebut merupakan inskripsi 
yang bertuliskan nama-nama dewa lokapala yakni Indra, Yama, Baruna, 
!sana, Suryya, Riniti, Brahma, Soma, Agni dan Bayu, serta nama Basuki, 
Ananta dan Taksaka yang merupakan nama-nama mahkluk mistis 
berwujud naga. Selain itu juga terdapat tulisan-tulisan yang menyebut 
tentang ajaran agama Hindu seperti Dharma, Jnana dan Wairagya. 
Berdasarkan penelitian bagian kaki candi wahana mengalami 
kemelesakan di bagian sudut-sudutnya, sehingga pada saat penyusunan 
kembali dilakukan pemadatan dasar pondasi untuk menghindari 
kemelesakan lebih lanjut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
pergeseran akibat gempa bumi, konstruksi bangunan diperkuat dengan 
pasangan plat beton bertulang yang terletak di antara susunan batu 
dinding dalam candi. Secara umum perkuatan badan candi dilakukan 
dengan menggunakan kerangka portal beton bertulang (rigid frame concrete 
skeleton). 
Perkuatan rangka beton bertulang ini diberikan mulai dari lantai dasar 
hingga mencapai bagian kemuncak. Bentuk perkuatan di setiap bagian 
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Pernugaran ketiga candi 
Wahana (atas) 
Mengembalikan area 
Nandi ke dalam bilik 
(tengah) dan proses 
pembukaan peripih 
Candi Garuda (bawah) 
candi berbeda-beda menyesuaikan 
dengan bentuk dan ukuran bagian 
tersebut. Pada bagian lantai dasar 
diberikan rangka beton bertulang 
membentuk rangka kotak horisontal, 
dilanjutkan dengan kolom-kolom 
beton bertulang vertikal untuk 
perkuatan badan. 
Bagian atap I diberi perkuatan rangka 
beton bertulang yang membentuk 
trapesium dengan plat beton bertulang 
pada bagian atasnya. Perkuatan beton 
di bagian atas (Atap II dan Atap 
III) adalah berupa rangka kolom 
beton bertulang dengan bagian atas 
berupa plat. Pada bagian Kemuncak, 
perkuatan struktur berupa sebuah 
kolom beton bertulang. 
Pada kedua gambar detail konstruksi 
perkuatan tersebut menampakkan 
bahwa rangka baja tulangan untuk 
kolom ditempatkan pada bagian 
tengah ruang antar batuan. Selebihnya, 
ruang antar batuan diisi dengan 
beton tumbuk. Tulangan baja ini 
dipasang hingga mencapai dasar ratna 
kemuncak. 
Selain perkuatan struktur rangka beton 
bertulang, di sekeliling rangka beton 
diberi perkuatan pasangan batu kali, 
terutama pada bagian kaki dan badan 
candi. Selanjutnya, ruang antara 
pasangan batu kali dan dinding batuan 
candi diisi dengan bet on tumbuk. Sis tern 
perkuatan badan candi tersebut akan 
menghasilkan suatu massa yang pejal 
(solid) dan kokoh (robust). Perkuatan 
pada badan dan atap bangunan candi 
telah mempengaruhi terjadinya perubahan karakter struktur bangunan. 
Konsep dasar struktur candi yang semula merupakan susunan segmen 
batuan berubah menjadi suatu sistem massa yang solid. Segmen batuan 
candi yang semula dimungkinkan untuk bergerak satu sama lain berubah 
menjadi satu masa yang utuh yang akan bergerak sebagai satu kesatuan 
massa. Beban gempa adalah beban dinamis yang bekerja secara bolak 
balik. 
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Stnukturperkuatan 
yang terdapat di dalam 
tubuh candi Nandi 
Struktur perkuatan 
yang terdapat di dalam 
tubuh candi Garuda 
Massa bangunan candi, jika terlanda gempa juga akan 
bergetar a tau mengalami aksi bergoyang secara bolak -balik. 
Besarnya frekuensi dan simpangan dari bergoyangnya 
struktur candi tergantung dari nilai kekakuan bangunan 
candi. Untuk satu jenis masa, kekakuan dipengaruhi 
oleh besarnya penampang. Untuk kasus candi 
wahana, bentuk candi dan sistem perkuatan yang 
diberikan sangat berpengaruh terhadap karak:ter 
goyangan struktur candi. Bagian fondasi dan 
badan candi yang masih memberikan kekakuan 
yang tinggi. Untuk bagian atap dan kemuncak, 
bentuk struktur dan sistem perkuatannya 
semakin mengecil sehingga kekakuan candi 
pada bagian ini juga semakin berkurang. 
Sebagai akibatnya, goyangan struktur 
bangunan candi akan menyebabkan terj adinya 
simpangan yang semakin besar untuk elevasi 
struktur yang semakin tinggi. Oleh karena 
itu, daerah kemuncak merupakan 
bagian candi yang 
akan mengalami 
simpangan yang 
paling besar pada 
saat terjadi 
. gempa. 
Di lain pihak batu­
batu dinding candi 
pun diperkuat dengan 
diikatkan ke beton, baik 
yang bertulang maupun beton 
tumbuk dengan menggunakan 
angkur (pengait) kuningan. Selain itu, 
perkuatan juga diberikan pada hubungan 
antarbatu, yaitu berupa angkur kuningan 
berbentuk ekor burung. Angkur ini selanjutnya 
digrouting dengan semen, sehingga hubungan antar 
batu menjadi kaku (rigid connection). Perkuatan­
perkuatan ini tidak memberikan kesempatan 
setiap segmen batu candi untuk bergerak 
satu terhadap yang lain. 
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Tinjauan Geoteknik Lapisan Tanah dan Struktur Pondasi 
Candi Garuda dan Nandi Pascagempa 2006 
Kompleks Candi Prambanan mengalami kerusakan yang cukup parah 
setelah Daerah Istimewa Yogyakarta diguncang gempa pada tanggal 27 
Mei 2006. Kerusakan yang terjadi pada bangunan Candi Prambanan an­
tara lain dengan banyaknya bagian-bagian candi yang rusak, jatuh be­
rantakan, namun secara keseluruhan bangunan masih tetap tegak berdiri 
akibat gaya gempa. Gempa bumi yang telah tetjadi di Y ogyakarta 
memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan pembelajaran tentang 
perilaku dan interaksi antara tanah dan struktur di bawah beban dinamis. 
Investigasi geoteknik perlu dilakukan dalam rangka rehabilitasi dan per­
ancangan sistem perkuatan struktur Candi wahana, yaitu Candi Garuda, 
Nandi dan Angsa. Penelitian dilakukan dengan melakukan uji bor mesin 
yang dikombinasi dengan geolistrik dalam kompleks Candi Prambanan 
serta pembuatan kotak uji (test pit) di bagian sudut kaki candi untuk men­
getahui kondisi struktur pondasi, kestabilan dan kuat dukung tanah. Ber­
dasarkan hasil uji bor diperoleh kedalaman muka tanah asli pada kedala­
man -14,00 m dihitung dari muka tanah pelataran candi. Muka air tanah 
dijumpai pada kedalaman sekitar -12,00 m. 
Lapisan tanah keras (batuan) di kompleks Candi Prambanan terletak 
cukup dalam. Nilai sudut gesek internal tanah berkisar 32- 37° dan ni­
lai kohesi dapat diabaikan. Nilai kuat dukung tanah berkisar 17 5 - 200 
kN I m2• Struktur fondasi candi wahana secara keseluruhan masih kokoh, 
karena telah direncanakan oleh nenek moyang dengan sistem perbaikan 
tanah terlebih dulu. Sistem perbaikan tanah berupa campuran pasir kasar 
dan kerikil, kerakal yang dipadatkan setebal ± 3.00 m di bawah bangu­
nan candi. Berdasarkan hasil penelitian di laboratorium pasir kasar yang 
dipadatkan dapat memberikan rasio redaman (damping rasio) untuk be­
ban siklik termasuk be ban gempa dan akan sangat berarti pada bangunan 
yang ada di atas fondasi tersebut. Oleh karena itu, kerusakan yang terjadi 
dapat diredam, dan kerusakan bangunan tidak lebih parah. Kerusakan 
akibat gempa hanya terjadi di bagian atas dari fondasi Candi wahana 
yang bentuknya menjulang/ meruncing ke atas. 
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Gl-6 
Skema lokasi titik uji 
pemboran dan geolis­
trik. 
Metode Pengujian 
Pengujian dilakukan di lapangan dengan menggunakan alat bor mesin 
sampai kedalaman 15,00 m, dan dikombinasi dengan uji geolistrik dalam 
kompleks Candi Prambanan serta tes pit di bagian sudut kaki candi untuk 
mengetahui kondisi struktur fondasi, kestabilan dan kuat dukung tanah. 
Pengujian berdasarkan standar uji American Society for Testing and Materi­
als (ASTM, 2003). Liu (2003) memberikan prosedur pengujian, penguku­
ran dan evaluai sifat teknis tanah berdasarkan standar uji ASTM. 
Uji pemboran selain dapat diketahui secara visual kondisi pelapisan ta­
nah di kompleks candi juga dilakukan uji penetrasi standar (Standard 
Penetration Test, SPT) untuk mengetahui kemampuan dukung tanah di 
bawah kompleks Candi Prambanan serta pengukuran muka air tanah 
apabila diketemukan. 
Metode geolistrik atau metode tahanan jenis adalah salah satu metode 
geofisika eksplorasi yang digunakan untuk pendugaan keadaan bumi di 
bawah permukaan berupa lapisan-lapisan batuan penyusunnya berdasar­
kan sifat-sifat kelistrikan batuan tersebut. Uji geolistrik dilakukan di se­
luruh kompleks Candi Prambanan untuk mengetahui kedalaman lapis an 
tanah dan jenis material 
Gl-9 pembentuk lapisan ini 
serta kedalaman muka 
air tanah. Metode ini 
memanfaatkan gel-
Gl-4 
D 
Gl-7 
Gl-8 
Keteran gan : 
GI.O 
ombang listrik dan ke­
mudian diterima oleh 
lapisan-lapisan batuan 
penyusun berdasarkan 
sifat-sifat kelistrikan 
batuan tersebut dan din­
yatakan dalam tahanan 
jenisnya. Penyelidikan 
geolistrik ini dilakukan 
secara Vertical Electrical 
Sounding dengan metode 
Schlumberger. 
D: Kompleks Candi 
Siwa D :Kompleks Can di Perwara 
-: Candi Siwa D :Kawasan 
Candi 
GL2-GL9 : lokasi uji geolistrik Prambanan 
GL 1 : lokasi uji pemboran 
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Hasil dan Evaluasi 
Candi Prambanan pasca gempa bumi tampak mengalami kerusakan 
cukup parah. Di bagian halaman candi banyak batu-batu candi (bagian 
ratna) berserakan akibat goncangan gempa, namun secara keseluruhan 
seolah-olah masih tegak berdiri dengan kokoh. Hal ini juga dialami can­
di Garuda dan Nandi. Untuk mendukung kegiatan rehabilitasi struktur 
perkuatan pada kedua candi tersebut diperlukan kajian dan evaluasi un­
tuk mengetahui susunan dan sistem fondasi candi, mengetahui kondisi 
lapisan tanah serta material pembentuknya di bawah bangunan candi 
dan muka air tanah di lokasi tersebut, serta perilaku interaksi tanah dan 
struktur candi. 
Hasil uji bor mesin dan nilai SPT di lokasi sebelah timur Candi Siwa di­
tunjukkan dalam gambar-gambar di bawah ini. Gambar tersebut menun­
jukkan hasil uji geolistrik pada beberapa titik sounding. Berdasarkan hasil 
studi yang telah dilakukan pada pengeboran tanah di lokasi Candi Siwa, 
diketahui bahwa kompleks bangunan Candi Prambanan tampaknya ter-
Korelasi titik sounding 
geolistrik dan interpreta­
si material penyusunnya 
lan•h 
Su!4&nlln h;rtu 
IHitth I •nde1<1t 
daR.�r candt 
Endafu•n 
Merapi 
().)asir-pm 
kntat) 
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PROJECT 
LOCATION Prambanan Temple, Yogyakarta 
Hasil uji pemboran 
(borlog) dan SPT 
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letak pada suatu cekungan yang kemudian ditimbun. Hal ini didukung 
dari hasil uji bor dan geolistrik. Letak muka tanah asli bervariasi, namun 
dapat dikatakan bahwa muka tanah asli ini, secara umum miring dari 
arah barat laut ke tenggara. Di bagian barat laut kedalaman muka tanah 
asli terletak pada kedalaman -8,00 m sedangkan di arah tenggara pada 
kedalaman sekitar -10,00 sampai dengan -16,00 m. Letak tanah asli di 
lokasi Candi Siwa, pada kedalaman -14,00 m. Letak lapisan tanah keras 
(batuan) terletak cukup dalam, namun dengan arah kemiringan yang 
sama dengan permukaan tanah asli. Di bagian barat laut kedalaman la­
pisan batuan bervariasi pada -25,00 m sampai dengan -33,00 m sedang­
kan di arah tenggara pada kedalaman yang sangat dalam. 
Nilai SPT, dari kedalaman ± 0,00 m sampai dengan- 15,00 m bertambah 
secara bertahap sebesar 15- 29, sedangkan untuk kedalaman -15,00 m 
(batas kedalaman pemboran) sebesar 31. Berdasarkan kriteria Peck, dkk. 
1977 (dalam Bowles, 1997) nilai N SPT adalah sebagai berikut, 
NilaiNSPT 
15-29 
�30 
�55 
Kepadatan Relatif 
Kepadatan sedang 
Padat 
Sangat padat (batuan keras) 
Selain itu, parameter tanah untuk analisis kapasitas dukung tanah adalah 
parameter kuat geser tanah, yaitu nilai sudut gesek internal dan kohesi 
tanah. Nilai sudut gesek internal tanah, <p dapat diperoleh dari hubungan 
N SPT dengan persamaan (1) (Kishida, 1967 dalam Das, 2002). 
<p= -IN+ 15 (1) 
Nilai sudut gesek internal tanah berkisar 32 - 37°, sedangkan nilai ko­
hesi dapat diabaikan. Hal ini juga sesuai dengan korelasi an tara N SPT 
dengan sudut gesek internal dari Peck dkk (1974 dalam Reese et. al., 
2006). Berdasarkan data borlog dan nilai N SPT nilai kuat dukung ijin 
(CI,. dalam kg/cm2) tanah dasar untuk fondasi memanjang menurut May­
erhof (Coduto, 1994) pada tanah pasiran dengan lebar fondasi B> 1.2m 
seperti dalam persamaan (2). 
(2) 
Parameter N adalah nilai N SPT rerata di bawah dasar fondasi. Nilai 
kapasitas dukung tanah (soil bearing capacity) 175-200 kN/m2• Tampak 
tanah di lokasi Candi Siwa merupakan tanah timbunan dengan kepa­
datan sedang, pada kedalaman sampai dengan -14,00 m. Di bawah di­
jumpai lapisan ini merupakan lapisan tanah asli dengan kepadatan yang 
lebih tinggi, serta kemampuan dukung lebih besar. Muka air tanah di­
jumpai pada kedalaman 11 ,20 m ( dari hasil interpretasi geolistrik global 
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dijumpai kedalaman muka air tanah pada -12,00 sampai den­
gan -15,00 m). 
Untuk mendukung hasil uji pengeboran dan SPT yang telah 
dilakukan di pelataran Candi Siwa seperti dipaparkan di atas, 
maka pada kegiatan ini dilakukan tes pit di sisi pojok candi 
untuk mengetahui batuan penyusun fondasi, lapisan tanah 
serta mengetahui kondisi stabilitas fondasi candi. Gambar 
di bawah menunjukkan pembukaan batuan penyusun tubuh 
candi untuk mengetahui jenis batu penyusunnya dan kondisi 
batuan. Dengan demikian maka sistem struktur perkuatan 
yang diperlukan pada rehabilitasi Candi wahana dapat diren­
canakan dengan tepat. 
Struktur fondasi candi wahana secara keseluruhan terlihat 
masih kokoh, karena telah direncanakan dengan sistem per­
baikan tanah terlebih dulu. Sistem perbaikan tanah berupa 
campuran pasir kasar dan kerikil, kerakal yang dipadatkan 
setebal ± 3.00 m di bawah bangunan candi. Berdasarkan hasil 
penelitian di laboratorium pasir kasar yang dipadatkan da­
pat memberikan rasio redaman (damping rasio) untuk beban 
siklik. Pengaruh redaman akibat beban gempapun akan sangat berarti 
pada bangunan yang ada di atas fondasi ini. Oleh karena itu, kerusakan 
yang terjadi dapat diredam dan kerusakan bangunan tidak terlalu parah. 
Kerusakan akibat gempa hanya terjadi di bagian atas dari fondasi Candi 
wahana yang bentuknya menjulang/meruncing ke atas. Keretakan yang 
teramati ada di bagian atas fondasi. 
Pada tubuh candi terlihat terdiri atas dua jenis batuan. Bagian luar 
menggunakan batu andesit dan bagian dalam 
dengan batu putih (tuft) yang secara visual 
kekuatannya lebih rendah dari batu bagian 
luar. Batu putih diletakkan dua lapis dari 
batuan luar. Kekuatan batu putih sangat 
bervariasi, diperlukan U:j1 lebih lanjut untuk 
menentukan nilai kf!kuatan batu tersebut. 
Selain itu teramati juga celah diantara batu 
batu penyusun diisi (filler) dengan tanah lem­
pung/ lanau pasiran. Filler ini juga mempu­
nyai peran dan memberikan kontribusi se­
bagai peredam getaran yang ditimbulkan 
oleh gempa karena sifatnya yang fleksi­
bel pada struktur dinding candi bagian 
dalam. Tanah sebagai.filler yang dihar­
apkan adalah merniliki karakteristik 
dan sifat teknis yang cukup baik, 
lempung yang kedap air tetapi 
Test pit yang dilakukan 
pada sudut bangunan 
candi Siwa 
Sampel pembukaan 
struktur kaki candi 
untuk mengetahui jenis 
batunya 
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tidak ekspansif dan kuat geser yang cukup baik. Uji tanah pengisi celah 
batuan juga perlu dilakukan untuk mengetahui sifat fisis, mekanis, kand­
ungan mineral dan propertis hidrauliknya (permeabilitas). Tujuannya 
adalah agar pemilihan tipe jenis tanah untuk pengisi dan perekat susunan 
batu candi dalam rangka rehabilitasi pasca gempa tepat sesuai dengan 
kondisi tanah aslinya, sifat teknis yang direncanakan serta kondisi tanah 
pengganti yang ada di sekitar lokasi candi. 
Struktur candi asli merupakan susunan batu yang disusun dengan alas 
lebih Iebar, dan selanjutnya meruncing di bagian puncaknya. Tujuan 
struktur sedemikian agar distribusi tekanan pada arah vertikal merata 
pada seluruh luasan di bagian alas (fondasi), serta tekanan yang diterima 
tanah dasar fondasi lebih kecil dari kemampuan dukung tanah fondasi 
nya. Selain itu, struktur fondasi bangunan candi merupakan tipe fondasi 
langsung artinya dasar bangunan langsung menumpang di atas tanah 
dasar fondasi, namun pada bangunan candi pada umumnya di Indonesia 
telah dilakukan perbaikan tanah dasar fondasinya dengan menempatkan 
tanah pasir tercampur kerikil/kerakal dengan butiran tajam yang dipa­
datkan. Ketebalan tanah perbaikan ini sesuai dengan bangunan candi. 
Untuk bangunan Candi Prambanan misalnya lapisan tanah perbaikan ini 
mencapai 3,00 m, sedangkan pada candi Selogriyo dengan tebal lapisan 
ini 1,50 m, candi Muaratakus di Riau dengan ketebalan lapisan 1,50 m. 
Untuk candi Borobudur, selain menggunakan lapisan perbaikan tanah 
dasar fondasi juga berfungsi sebagai pengisi ruang yang terbentuk antara 
susunan batu di bagian luar dan permukaan tanah asli yang tidak simetris 
dengan bentuk candi. Ketebalan lapisan ini pada candi Borobudur berva­
riasi antara 0,50- 8,00 m. 
Din ding candi merupakan susunan batu dengan permukaan kasar den­
gan tujuan untuk memperbesar gesekan (friksi) agar berlawanan terhadap 
geser akibat adanya gaya horisontal. Selain itu, sambungan batu candi 
menggunakan sambungan purus dan lubang untuk arah vertikal, sedang­
kan sambungan ekor burung digunakan untuk sambungan arah horison­
tal agar batu-batu ini saling terkait sehingga susunan batu seolah-olah 
saling bergandengan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang kokoh. 
Pada konstruksi bangunan candi hasil renovasi, banyak konstruksi ban­
gunan candi diperkuat dengan struktur beton bertulang yang membentuk 
kalom dan balok dengan struktur rangka di bagian dalam candi. Secara ' 
struktural konstruksi ini membantu kekuatan dalam mendukung beban 
vertikal, namun mempunyai kelemahan terhadap getaran (be ban gempa). 
Rangka kolom dan balok merupakan struktur yang kaku, sedangkan su­
sunan batu asli candi merupakan struktur yang fleksibel, sehingga pada 
saat terjadi getaran akibat be ban gempa kedua struktJ,lr ini akan mengala­
mi deformasi yang berbeda sesuai sifat kekakuan masing-masing struktur 
tersebut. Konstruksi kolom dan balok yang membentuk struktur rangka 
akan bersifat kaku dengan angka kekakuan (stiffnes) tinggi dan akan men­
galami deformasi yang besar di bagian yang jauh dari permukaan tanah, 
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sedangk:an susunan batu akan mengalami deformasi yang lebih kecil. 
Oleh karena itu, batu-batu candi di bagian atas akan terdesak keluar oleh 
pengaruh deformasi struktur kolom dan balok ini. Bentuk meruncing ke 
atas, berakibat deformasi di bagian puncak candi atau dikenal dengan 
amplituda akan menjadi lebih besar dibanding di bagian bawah sehingga 
batu candi dapat terlepas dari kedudukannya. Hal ini dialami baik candi 
Garuda maupun Nandi saat terjadi gempa tahun 2006 dimana di bagian 
kemuncak mengalami kerusakan yang paling parah. 
Candi wahana telah mengalami pemugaran pada tahun 1991 selama 3 ta­
hun. Di dalam pemugaran ketiga candi wahana, keseluruhan bangunan 
candi dibongk:ar hingga mencapai fondasi dan diberi struktur perk:uatan 
beton bertulang. Terlihat bahwa sistem perk:uatan dilak:ukan secara me­
nyeluruh hingga ke lantai dasar. Dengan demikian secara umum struktur 
fondasi lebih stabil dan masih kokoh akibat gempa 2006. Teramati ad­
anya penurunan dan pergeseran batuan bagian luar di pojok kaki candi. 
Untuk itu saat rehabilitasi perlu batuan tersebut perlu disusun ulang, 
dikembalikan ke posisi semula dan dilak:ukan pemadatan tanah dasar 
fondasi. Dok:umentasi menjadi hal yang sangat penting saat uji lanjutan 
dan pelaksanaan rehabilitasi. 
Dari data hasil penelitian geofisik disimpulkan jika kompleks bangu­
nan Candi Prambanan tampaknya terletak pada suatu cek:ungan yang 
kemudian ditirnbun. Letak muka tanah asli secara umum miring dari 
arah barat laut ke tenggara. Letak tanah asli di lokasi Candi Siwa, pada 
kedalaman -14,00 m. Muka air tanah dijumpai pada kedalaman seki­
tar -12,00 m. Letak lapisan tanah keras (batuan) terletak cuk:up dalam. 
Di bagian barat laut kedalaman lapisan batuan bervariasi pada -25,00 m 
sampai dengan -33,00 m sedangk:an di arah tenggara pada kedalaman 
yang sangat dalam. 
Sistem perk:uatan struktur yang ada di candi wahana telah dilak:ukan se­
cara menyeluruh hingga ke lantai dasar. Dok:umentasi menjadi hal yang 
sangat penting baik saat uji lanjutan maupun pelaksanaan rehabilitasi. 
Selain itu juga perlu dijaga data dan hasil yang diperoleh sebagai kearifan 
lokal (local genius) bangsa Indonesia. 
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-Rehabilitasi Candi Garuda 
dan Nandi Pascagempa 
2006 
K
tiga eandi 'wahana' yang berderet di depan ketiga eandi 
utama yakni 'Garuda', 'Nandi' dan 'Angsa' merupakan 
andi yang cukup penting. Perihal penyebutan sebagai 
eandi 'wahana', De Haan (1927) menolaknya dengan keras. 
Ia lebih mendasarkan pendapatnya pada temuan area Siwa 
yang tidak utuh yang ditemukan di reruntuhan eandi 'Garuda'. 
Meski demikian, penamaan sebagai eandi 'Garuda','Nandi' dan 
'Angsa' sudah menjadi istilah jamak yang dikenal dan dipakai. 
Penyebutan sebagai 'Garuda' dan 'Angsa' merupakan sebuah 
istilah yang similar bagi ketiga Wahana dewa Trimurti. Hanya 
satu buah eandi saja yang berada di tengah yang di dalamnya 
dijumpai area Nandi. 
Hanya di bilik eandi Nandi sajalah yang dijumpai area di 
dalamnya. Area tersebut adalah area Nandi, area dewa Candra 
dan area dewa Surya. Area Nandi terbuat dari batu andesit monolit 
dengan ukuran panjang 2,35 meter, Iebar 0,90 meter, tinggi 
keseluruhan termasuk lapik 1,37 meter. Tanduk kiri telah patah 
dan hilang sedangkan tanduk kanan patah tapi telah disambung 
kembali. Selain area Nandi, terdapat area Dewa Surya dan Dewa 
Candra. Kedua area ini terletak di belakang area Nandi, Dewa 
Surya di sebelah utara dan Dewa Candra di sebelah selatan. 
Dewa Surya digambarkan dalam sikap berdiri pada sebuah lapik 
berbentuk padma di atas kereta yang ditarik oleh tujuh ekor kuda. 
Sedangkan dewa Candra digambarkan dalam sikap berdiri di atas 
lapik berbentuk padma di atas kereta yang ditarik 10 ekor kuda. 
Tangan kiri membawa dwaja (panji) sedangkan tangan kanan 
memegang tumbuhan. 
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Area Siwa yang 
ditemukan di 
reruntuhan candi 
Garuda sete/ah 
direkonstruksi 
Dewa Sutyll dtm Ozmlr11 
Surya adaloh nama dewa mt#ahari yongjuga diadaptosi lte dalam 
dunia pewayangan sebqgai dewa yang mmguasai atau mmgatur 
surya atau 1'1iattlhori, dan diberi geftzr "Batara ". Surya mmg­
mdaird kmta yang ditarik okh tujuh kuda dengan kusir btmama 
.A.runa. Stdangltan, Ctmdra adaloh dewa bulan yang seringkali 
disamaletm dmgan Soma, dewil bulan dalam Kitab Wi!da. Kala 
Soma merujuk ltepada minuman manis dati tanaman, sehingga 
Candra mmjlldi pettgti4SO ttmanum dan tumbuhan. Cmulra 
digambar/tan sebagai deWa yang berparrzs muda dan tampan, ber­
lmgan dua dan memegang gada dan tmztai. Knetanya ditarilt oleh 
sepuluh kuda putih, atml kadanglta1a ditarik antilop. Mtski antilop 
adaloh hewan yang biasa dilultislttm bmamanya dalam simbol­
simbol, kelinci ju.gtz dilteramatlt8n olehnya dan seltiruh kelinci 
bertula dalam perlindungannya 
Pascagempa ketiga candi wahana mengalami ke:rusakan yang cukup 
berat. Kegiatan rehabilitasi diawali pada candi 
Garuda yang dilaksanaan secara bertahap, 
sebanyak 3 tahap. Tahap 1 dilaksanakan 
pada bulan September - Desember 2007, 
tahap 11, pada Desember 2007- Januari 
2008. terakhir tahap III dilaksanakan 
pada bulan April - Juli 2008. Untuk 
rehabilitasi Candi Nandi dilakukan 
selama 5 bulan, yakni dimulai pada bulan 
Agustus hingga Desember 2008. 
Candi Angsa yang juga mengalami 
kerusakan akibat gempa hingga tahun 
2009 belum dilakukan rehabilitasi dan 
masih tertutup bagi kunjungan wisatawan. 
Hal ini disebabkan adanya pemasangan 
alat seismograf di dalam bilik candi yang 
bertujuan sebagai monitoring kegempaan 
yang dimulai dilakukan pada tahun 2007 
dan akan berakhir di tahun 2010. 
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Perencanaan Teknis Rehabilitasi 
Candi Garuda dan Nandi 
Pada umumnya, terjadinya suatu kerusakan suatu bangunan akibat 
gempa tidak terlepas dari pengaruh perilaku mekanika struktur bangunan. 
Tak terkecuali, hal ini juga berlaku pada bangunan candi. Sebelum 
menentukan sistem perbaikan yang akan dilakukan, perlu diketahui 
terlebih dahulu penyebab terjadinya kerusakan itu. Olah karenanya, 
perencanaan teknis restorasi bangunan candi yang mengalami kerusakan 
akibat gempa memerlukan berbagai informasi yang menyangkut aspek 
struktural bangunan, antara lain: jenis dan sifat bahan, sistematika dan 
perilaku struktur, jenis kerusakan, kondisi tanah, dll. Beberapa parameter 
kerusakan yang terjadi pada bangunan candi; yang berupa pola retak, 
pecah dan runtuh dari batuan, juga dapat memberikan indikasi awal 
tentang potensi penyebab kerusakan tersebut. Maka, inventarisasi 
terhadap detil kerusakan yang terjadi pada bangunan sangat diperlukan 
dalam proses perencanaan restorasi. Jenis kerusakan dan informasi 
tentang perilaku mekanika bangunan akan menentukan tindakan 
intervansi yang diperlukan, baik berupa tindakan perbaikan (repairing) 
atau penambahan perkuatan (strengthening). 
Kerusakan Material dan Struktural 
Bangunan candi Garuda dan Nandi di komplek Candi Prambanan 
mengalami kerusakan serius akibat gempa bumi 27 Mei 2006, yang 
meliputi kerusakan material dan struktural. Kerusakan material adalah 
kerusakan yang terjadi pada setiap individual batuan candi. Secara visual 
kerusakan ini dapat diamati pada batuan di permukaan candi atau batuan 
yang telah lepas dari badan candi dan runtuh di lantai atau halaman 
candi. Bentuk kerusakan ini berupa batuan yang retak-retak atau pecah 
menjadi beberapa bagian. Observasi secara visual pada permukaan batuan 
candi hanya memungkinkan pengamatan terhadap salah satu atau dua 
bidang permukaan batuan, bidang permukaan batuan yang lain berada 
di sebelah dalam dan tak terlihat. Oleh karena itu dari hasil pengamatan 
kadang-kadang sulit untuk membedakan kondisi batuan yang mengalami 
Bagian Bangunanl 
lokasi Runtuh 
1 Kaki I Pagar Lan�an 30 
2 Gapuro 20 166 
3 Atapl 10 
4 Ataptl 3 
5 Atap III 
6 AtaplV 55 
7 Ratna Pusat 
Jum/ah kerusakan blok 
batu candi Garuda 
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SISI SaATAN 
SISI TII'IUR SISI 8ARAT 
PLOTING LETAK KERUSAKAN CANOl GARUDA P ASCAGEHPA 
D � KOI'II'ONEH 8ANGUHAH RUNTUH 
D : KOI'II'ONEH 8ANGUHAN Ruw VEill'IKAL I HORIZONTAL 
Runtuh 
�-------4�6--.--�� 
42 
11 
ll 
14 
8 
14 12 
retak dan pecah. Jenis kerusakan ini dapat menjadi jelas apabila batuan 
yang rusak terse but dapat dilepas dari posisinya. N amun hal ini hanya 
mungkin dilakukan pada saat pelaksanaan restorasi, dimana secara 
teknis dipandang perlu untuk membongkar bagian tersebut. 
Pengamatan terhadap struktur bangunan candi di komplek candi 
Prambanan menunjukkan bahwa kerusakan terparah terjadi pada 
bagian-bagian atap, pagar langkan dan gapura. Kerusakan bagian atap 
candi terjadi pada bagian atap kemuncak, atap-1 dan atap 2, yaitu ratna 
atap atau ratna kemuncak patah, bergeser, miring atau bahkan jatuh. 
Demikian halnya yang terjadi pada ratna-ratna pada bagian atap-1 dan 
atap 2. Kerusakan pada gapura berupa keruntuhan atap gapura dan 
struktur penyangga gapura. Atap gapura mengalami runtuh sebagian 
dan sebagian lain sebagian bergeser, sedangkan pada struktur penyangga 
gapura batuan penyusunnya bergeser. Kerusakan-kerusakan yang terjadi 
ini memiliki karakteristik yang khusus, yaitu terjadi pada posisi yang 
tinggi (kasus pada ratna) atau bagian struktur yang ramping (kasus pada 
gapura). Hal ini menunjukkan indikasi kuat tentang pengaruh gaya 
gempa terhadap kerusakan bangunan candi. 
Gaya gempa (V) dalam perhitungan stabilitas bangunan 
diperhitungkan sebagai beban horisontal yang bekerja 
pada posisi titik berat tertentu (H) dari dasar bangunan. 
Besar V ditentukan oleh banyak aspek, antara lain berat 
bangunan dan tinggi bangunan. Gaya gempa merupakan 
gaya dinamis, yang bergerak secara ritmik dan 
kontinyu, sehingga dalam analisis stabilitas bangunan 
diperhitungkan sebagai beban yang bekerja secara bolak­
balik, yaitu suatu saat beban bekerja ke arah kanan dan 
saat lain bekerja ke arah kiri. Bekerjanya beban gempa 
V pada struktur menyebabkan bangunan bergoyang 
lateral/ mendatar (�) sesuai arah beban gempanya. Oleh 
karena itu, bagian bangunan yang terletak pada posisi 
lebih tinggi akan mengalami goyangan lebih besar, dan 
pada bagian paling tinggi mengalami goyangan paling 
besar (�maks). Hal ini yang terjadi pada bagian ratna 
v 
c:::::J ._ ... __ 
- ..,_ .... _ 
c:::::J Qlp .....  lif ..... 
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atap atau ratna kemuncak yang mengalami pergerakan lateral terbesar 
secara cepat. Pada saat gempa ratna atap seolah-olah terlempar ke kiri 
dan ke kanan. Stabilitas ratna atap sangat tergantung pada kondisi 
kaliatan (daktilitas) sambungannya. Karakteristik serupa juga terjadi 
pada ratna-ratna bagian atap 1 dan atap 2. Kerusakan yang terjadi pada 
gapura terutama dipengaruhi oleh bentuk dan sistem struktur. Gapura 
memiliki bentuk struktur penampang dinding yang pipih dan tinggi. 
Diatas dinding disusun rangkaian susunan batuan atap gapura yang 
berat. Sistem sambungan antar batu kebanyakan menggunakan sistem 
pasak dan lubang. Secara teknis sistem struktur gapura ini sangat rentan 
terhadap gaya horisontal yang bekerja pada arah tegak lurus terhadap 
bidang muka gapura. Karakteristik struktur hampir serupa juga dimiliki 
oleh struktur pagar langkan. Pagar langkan di candi Prambanan 
memiliki sistem struktur yang unik, dimana badan pagar tersusun 
dari dua buah batuan pipih yang disusun secara tegak. Diatas kedua 
batuan tersebut diletakkan batuan penutup berbentuk pipih dan panjang 
sehingga terbentuk struktur persegi panjang. Di atas batuan penutup 
ditempatkan beberapa ratna pagar langkan. Kestabilan struktur susunan 
batu ini sangat tergantung dari kestabilan bidang kontak antara batuan 
serta sistem sambungan yang digunakan. Secara teknis diketahui bahwa 
sistem struktur berbentuk persegi panjang merupakan sistem struktur 
yang tidak stabil karena mudah mengalami deformasi lateral. Demikian 
pula halnya dengan struktur pagar langka11 ini, sistem sambungan yang 
sederhana serta sistem struktur yang berbentuk segi empat menjadikan 
struktur pagar langkan sangat rentan terhadap gaya horisontal. Gaya 
horisontal dengan intensitas terbatas dapat menyebabkan keruntuhan 
struktur pagar langkan. Kerusakan-kerusakan pada bagian atap, gapura 
dan pagar langkan tersebut dipengaruhi oleh perilaku pergerakan struktur 
bangunan candi pada saat dilanda gempa. Kategori kerusakan tersebut 
selanjutnya disebut sebagai kerusakan struktural. 
Kerusakan Candi Garuda dan Nandi 
Secara umum, kerusakan yang terjadi pada candi Garuda dan Nandi 
memiliki karakter yang serupa, yaitu kerusakan pada ratna kemuncak, 
ratna atap, ratna dan pagar langkan dan gapura. Ratna kemuncak candi 
Garuda runtuh dan miring akibat hancurnya sebagian batuan pen yo kong 
dibawahnya. Sedangkan pada candi Nandi ratna kemuncak patah dan 
kemudian jatuh. Demikian pula yang terjadi dengan ratna di bagian atap. 
Beberapa ratna atap jatuh terlempar dan sebagian menimpa bangunan 
yang ada dibawahnya sehingga menyebabkan banyak batu-batu candi 
yang hancur. Kerusakan pada gapura candi terutama ditemukan pada 
bagian atap dan sebagian badan gapura. Beberapa bagian pagar langkan 
juga mengalami kondisi serupa dimana sebagian batuan pagar langkan 
telah runtuh. Reruntuhan batu-batu candi ditemukan berserakan di 
halaman, di lantai candi dan bahkan tersangkut di atap atau badan 
candi. 
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: KOHPONEN IANGUNAN RUNTUH 
: K011PONEN 8ANGUNAN RUSAK VElTIIW./ HomoNTAL 
Suatu hipotesis dikemukakan untuk menjelaskan terjadinya kerusakan 
bangunan candi, yaitu terkait dengan bentuk struktur candi yang tinggi 
ramping (slender). Posisi ratna kemuncak pada titik tertinggi menyebabkan 
bagian ini mengalarni simpangan (deflection) terbesar pada saat gempa. 
Simpangan besar juga terjadi pada bagian atap dimana terdapat ratna 
atap-1 dan ratna atap-2, meskipun simpangan yang terjadi pada bagian 
ini tidak sebesar bagian kemuncak. Berat sendiri (self weight) struktur 
batuan yang besar juga sangat berpengaruh terhadap intensitas gaya 
yang timbul pada bagian-bagian tersebut. Kombinasi antara beban yang 
berat dan simpangan yang besar menimbulkan gaya lenturan (momen) 
struktur yang besar pula. Bekerjanya gaya lenturan menimbulkan aksi 
tekan dan tarik pada sruktur candi. Batuan dan struktur pasangan batu 
dikenal merniliki daya dukung terhadap tekan yang tinggi tetapi rendah 
daya dukungnya terhadap tarik. Lemahnya daya dukung tarik inilah yang 
kemungkinan besar bertanggungjawab terhadap kerusakan yang terj adi. 
Selain itu, batuan juga dikenal merniliki karakter keruntuhan getas (bn"ttle 
failure) dimana, pada saat terjadi beban berlebih (overload), keruntuhan 
yang terjadi bersifat mendadak. 
Terkait dengan runtuhnya ratna dan dan pagar langkan kemungkinan 
besar dipengaruhi oleh sistem sambungan struktur (structural connection 
system). Sistem struktur bangunan candi terdiri atas suatu susunan batuan; 
pada arah mendatar selapis batu disusun sebelah menyebelah, dan pada 
arah vertikal lapisan satu disusun di atas lapisan lain. Pada struktur 
candi di komplek candi Prambanan, sambungan asli an tar batuan berupa 
sistem pasak dan lubang, baik titik maupun alur. Sistem sambunagn ini 
tidak merniliki kekuatan dukung terhadap gaya tarik. Setelah restorasi, 
sebagian besar sambungan antar batuan telah diperkuat, antara lain 
dengan mortar dan atau angkur baja. Fungsi utama sistem perkuatan 
adalah untuk meningkatkan kemampuan dukung tarik sambungan antar 
batuan. Terjadinya keruntuhan pada struktur candi kemungkinan besar 
akibat sistem sambungan yang belum optimal sehingga terjadi kegagalan 
tarik pada sambungan. Beberapa bentuk kegagalan sambungan antar 
batuan antara lain berupa angkur lepas, angkur patah, batuan pecah. 
Foto-foto berikut menunjukkan beberapa jenis kegagalan sambungan 
antar batuan yang terjadi pada saat gempa. 
Raina kemwu:tzlt dari Ctmdi Apit sisi utanl 
yang tetjatuh memmju/ekan dasar batuan 
yang bertaleik linglttuan do pennu/toan 
yang tertutup 1apislm putih lteobu-abuan 
mengindildltasilton bahwa samhungan 
antara segmm batuan ini don batuan di 
bawahnya menggunakan sistem takiJe don 
pasta semen atau lrapur 
7 6 Rehabilitasi Candi Garuda dan Nandi 
Uraian tentang berbagai kondisi kerusakan sebelumnya tersebut 
dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara kerusakan 
yang terjadi dengan karakter material dan sistem struktur bangunan 
candi. Namun perlu diingat bahwa keterkaitan tersebut masih berupa 
suatu hipotesis. Perlu dilakukan kajian teknis lebih terinci lagi untuk 
membuktikan kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Beberapa hal yang 
perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut adalah tentang hubungan 
antara kerusakan-kerusakan itu dengan karakteristik material sistem 
struktur bangunan candi dan pengaruh hasil restorasi bangunan candi 
terhadap perilaku material, struktur dan respon bangunan candi pada 
saat gempa. Untuk memberikan penjelasan teknis tentang hal-hal tersebut 
tentu tidak cukup hanya mengandalkan pengamatan visual lapangan. 
Perlu dilakukan kajian yang lebih dalam yang menyangkut aspek-aspek 
material dan struktur bangunan, baik sebelum dan setelah restorasi. 
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Sistem Struktur Bangunan Candi Garuda dan Nandi 
Kerusakan bangunan candi Garuda dan Nandi di komplek candi 
Prambanan sangat berkaitan dengan sistem struktur bangunan. Guna 
memberikan penjelasan teknis yang lebih terinci tentang kerusakan 
bangunan candi diperlukan kajian lebih lanjut tentang sistem struktur 
atau karakteristik struktur bangunan candi Garuda dan Nandi. 
Pengetahuan tentang sistem struktur bangunan juga sangat diperlukan 
dalam menentukan sistem perkuatan yang efektif. Ada pun yang dimaksud 
dengan karakteristik struktural bangunan adalah perilaku pergerakan 
struktur bangunan pada saat mendukung be ban rencana. Beberapa aspek 
teknis yang terkait antara lain; kekuatan (strength), kekakuan (stiffness), 
keliatan (ductility) and sistem sambungan antar elemen (conection system). 
Parameter-parameter yang menentukan karakteristik struktural bangunan 
antara lain; jenis material, sistem sambungan, simpangan (defleksi), 
tegangan-regangan dan sistem struktur. 
Candi-candi di kompleks Prambanan telah mengalami restorasi untuk 
mengembalikan kondisi candi, yang ditemukan dalam keadaan runtuh, 
menjadi bentuk bangunan seperti yang kita kagumi sekarang ini. Pada 
saat restorasi terse but bangunan candi diberikan perkuatan rangka beton 
beton bertulang (reinforced concrete skeleton). Penambahan perkuatan ini 
tentu akan mengubah sistem struktur dan karakter struktur bangunan 
candi. Untuk itu perlu diketahui ten tang kemungkinan adanya perbedaan 
karakter bangunan candi sebelum dan sesudah restorasi. Pada bagian 
berikut akan diuraikan sekilas tentang sistem struktur candi Garuda dan 
Nandi. 
Sistem Struktur Bangunan Candi Sebelum Restorasi 
Kajian tentang sistem struktur bangunan candi Garuda dan Nandi 
sebelum restorasi ini disusun berdasarkan hasil. Bangunan candi semula 
merupakan susunan batu andesit dan batuan jenis tuf Batuan andesit 
digunakan sebagai batuan lapisan permukaan sedangkan batuan jenis 
tufterutama digunakan sebagai batuan pengisi dalam. Batuan andesit 
ditemukan dalam bentuk persegi panjang atau kubus dalam berbagai 
ukuran. Bentuk batuan persegi panjang beragam, yaitu berupa batuan 
pejal dan lempengan atau pipih. Bentuk-bentuk batuan persegi panjang 
yang bertakik juga banyak ditemukan. Bentuk batuan ini kemungkinan 
besar merupakan batuan pengunci. 
Bangunan candi batu memiliki karakteristik struktur yang serupa 
sebagaimana bangunan umum lainnya, misalnya gedung. Seperti halnya 
candi Prambanan, dengan bentuk struktur yang tinggi dan ramping 
maka bangunan ini memiliki karakteristik struktur yang mirip dengan 
bangunan gedung yang tinggi. Sebagai sebuah struktur bangunan yang 
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tinggi, maka bangunan candi-candi di kompleks Prambanan harus 
memenuhi persyaratan kestabilan struktur sebagaimana halnya struktur 
bangunan lainnya. Hal ini berarti bahwa beban-beban yang berpotensi 
menimbulkan kerusakan bangunan harus diperhitungkan dalam analisis 
stabilitasnya. Salah satu beban yang dimaksud tersebut adalah beban 
gempa. Selain mendukung beban gempa, yang hanya terjadi sewaktu 
ada gempa, bangunan candi di kompleks Prambanan mendukung beban 
sehari-hari berupa beban gravitasi. Sesuai dengan namanya, beban 
gravitasi merupakan beban akibat pengaruh gravitasi atau berat sendiri 
bangunan. Besar beban gravitasi sangat ditentukan oleh jenis material 
penyusunnya. Pada bangunan candi batu berat sendiri struktur bangunan 
sangat besar akibat berat satuan batu yang besar pula. Penyaluran beban 
gravitasi di dalam struktur bangunan candi dimulai dari penyaluran berat 
sendiri lapisan struktur atas oleh lapisan dibawahnya, dan demikian 
seterusnya. Oleh karenanya, semakin kebawah akumulasi be ban gravitasi 
akan semakin besar. 
Akibat bekerjanya beban pada struktur batu maka akan timbul gaya 
perlawanan (resistance forces) dalam setiap batuan. Semakin besar be ban 
yang didukung, semakin besar pula gaya yang bekerja. Gaya-gaya yang 
timbul akibat beban gravitasi ini terutama adalah berupa gaya tekan 
(compressive forces). Pada umumnya gaya tekan ini dianggap terdistribusi 
secara merata pada bidang permukaan batuan. Besarnya intensitas gaya 
yang terdistribusi pada setiap satuan luas disebut tegangan. Tegangan yang 
timbul pada suatu benda akibat bekerjanya gaya tekan disebut tegangan 
tekan (compressive stres). Syarat kekuatan material bangunan adalah bahwa 
tegangan tekan yang terjadi harus lebih rendah dari tegangan tekan ijin 
(allowable compressive strength) batuan. Pada umumnya, tingkat keamanan 
struktur bangunan terhadap gaya gravitasi relatif tinggi, demikian pula 
halnya pada bangunan batu. Untuk menjamin penyaluran gaya yang 
sempurna maka bidang-bidang pertemuan antar baru harus dapat 
bersinggungan dengan rapat. Jika bidang pertemuan tidak merata maka 
pada bagian-bagian yang menonjol akan terjadi konsentrasi-konsentrasi 
tegangan (stress concentration) karena terjadinya tegangan-tegangan yang 
besar pada titik-titik tertentu. Konsentrasi tegangan dapat menginisiasi 
terjadinya kerusakan pada batuan, misal retak-retak atau bahkan 
pecah. Teknologi rancang membangun pada masa pembangunan candi 
Prambanan tentu belum memungkinkan membuat potongan batuan 
yang rata. Potongan batuan yang dihasilkan pada umumnya memiliki 
permukaan batuan yang tidak rata dan a tau bergelombang. Apabila batuan 
dipasang tanpa ada perlakuan khusus maka akan sangat dimungkinkan 
terjadi konsentrasi tegangan. Untuk mengurangi potensi kerusakan ini, 
pada bidang-bidang pertemuan antar batuan diberi lapisan pasir, tanah 
dan lempung. Penelitian tentang pengaru isian tanah pada bidang antar 
batuan telah dilakukan oleh T im Universitas Gadjah Mada dan hasilnya 
membuktikan bahwa pemberian lapisan antar batuan meningkatkan 
kekuatan dukung batuan. Pengujian dilakukan terhadap susunan batuan 
yang terdiri beberapa lapisan yang disusun satu diatas yang lain. Susunan 
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batuan tersebut selanjutnya diberikan beban vertikal tertentu. Hasil 
pengujian menunjukk.an bahwa susunan batuan tanpa lapisan pengisi 
mengalami retak-retak pada beberapa batuannya. Sedangkan susunan 
batuan dengan lapisan pengisi tidak mengalami kerusakan pada beban 
yang bahkan lebih tinggi. Hasil ini memberikan indikasi yang kuat 
tentang peran teknis lapisan tanah pengisi sebagai perata beban. 
II ust rasi efek. gay a gem pa 
Berbeda dengan beban gravitasi yang bekerja 
�ecara vertikal, beban gempa orientasi arah 
pergerakannya secara mendatar (lateral). 
Beban gempa adalah merupakan beban 
yang paling mengancam kestabilan struktur 
bangunan. Beban gempa yang berasal dari 
akselerasi pergerakantanah(groundacceleration) 
dengan orientasi yang beragam. Dalam upaya 
antisipasi beban gempa sebaiknya sebuah 
struktur memiliki kestabilan dan kekuatan 
yang merata dalam berbagai arah tinjauan. 
Beban gempa diperhitungkan dalam analisis stabilitas struktur sebagai 
beban horisontal (H), yang bekerja secara dinamis atau bolak-balik 
CH�canan dan Hkiri). Besaran beban gempa dipengaruhi antara lain oleh 
bentuk struktur, berat sendiri, intensitas pergerakan tanah. 
Bentuk struktur candi Prambanan yang langsing membuatnya rentan 
terhadap beban gempa. Beban gempa menyebabkan bangunan candi 
bergerak secara mendatar (lateral) sehingga menimbulan aksi geser pada 
dasar bangunan (Shear base, S) dan gaya lenturan (momen) pada badan 
bangunan (M). Serupa dengan beban gempa, maka gaya lenturan yang 
terjadi pada struktur candi juga bekerja secara bolak balik (M�uman dan 
Mid,). Artinya, struktur bangunan candi akan bergoyang ke kanan dan ke 
kiri selama gempa berlangsung pada frekuensi tertentu. Efek yang timbul 
akibat bekerjanya gaya lenturan tersebut adalah terjadinya aksi tekan 
dan tarik pada arah tegak lurus bidang secara bergantian. Kemampuan 
dukung struktur candi terhadap gempa sangat tergantung dari sistem 
sambungan yang ada. 
Telah kita ketahui bahwa hubungan antar batuan menggunakan sistem 
sambungan yang beragam. Berdasarkan arah bidang sambungan dapat 
dikategorikan dalam dua sistem sambungan, yaitu sambungan arah 
vertikal dan sambungan arah horisontal. Dalam kaitannya dengan 
mekanika gaya, sambungan vertikal berfungsi untuk mendukung geser 
dan gaya aksial yang timbul akibat terjadinya gaya lenturan. Sementara 
itu, sambungan horisontal terutama berfungsi untuk mendukung gaya 
aksial (gaya memiliki titik tangkap pada sumbu batang dan arah gaya 
yang searah dengan arah batang). Gaya yang dimaksud terutama adalah 
gaya tarik. Bentuk sambungan vertikal antara lain berupa sambungan 
poros dan lubang. Pada susunan batuan memanjang maka sambungannya 
berbentuk poros dan lubang yang memanjang (sambungan alur). Foto 
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berikut menunjukkan sistem sambungan alur untuk lapisan batuan 
bawah. Sistem sambungan ini dijumpai di susunan batuan tepi, misalnya 
dinding, pagar langkan. Pada umurnnya, batuan bawah dibuat lubang 
dan batuan atas dibuat pasak seukuran lubang di bawah. Penyatuan 
kedua batu akan terbentuk sambungan yang saling mengunci. 
Sambungan horisontal biasanya berupa sambungan ekor burung (dog 
bone connection), pasak/batu pengunci, takikan. Sambungan ekor burung 
banyak digunakan pada sambungan antar batuan arah memanjang. 
Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim BP3 DIY bentuk konstruksi asli 
sambungan ekor burung dibuat dari batu. Pada saat restorasi diketahui 
banyak batu ekor burung yang patah. Hal ini kemungkinan terjadi akibat 
sifat batuan yang getas sehingga mudah patah. Oleh karena itu pada 
saat pelaksanaan restorasi bangunan candi konstruksi sambungan ekor 
burung diganti dengan angkur baja. 
Pengamatan lebih jauh terhadap sistem sambungan antar batu yang 
ada di bangunan candi menunjukkan bahwa aksi geser didukung oleh 
sistem sambungan poros-lubang, sambungan alur serta pengunci. Sistem 
sambungan vertikal yang ada pada struktur bangunan candi cukup 
efektif dalam mendukung gaya geser sehingga struktur aman terhadap 
aksi geser. 
Bagaimana halnya dengan gaya 
lenturan (M)? Pada saat gempa 
pada struktur bangunan candi 
akan terjadi gaya tekan dan tarik 
secara bergantian gaya lenturan 
yang bekerja secara bolak­
balik. Misalnya ditinjau suatu 
kondisi sesaat, yaitu pada saat 
gaya lenturan M bekerja searah 
jarum jam. Gaya lenturan 
M menyebabkan batuan 
atas mmng mengakibatkan 
Sambungan sistem alur 
untuk susunan batuan 
yang dijumpai pada 
sambungan sudut. 
Susunan batuan atas 
memiliki pasangan 
alur pasak yang serupa 
sehingga akan terbentuk 
hubungan yang saling 
mengunci antara susu­
nan batuan atas dan 
susunan batuan bawah. 
Grafts distribusi gaya 
pada saat terjadi gempa 
terhadap batuan atas 
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terjadinya perubahan keseimbangan gay a pada bidang kontak sambungan. 
Pada saat sambungan hanya bekerja gaya gravitasi, beban batuan atas 
akan terdistribusi merata pada batuan bawah. N amun pada waktu bekerja 
M, sebagian bidang sambungan akan menekan sedangkan bagian lain 
akan terangkat. Pada bagian yang mendukung tekan akan terjadi beban 
tekan tambahan. Sedangkan pada bagian yang terangkat akan terjadi 
pengurangan beban tekan. Jika sambungan mampu mendukung tarik, 
maka gaya angkat tersebut akan dilawan oleh aksi tarik. 
Menarik untuk disimak tentang sistem sambungan pada candi, yaitu 
poros dan lubang, yang tampaknya tidak dirancang mendukung gaya 
tarik. Akibatnya, pada saat gempa ada sebagian bidang pertemuan 
yang terangkat. Pada kondisi ini sistem sambungan berada pada tingkat 
ketidak-seimbangan yang tinggi. Padahal bersamaan dengan itu juga, 
bekerja gaya geser yang cenderung menggerakkan (menggeser) batuan 
dalam arah horisontal. Alesi gaya geser yang terjadi pada saat sambungan 
berada pada kondisi tidak stabil memungkinkan terjadinya perubahan 
posisi batuan. Apabila pergeserannya cukup besar maka posisi antara 
poros pada bagian atas dan lubang pada bagian bawah mungkin tidak 
segaris lagi. Artinya, pergeseran antara batuan atas dan bawah tidak dapat 
kembali ke posisi semula, batuan akan terganjal poros sehingga posisinya 
akan miring. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah stabilitas struktur 
dan konsentrasi tegangan. Apabila kondisi ini terjadi secara berulang­
ulang akan dapat menyebabkan lepasnya sambungan batuan dan bahkan 
keseluruhan struktur bangunan. 
Kompleks Prambanan diketahui dibangun pada masa Pemerintahan 
Wangsa Syailendra sehingga usia bangunan tersebut sudah lebih dari 
seribu tahun. Data statistik menunjukkan bahwa gempa besar sering 
terjadi di wilayah DIY pada kala ulang tertentu. Wilayah DIY merupakan 
daerah yang berada dalam lingkup rawan bencana gempa. Oleh karena 
itu, diyakini bahwa bangunan candi Prambanan sudah berkali-kali 
terlanda gempa dengan intensitas besar. Pada kondisi sistem struktur 
yang sebenarnya, secara teori candi Prambanan kurang memiliki tingkat 
stabilitas yang memadai dalam mendukung beban gempa. Salah satu 
bukti adalah bahwa bangunan-bangunan di komplek candi Prambanan 
saat ditemukan sudah pada kondisi runtuh. 
Sistem Struktur Bangunan Candi Setelah Restorasi 
Pada saat restorasi Candi Garuda dan Candi Nandi diperkuat dengan 
struktur rangka beton bertulang (reinforced concrete skeleton). Batuan bagian 
dalam candi sebagian besar juga telah diganti dengan pasangan batu 
(stone masonry) dan sebagian dengan beton (plain concrete). Restorasi Candi 
Garuda diselesaikan tahun 1993. llustrasi potongan struktur bangunan 
Candi Garuda dan Candi Nandi pasca restorasi tersebut diperlihatkan 
pada gambar berikut. Tampak pada gambar tersebut konfigurasi rangka 
beton bertulang di dalam tubuh Candi Garuda dari Candi Nandi dengan 
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pasangan batu dan beton disekitarnya. Batu asli 
candi dipasang pada bagian permukaan luar dan 
permukaan dalam candi. 
Perkuatan yang diberikan pada bangunan 
candi berpengaruh terhadap perilaku struktur 
bangunan candi. Struktur rangka beton bertulang 
dan lapisan beton pada bagian dalam candi akan 
merubah sifat struktur yang semula merupakan 
susunan batuan yang terpisah-pisah menjadi 
sebuah sistem susunan batuan yang saling terikat 
kuat satu dengan yang lain. Struktur bangunan 
yang dihasilkan berubah menjadi sebuah 
struktur yang masif dan solid. Sistem rangka 
beton bertulang memberikan kekuatan tarik yang 
diperlukan bangunan candi pada saat gempa. 
Namun demikian masih timbul pertanyaan, 
mengapa setelah mendapat perkuatan bangunan 
candi masih mengalami pada saat gempa 27 Mei 
2006 yang lalu? Untuk menjawab pertanyaan 
itu perlu dilakukan analisis lebih dalam tentang 
karakteristik struktur setelah diperkuat tersebut. 
Analisis teknis diperlukan selain untuk menjawab 
pertanyaan tentang penyebab kerusakan yang 
terjadi juga untuk mencari solusi perbaikan yang 
diperlukan untuk meningkatkan kinerja struktur 
bangunan candi saat gempa yang mungkin akan 
datang lagi di masa datang. 
Idealisasi Bangunan Candi 
Untuk mengetahui karakteristik struktural 
bangunan candi dilakukan analisis struktur 
menggunakan perangkat lunak berbasis 
komputer. Perangkat lunak (software) yang 
digunakan pada analisis struktur ini adalah paket 
program komputer SAP 2000 (Structural Analysis 
Programme 2000). Dalam analisis ini bangunan 
candi diidealisasikan seperti halnya bangunan 
gedung. Disadari bahwa konstruksi bangunan 
candi pada prinsipnya sangat berbeda dengan 
bangunan gedung karena tidak memiliki struktur 
utama yang fungsinya sebagai penopang, seperti 
kolom, balok, dan dinding. N amun setelah 
restorasi, candi Garuda dan Nandi di kompleks 
Prambanan telah menggunakan perkuatan 
isian beton dan struktur rangka beton bertulang 
flustrasi struktur candi Nandi (atas) dan Garuda 
(bawah) 
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sehingga bangunan candi tersebut merniliki karakter yang mirip dengan 
bangunan gedung beringkat. Oleh karena itu, analisis struktur didasarkan 
pada peraturan standar perancangan bangunan gedung Indonesia, yaitu: 
Peraturan Standar Perancangan Bangunan Tahan Gempa untuk Gedung, 
yang telah diatur dala Standar Nasional Indonesia No: 1726-2002 (SNI-
1726-2002). 
1. Analisa Pembebanan 
Sebuah bangunan harus mampu menahan semua kemungkinan beban 
yang akan didukung olehnya. Beban-beban yang harus diperhitungkan 
untuk bangunan candi terutama adalah be ban gravitasi dan be ban gempa. 
Behan gravitasi bekerja secara vertikal terhadap struktur bangunan dan 
besaran bebannya ditentukan oleh berat jenis dan volume material. 
Berbeda halnya dengan beban gravitasi, beban gempa dipengaruhi 
oleh intensitas pergerakan tanah dasar serta beberapa faktor lain yang 
berhubungan dengan karakteristik bangunan, antara lain jenis material, 
bentuk struktur, jenis dan karakter tanah dasar. Besaran gempa yang 
digunakan dalam analisis bangunan tahan gempa disebut sebagai gempa 
rencana. Besarnya be ban gempa rencana dihitung berdasarkan ketentuan 
dalam Peraturan Standar Perancangan Bangunan Tahan Gempa untuk 
Gedung (SNI-1726-2002). Sesuai peraturan gempa di Indonesia, DIY 
tergolong pada daerah gempa wilayah 3, artinya bangunan di wilayah 
ini dapat direncanakan dengan percepatan pergerakan tanah maksimum 
sebesar 0,18g (g adalah faktor percepatan gravitasi burni). Besaran 
percepatan tanah juga ditentukan oleh jenis tanahnya, yaitu tanah 
lunak atau tanah keras. Hasil pengamatan atas gejala-gejala di lapangan 
diperoleh indikasi bahwa besaran percepatan tanah yang terjadi pada 
saat gempa 27 Mei 2006 ternyata sedikit lebih daripada ketentuan yang 
ada. Oleh karena itu dalam analisis ini digunakan percepatan tanah 
dasar sebesar 0,22g. 
2. Pemodelan Struktur 
Denah bangunannya candi Garuda berukuran l l , l m  x llj1m 
dan tingginya 23,65m. Bangunan candi ini serupa dengan candi 
Angsa yang juga tergolong dalam kelompok candi Wahana. 
Pada sisi barat terdapat pintu masuk ke bilik dengan ukuran 
lebar 0,75m dan tinggi 2.6m. Dari ketiga candi wahana yang 
ada, candi Nandi merniliki ukuran yang agak berbeda. Denah 
bangunannya berukuran 16,25 x 14,9 m dan tingginya 
26,825 m. Pintu utama juga berada di sisi barat yang 
menghadap ke candi Siwa. Restorasi candi Nandi 
dilakukan pada tahun 1991 sedangkan candi Garuda 
tahun 1993. pada saat restorasi kedua candi diberi 
perkuatan tambahan struktur rangka beton bertulang yang 
berupa pondasi telapak menerus, kolom, balok dan plat. 
Kolom-kolom beton bertulang diletakan pada sudut-sudut bagian 
dalam candi dan sebagai pengikat menggunakan balok ring dan sloof. 
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Dalam analisis ini bangunan candi didekati sebagai elemen solid. 
Gambar sistem perkuatan dan pemodelan struktur candi Garuda dan 
nandi diperlihatkan pada berikut. 
Untuk kepentingan pemodelan i.ni diperlukan data teknis tentang 
bahan yang digunakan untuk membangun candi, baik batu 
andesit, beton dan baja tulangan yang digunakan. Data teknis 
material yang diperlukan antara lain: kekuatan tekan, kekuatan 
tarik, modulus elastis (nilai yang menunjukkan tingkat 
elatisitas bahan) dan angka poison (nilai perbandingan antara 
kemampuan bahan untuk berubah bentuk pada arah lateral 
(arah tegak lurus sumbu batang) dan longitudinal (arah 
memanjang)). Data-data tersebut merupakan data masukan 
(input) program yang diperlukan untuk menjalankan 
program simulasi struktur bangunan candi yang sedekat 
mungkin dengan kondisi material sebenarnya. Untuk itu 
dilakukan serangkaian pengambilan sampel di lapangan 
dan pengujian sampel di laboratorium. Salah 
satu proses pengambilan sampel adalah dengan 
pemboran inti (coring). Metode ini bertujuan untuk 
mengambil sampel beton inti eksisting yang ada 
dalam sistem perkuatan bangunan. Pengambilan 
sampel beton dilakukan dengan cara pemboran 
(drill) menggunakan alat khusus, yaitu core case. Pengambilan 
sampel beton inti dilakukan di candi Caruda pada saat sedang dalam 
proses restorasi. Gambar 14 menunjukkan pelaksanaan pengambilan 
sampel bor inti (coring) di candi Garuda. 
Dari hasil pengujian kuat tekan terhadap sampel yang diperoleh di 
lapangan diperoleh data kuat tekan beton yang bervariasi antara 19.52 
MPa- 27.11 MPa dengan rata-rata 22 Mpa (Mega Pascal, merupakan 
satuan tegangan, 1 MPa nilainya setara dengan 10 kg/ cm2). Sedangkan 
Gambar sistem 
perkuatan dan 
pemodelan struktur 
Candi Nandi (atas) dan 
Candi Garuda (bawah) 
Bentuk pemodelan 
solid tiga dimensi 
(kiri), sistem perkuatan 
stuktur rangka beton 
bertulang Candi 
Garuda (tengah) dan 
Nandi (kanan) 
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Pengambilan sampel 
beton dengan cara 
coring di candi Garuda 
menggunakan a/at core 
case 
Simpangan struktur 
Candi Garuda pada 
saat gempa. Pada 
kondisi bangunan 
candi yang asli 
terjadi simpangan 
ang sangat besar 
dibandingkan dengan 
kondisi bangnan 
setelah mendapatkan 
perkuatan rangka beton 
bertulang. 
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untuk batu andesit kuat tekannya antara 
7 MPa - 17 MPa dengan rata-rata 13 
MPa. Pada pemodelan digunakan nilai 
kuat tekan beton dan batu andesit sebesar 
nilai rata-ratanya. Nilai kuat tarik batu 
andesit didasarkan pada hasil pengujian 
lentur terhadap sampel batuan dan 
diperoleh kuat tarik rata-rata sebesar 3,91 
MPa. Modulus elastisitas beton dan batu 
andesit masing-masing diambil berdasar 
hasil pengujian sebasar 19.000 MPa dan 
6.000 MPa. Untuk masa jenis diperoleh 
nilai sebesar 2.500 kg/m3 dan 2.330 kg/ 
m3 masing-masing untuk batu andesit dan 
beton. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai Poisson ratio batu andesit 
sebesar 0,3 dan untuk rangka beton bertulang candi Garuda mempunyai 
nilai Poisson ratio 0,2. Untuk beton pengisi mempunyai nilai Poisson ratio 
sebesar 0, 15. Nilai terse but selanjutnya digunakan untuk mendefmisikan 
data teknis material bangunan candi pada input program analisis struktur 
menggunakan software SAP 2000. 
3. Hasil Analisis Struktur 
Parameter yang digunakan untuk evaluasi hasil analisis SAP 2000 pada 
bangunan candi ini adalah nilai simpangan (deflection) dan distribusi 
tegangan dalam struktur. Berdasarkan evaluasi terhadap parameter­
parameter tersebut dapat diperkirakan perilaku deformasi struktur candi, 
penyebab kerusakan dan sistem perbaikan yang diperlukan. 
a. Simpangan Struktur 
Grafik di bawah ini menunjukkan besarnya nilai simpangan struktur 
bangunan hasil simulasi pembebaban pada berbagai asumsi kondisi 
Kondisi Rekontruksi 1993 
""'*" Kondisi Asli 
20 30 40 50 
Oeformasi (mm) 
struktur, yaitukondisiasli, 
kondisi hasil perkuatan 
tahun 1970, kondisi 
struktur hasil perkuatan 
tahun 2008 dan kondisi 
perkuatan alternatif . 
Kondisi alternatif 
tidak dikerjakan dalam 
pelaksanaan restorasi. 
Hasil evaluasi terhadap 
simpangan struktur 
candi Garuda dan Nandi 
pada asumsi kondisi 
struktur asli memberikan 
gambaran tentang hal 
yang mungkin telah 
terjadi pada masa dulu 
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sewaktu bangunan tersebut dilanda 
gempa. N ampak pada gambar 
tersebut, simulasi pembebanan 
pada kondisi asli menghasilkan 
hasil simpangan struktur bangunan 
yang paling besar diantara sistem 
struktur bangunan hasil restorasi 
lainnya. Terjadi simpangan yang 
besar di bagian atap candi dimana 
bagian kemuncak mengalami 
simpangan yang paling besar. Satu 
hal perlu dicatat disini bahwa dalam 
pemodelan kondisi asli bangunan 
candi, perangkat lunak program 
SAP 2000 mendefinisikan kekuatan 
bahan yang sama untuk kondisi 
tarik dan tekan. Kondisi ini tentunya 
berbeda dengan karakter candi 
yang asli dimana sambungan antar 
batuan tidak memiliki kekuatan 
dukung terhadap tarik. Hasil 
simpangan yang terjadi tentu akan 
jauh lebih besar apabila perbedaan 
kemampuan dukung antara tarik 
dan tekan ini dapat diperhitungkan 
dalam simulasi tersebut. Besarnya 
simpangan yang terjadi tersebut 
kemungkinan telah menyebabkan 
sebagian bangunan candi mengalami 
keruntuhan. Seperti telah diuraikan 
sebelumnya bahwa DIY merupakan 
daerah rawan gempa dan diyakini 
bahwa gempa serupa pernah beberapa kali terjadi di wilayah ini. Artinya 
bahwa bangunan candi di kompleks Prambanan-pun pernah mengalami 
beberapa kali digunjang gempa. Hal inilah yang menyebabkan runtuhnya 
bangunan di kompleks Prambanan sebagaimana saat ditemukan. 
Hasil analisis terhadap simpangan tersebut juga menunjukkan adanya 
perbedaan karakter struktur bangunan candi pada kondisi asli dan setelah 
diperkuat yang sangat signifikan. Baik candi Garuda maupun cai:ldi 
Nandi yang telah mengalami perkuatan ternyata simpangan yang jauh 
lebih kecil. Hal ini menunjukkan kinerja sistem perkuatan yang diberikan 
pada struktur candi dapat bekerja secara efektif. 
Seperti telah diuraikan sebelumnya, beban gempa merupakan beban 
lateral yang menimbulkan pengaruh geser dan gaya lenturan. Stabilitas 
terhadap pengaruh geser pada bangunan candi relatif memadai 
karena adanya perlakuan tertentu terhadap sistem sambungan antar 
5U& 
).716 
Simpangan struktur 
bangunan Candi 
Nandi pada saat 
gempa pada kondisi 
struktur asli (atas) dan 
setelah mendapatkan 
perkuatan (bawah). 
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r batuannya. Namun pengaruh gaya 
lenturan memerlukan dukungan 
kekakuan lateral yang memadai 
untuk menjaga stabilitas bangunan. 
Sistem perkuatan yang ada terbukti 
berhasil mengikat elemen-elemen 
bangunan candi, baik batuan, isian 
beton dan rangka beton bertulang, 
menjadi satu kesatuan struktur yang 
kokoh dan kaku sehingga mampu 
mengantisipasi bekerjanya gaya 
lateral. 
Hal lain yang dapat diamati dari data 
simpangan struktur hasil analisis 
struktur 1m adalah terjadinya 
4 perubahan simpangan yang cukup 
tajam pada titik-titik tertentu pada 
struktur yang telah diperkuat. 
2-6� Perubahan tersebut terjadi pada 
daerah sekitar a tap kemuncak candi. 
Kondisi ini terjadi baik pada candi 
Garuda maupun Nandi. Simpangan 
merupakan refleksi terjadinya 
deformasi pada struktur. Pada titik­
titik atau bagian struktur dimana 
terjadi perubahan simpangan 
merupakan titik kritis yang akan 
mengalami pengaruh deformasi 
yang terbesar. Secara teknis 
simpangan ( defleksi) merupakan 
fungsi dari kekakuan struktur. Pada 
kondisi beban yang sama, struktur 
yang kaku dan besar ukurannya 
akan mengalami simpangan kecil, 
demikian pula sebaliknya. Struktur yang memiliki distribusi kekakuan 
yang seragam akan mengalami simpangan yang proportional. Perubahan 
kekakuan struktur akan menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan 
pada titik-titik tempat perubahan tersebut. Terjadinya konsentrasi 
tegangan dapat mengakibatkan kerusakan struktur karena deformasi yang 
terjadi juga besar. Jika hal ini diterapkan pada kondisi perkuatan candi, 
baik candi Garuda maupun Nandi, dapat diperlihatkan bahwa terdapat 
perubahan sistem perkuatan di daerah atap kemuncak. Perkuatan pada 
daerah ini hanya berupa kolom tunggal dari beton bertulang. Kolom ini 
hanya dilapisi oleh lapisan batuan dengan penampang yang lebih kecil 
dari bagian bawahnya. Hal ini tentu mengakibatkan perbedaan kekakuan 
lateral yang tajam antara bagian kemuncak dan bagian dibawahnya. 
Perbedaan kekakuan ini menjadikan daerah antara kemuncak dan atap 
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sebagai daerah kritis yang rentan terhadap kerusakan. Hal inilah yang 
mungkin menjadi penyebab rusaknya daerah kemuncak pada candi 
Garuda maupun candi Nandi. 
Analisis terhadap simpangan juga menunjukkan nilai yang semakin besar 
pada posisi bagian yang tinggi (Gambar 15 dan Gambar 16), khususnya 
daerah sekitar atap. Pada daerah ini terdapat ratna-ratna yang relatif 
kurang stabil terhadap gaya lateral karena rawan terhadap resiko guling 
(overturn). Apabila sambungan antara ratna dan struktur pendukungnya 
kurang kuat maka pada simpangan yang besar ratna akan runtuh. 
Banyaknya ratna.atap yang runtuh dan jatuh pada saat gempa tanggal27 
Mei 2006 lalu kemungkinan besar akibat terjadinya simpangan struktur 
yang besar pada daerah a tap serta sistem sambungan antara ratna batuan 
yang kurang memadai. Hal ini sesuai dengan kajian yang telah diuraikan 
di awal dengan adanya penemuan kerusakan sistem sambungan antara 
ratna dengan batuan pendukungnya. 
b. Distribusi Tegangan 
Untuk evaluasi lebih lanjut terhadap kerusakan yang terjadi dapat 
dilakukan analisis distribusi tegangan pada struktur pada saat gempa 
hasil pemodelan. Distribusi tegangan hasil pemodelan ditunjukkan 
dalam bentuk kontur warna. Distribusi tegangan dapat ditunjukkan 
per bidang, dalam hal ini hanya ditunjukkan pada bidang-bidang yang 
kritis. Bidang kritis adalah bidang yang berpotensial menerima tegangan­
tegangan terbesar sehingga rawan kerusakan. 
Kontur tegangan hasil 
pemodelan pada Candi 
Garuda (kiri) dan 
Candi Nandi (kanan) 
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Kontur tegangan pada 
bidang penampang 
Candi Garuda pada 
berbagai elevasi. 
Kiri atas bidang A dan 
kanan bawah adalah 
bidangB. 
Gambar di atas menunjukkan gambar kontur tegangan tekan 
pada pemodelan struktur solid candi Garuda dan Nandi pada saat 
mendukung beban gempa rencana. Pada bagian bawah gambar dibawah 
ini menunjukkan intensitas tegangan berdasarkan warna, dimulai dari 
tegangan terbesar ke tegangan lebih kecil dengan gradasi biru, hijau, 
kuning hingga merah. Warna yang semakin tua memperlihatkan intensitas 
tegangan yang semakin besar. Pada pemodelan kedua candi tersebut 
nampak bahwa tegangan-tegangan yang terjadi di daerah sekitar atap 
dan kemuncak berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa pada daerah 
itu merupakan daerah terjadinya tegangan-tegangan tekan terbesar. 
Evaluasi lebih lanjut terhadap distribusi tegangan pada bidang-bidang 
penampang candi Garuda di daerah-daerah kritis ditunjukkan pada 
gambar di atas. Pada analisis ini ditinjau dua bidang penampang pada 
elevasi yang berbeda, yaitu bidang A elevasi 21,55m (daerah kemuncak) 
dan bidangB elevasi 19 ,45m ( daerah atap ). Tegangan-tegangan maksimum 
yang terjadi pada bidang-bidang tersebut berturut-turut adalah sebagai 
berikut: 1,741 MPa dan 0,863 MPa untuk bidang A dan B. Besarnya 
tegangan tekan ini memamng masih lebih rendah dari kekuatan tekan 
material, baik batu andesit maupun beton. 
Pada gambar halaman berikut diperlihatkan hasil analisis distribusi 
tegangan tarik pada candi Garuda di daerah a tap kemuncak. Basil analisis 
menunjukkan terjadinya tegangan tarik maksimum sebesar 0,3912 
MPa. Basil pengujian laboraturium didapatkan kuat tarik rata-rata batu 
andesit sebesar 0, 381 MPa. Terlihat bahwa tegangan tarik yang terjadi di 
daerah kemuncak pada saat gempa lebih tinggi dari kemampuan dukung 
tarik hasil pengujian. Ini berarti batu-batu pada daerah kemuncak candi 
Garuda akan mengalami kerusakan pada saat gempa, sesuai dengan 
temuan kerusakan yang terjadi di lapangan. 
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Sedangkan gambar di bawah menunjukkan distribusi tegangan tekan 
hasil pemodelan pada daerah sekitar atap dan kemuncak candi Nandi. 
Meskipun kontur tegangan menunjukkan warna biru namun nilai 
tegangan tekan yang terjadi masih jauh lebih kecil dari kekuatan tekan 
materialnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kerusakan yang terjadi 
bukan disebabkan oleh karena terjadinya gaya tekan yang berlebihan 
(excessive compresive forces). Hasil analisis terhadap distribusi tegangan 
tarik diperoleh data bahwa terjadi tegangan maksimum sebesar 0,413 
MPa pada daerah kemuncak. Nilai tegangan tarik ini lebih besar dari 
kemampuan dukung tarik batu andesit sebesar 0,381 MPa. Kondisi 
tersebut mengindikasikan bahwa daerah kemuncak mendukung beban 
tarik yang lebih besar dari kemampuan dukung bahan. Oleh karena 
itu patahnya bagian kemuncak terjadi sebagai reaksi gaya tarik yang 
berlebihan. 
Distribusi tegangan 
pada bidang penampang 
di daerah sekitar 
kemuncak Candi 
Garuda 
Distribusi tegangan 
tekan pada bidang A 
penampang atap "(kiri) 
dan bidang B pada 
kemuncak Candi Nandi 
(kanan) 
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Sistem perkuatan 
bagian kemuncak pada 
Candi Garuda (kiri) 
dan Candi Nandi 
(kanan) 
c. Sistem Perbaikan 
Salah satu kelemahan dari sistem perkuatan yang ada terdapat pada 
perbedaan kekakuan yang besar antara bagian atap dan kemuncak. 
Perbedaan kekakuan ini mengakibatkan terjadinya konsentrasi tegangan 
di titik-titik di posisi perubahan kekakuan tersebut. Oleh karena itu salah 
satu upaya yang dapat dilakukan adalah mencoba menambah kekakuan 
pada daerah sekitar atap dan kemuncak. Cara yang dilakukan adalah 
dengan memperbesar ukuran kolom a tau membat struktur portal segitiga. 
Secara teknis pekuatan dengan portal segitiga jauh lebih efektif dalam 
meningkatkan kekakuan daripada perbesaran ukuran kolom. N amun 
demikian pilihan sistem perbaikan sangat ditentukan oleh keberadaan 
ruang diantara batuan di daerah tersebut. 
Sistem perkuatan yang diterapkan pada struktur atap candi Garuda 
dan candi Nandi adalah berupa pembesaran ukuran kolom. Sistem ini 
dipilih untuk perkuatan candi Garuda karena pada bagian atap candi 
tidak tersedia ruang yang cukup untuk membuat sistem struktur segitiga. 
Sedangkan pada candi Nandi sistem perkuatan yang sudah ada tidak 
memungkinkan ditambahkannya sistem perkuatan segitiga. Tujuan 
pembesaran kolom adalah untuk meningkatkan kekakuan bagian atap 
candi dan menambah kapasitas momen kolom. Dalam pelaksanaan 
restorasi dilakukan upaya perbaikan sistem penyambungan tulangan baja 
kolom dan elemen lainnya. 
Hasil analisis pada candi Garuda dan Nandi menunjukkan adanya 
peningkatan kekakuan bagian atap yang cukup signifikan. Hal ini 
diperlihatkan oleh nilai simpangan bagian atap yang lebih kecil dari 
pada kondisi perkuatan saat ini. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi 
distribusi tegangan diperoleh data tentang adanya penurunan tegangan 
tekan dan tarik pada daerah atap dibanding dengan kondisi tegangan 
dengan perkuatan yang sudah dilakukan terhadap candi. 
92 Rehabilitasi Candi Garuda dan Nandi 
Pelaksanaan Rehabilitasi Candi Garuda 
Kegiatan rehabilitasi candi Garuda telah dimulai sejak tahun 2007 yang 
berakhir pada 2008 dengan 3 tahap pelaksanaan yakni tahap 1 yang 
dimulai 10 September 2007 hingga 10 Desember 2007, tahap 1I pada 
17 Desember 2007 sampai dengan tanggal 24 Januari 2008, serta tahap 
III yang dilaksanakan pada April 2008 sampai dengan Agustus 2008. 
Pada 26 Juli 2008 candi Garuda diresmikan Menteri Kebudayaan dan 
Pariwisata. Dengan peresmiannya ini berarti candi Garuda merupakan 
candi yang pertama kali selesai direhabilitasi pascagempa 2006. 
Langkah awal yang dilakukan pada pekerjaan rehabilitasi candi 
Garuda tahap 1 adalah pemasangan perancah, pembongkaran total 
atap IV, pembongkaran secara parsial atap III, atap II dan atap I, serta 
konservasi batu-batu yang dibongkar. Perancah berfungsi sebagai sarana 
kerja untuk melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali batu 
tubuh atap, sekaligus sebagai jalur mobilitas batu sekaligus tempat 
penampungan batu sementara. Oleh karena itu perancah yang dipasang 
harus mampu menahan berat perancah itu sendiri, para pekerja serta 
harus mampu menahan berat batu candi dan material lainnya. Sesuai 
dengan kebutuhan, perancah dipasang sampai pada puncak atap dan 
mengelilingi seluruh bagian bangunan Candi Garuda. Perancah dipasang 
sampai pada ketinggian 24,50 m, dan ukuran Iebar serta panjang bagian 
dasarnya adalah 17 m x 17 m. 
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Jenis pekerjaan 
pemugaran candi 
Garuda tahap 1 
Jenis pekerjaan 
pemugaran candi 
Garuda tahap 2 
Jenis pekerjaan 
pemugaran candi 
Garuda tahap 3 
Jenis kegiatan 
Volume 
Satuan 
Tahapl 
1. Pemasangan perancah 1.00 paket 
2. Pendokumentasian 1.00 paket 
3. Pembongkaran atap ill,IV dan sebagian atap I,II 12,68 m3 
4. P�pulan £ragmen/ penyambunga!,l 84 buah 
5. Pembersihan batu yang dibongkar 39,8 m2 
6. Pencocokan £ragmen 100 buah 
7. Penyambungan £ragmen 3,9 m2 
8. Anastilosis 2.10 m3 
9. Penyetelan percobaan, 12,68 m3 
Volume 
Tahap2 
1. Pendokumentasian 1.00 paket 
2.� 4,28 IJl3 
3. Pengumpulan £ragmen/ penyambungan 16 buah 
4. PembeJ:sihan hatu yang dibongkar. 93,17 m2 
5. Pencocokan £ragmen 34 buah 
6. Penyambungan fragmenL kuatan batu ratna 53 buah 
7. Anastilosis 0,6 m3 
8. Pembuatan batu pengganti 10 blok 
9. Pemasangan kembali ratna atap I,II,ill 8 buah 
JeDis kegiatan 
Volume 
Satuan 
Tahap3 
1. Pendokumentasian 1.00 paket 
2. Pemasan� struktur �tan beton 13.80 m3 
3. Pemasangan hak dan angkur 71,07 m3 
4. Pembersihan seluruh bangunan 1450 m2 
5. Pemasangan lapisan kedap air 19 m2 
6. Penutupan nat bagian ata 2928 m 
7. Pengolesan water repellent 488 m2 
8. Pemasangail g!a\Jpetir 81 m 
9. Pembongkaran perancah 700 unit 
Rehabilitasi Candi Garuda tidak dilakukan secara total, melainkan hanya 
secara parsial, yakni pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Hal 
ini dilakukan atas dasar tingkat kerusakan yang dialami oleh candi, yakni 
lebih banyak terjadi di bagian atap. Pada dasarnya kerusakan pada fisik 
candi dapat dibagi dua bagian, yaitu kerusakan struktural dan material. 
Kerusakan struktural yang nampak adalah adanya kemiringan pada 
bagian puncak atas dan bagian gapura selasar. Sedangkan kerusakan 
material adalah adanya batu-batu komponen bangunan yang retak, pecah 
dan lepas dari sambungannya. Selain itu juga ban yak dijumpai batu-batu 
yang bergeser, khususnya pada bagian ratna atap tingkat I dan tingkat 
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IV. Pembongkaran harus dilakukan untuk mengetahui struktur bagian 
dalam sekaligus memperbaiki batu yang mengalami kerusakan. 
Sejurnlah komponen bangunan yang mengalami kerusakan telah 
dilakukan dibongkar pada saat penanganan tanggap darurat (rescue) 
seperti gapura dan sebagian puncak pagar langkan. Bagian-bagian 
bangunan yang dibongkar pada waktu itu lebih ditujukan untuk 
mengurangi resiko bahaya bagi pengunjung karena rawan runtuh 
dan sangat membahayakan. Hasil pembongkaran tersebut untuk 
sementara waktu ditempatkan di penampungan yang diikuti 
dengan perbaikan darurat sekaligus disusun coba. Sebagai 
tindak lanjut dari penanganan tanggap darurat tersebut juga 
dilakukan pembongkaran pada bagian-bagian komponen 
atap yang mengalami kerusakan. 
Atap Candi Garuda mempunyai pola dasar berbentuk 
piramid berundak berdenah segiempat dengan penampil­
penampil di setiap sisinya. Undakan pada bentuk atap 
menunujukkan tingkatan atap. Atap Candi Garuda 
mempunyai empat undakan yang menunjukkan adanya 
empat tingkatan atap. Masing-masing tingkatan atap tersebut dikenal 
dengan tubuh atap. Pada masing-masing permukaan atas tubuh atap 
( permukaan undak) yang mengelilingi tubuh atap di atasnya terdapat 
ratna yang menjadi semacam menara pada setiap tingkatan atap. 
Pada permukaan undak yang paling atas atau a tap tingkat rv, berdiri 
satu menara yang merupakan puncak seluruh tingkatan atap yang 
berupa ratna berukuran besar. 
Pembongkaran diawali dari bagian teratas yakni atap puncak 
kemudian dilanjutkanatap tingkatiY,III,IIdani. Pembongkaran 
tersebut dilakukan karena pada bagian tersebut mengalami 
pergeseran struktur. Bagian yang dibongkar tersebut terdiri 
atas 121apis. Pembongkaran dimulai dari lapis paling atas yaitu 
pada bagian pinakel puncak atap. Selain itu, pembongkaran 
juga dilakukan pada sebagian ratna atap I (4 buah), tingkat 
I (2 buah) dan tingkat III (3 buah). Dengan dilakukannya � 
pembongkaran perlapis maka kita bisa mengetahui 
bagaimana sistem perkuatan atap yang telah dilakukan 
pada waktu yang lalu. Sekaligus sebagai pembelajaran 
mengenai kekuatan struktur beton terhadap gerakan 
dinamis semacam gempa bumi. 
Kegiatan rehabilitasi Candi Garuda Tahap 1 diawali 
dengan pembongkaran pinakel ratna pusat yang merupakan 
puncak atap Candi Garuda. Ukuran pinakel tersebut memiliki tinggi 
105 em dengan diameter 50 em yang terdiri dari satu blok batu. Dari 
hasil pembongkaran diketahui bahwa pinakel dengan batu pada sisi 
bawah tampak direkatkan dengan semen dan diperkuat dengan satu 
pengait berdiameter 14 mm dengan panjang sekitar 12 em dari bahan 
Kerusakan atap candi 
Garuda tampak dari sisi 
selatan 
Kerusakan atap 
candi Garuda 
tampak dari sisi 
utara 
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Kerusakan atap candi 
Garuda tampak dari 
sisi barat 
Kerusakan atap candi 
Garuda tampak dari 
sisi timur 
kuningan. Sedangkan dari pembongkaran bagian pangkal pinakel pusat 
diketahui bahwa sambungan di bagian bawah hanya direkatkan dengan 
semen tanpa perkuatan pengait. Selain itu ratna-ratna yang terletak di 
atas tubuh atap tingkat IV perkuatan yang dilakukan pada pemugaran 
tahun 1991 direkatkan dengan semen diperkuat dengan pengait arah 
horizontal. 
Dari pembongkaran bagian bawah pangkal pinakel (dagob) terlihat 
bahwa antar batu dalam satu lapis dihubungkan dengan perkuatan 
berupa pengait mendatar dari bahan kuningan berdiameter 12 
mm dan panjang 15 em, sedangkan perkuatan seeara vertikal 
hubungan antar batu hanya direkatkan dengan semen. 
Untuk bagian tengah dagob (pada bagian isian) terdapat kolom 
beton bertulang dengan dimensi kolom 10 x 10 em dengan 
tulangan diameter 19 mm dari bahan kuningan. 
Kegiatan pembongkaran juga dilakukan pada bagian tubuh 
atap tingkat IV. Bagian dasar tubuh atap tingkat IV berdenah segi 
empat dengan ukuran 98 x 98 em dan tinggi 97 em. Pada keempat 
bidang masing-masing sisi terdapat penampil yang masing-masing 
berukuran panjang 67 em, Iebar 30 em dan tingginya 97 em. Tubuh 
atap tingkat IV terdiri dari 12 blok batu yang disusun berdiri. Dari hasil 
pembongkaran dapat diketahui bahwa batu-batu tubuh atap tingkat IV 
diperkuat dengan pengait vertikal, karena antara atas dan bawah masing­
masing terdapat pen dan lubang pen. 
Perkuatan horisontal hanya menggunakan hak yang mengkaitkan an tara 
batu satu dengan lainnya dalam satu lapis. Selain ttu diketahui juga 
bahwa di dalam tubuh atap tingkat IV terdapat perkuatan kolom beton 
bertulang berukuran 30 x 30 em. Kolom beton bertulang di dalam 
tubuh atap tingkat IV tersebut adalah merupakan kelanjutan dari 
struktur beton pada bagian dagob. Perbedaan terletak pada jenis 
bahannya, yakni tulangan pada dagob terbuat dari bahan logam 
kuningan, sedangkan pada tubuh atap menggunakan besi beton. 
Sambungan tulangan bahan kuningan dari besi beton terletak 
sejajar dengan ketinggian tubuh atap tingkat IV bagian atas. Dari 
pembongkaran dapat diketahui pula bahan tulangan kuningan 
patah. Bagian tulangan yang patah tersebut terletak antara 
tubuh atap tingkat IV dan dagob (puneak/ratna pusat). 
Kegiatan rehabilitasi eandi Garuda tahap 1 juga melakukan 
pembongkaran ratna a tap tingkat III khususnya yang mengalami 
kerusakan yaitu bagian barat, barat laut dan tenggara. Ratna-
ratna terse but masing-masing terdiri dari 2 blok batu dan terletak 
di atas tubuh atap tingkat III. Dari hasil pembongkaran tersebut terlihat 
jika ratna-ratna seeara vertikal diperkuat menggunakan pengait kuningan 
yang direkatkan dengan semen. Pembongkaran juga dilanjutkan pada 
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ratna atap tingkat I yang mengalami kerusakan sebanyak 4 
buah, yakni di sisi barat bagian selatan, barat laut, sisi utara 
bagian timur dan timur laut. 
Pembongkaran ratna atap tingkat I kemudian diikuti dengan 
pembongkaran ratna atap tingkat II sebanyak 16 blok batu. 
Dari ke-16 ratna tersebut, dua di antaranya mengalami 
kerusakan yakni ratna sisi timur bagian selatan dan bagian 
tengah. Kesemuanya pada bagian pinakelnya lepas dan 
jatuh, sedangkan bagian dagob mengalami pergeseran. 
Pergeseran dagob ratna sisi timur bagian selatan mulai 
dari lapis pertama, sedangkan dagob ratna sisi timur 
bagian tengah mulai dari lapis kedua. Oleh karena 
itu pembongkaran kedua ratna terse but dilaksanakan 
sampai pada lapis yang mengalami pergeseran. 
Kegiatan pembongkaran bagian a tap candi Garuda 
yang belum terselesaikan pada tahap 1 kemudian 
diteruskan pada tahap II. Lingkup kegiatan 
rehabilitasi tahap II Candi Garuda meliputi 
pendokumentasian, pembongkaran sebagian 
atap tingkat III dan pemasangan kembali 
sebagian ratna atap tingkat I, II, dan III serta 
konservasi. dalam rehabilitasi Candi Garuda 
tahap II kegiatan pembongkaran tetap 
berlanjut, karena untuk mencari kedudukan 
atau posisi plat beton bertulang. Sesuai 
dengan arahan staf ahli bahwa plat beton 
tersebut akan dipergunakan sebagai 
sambungan (landasan) kolom beton 
bertulang sebagai penguat atap tingkat 
III dan IV. 
Hal tersebut dikarenakan konstruksi 
kolom beton bertulang hasil pemugaran 
tahun 1992 - 1993 dimensinya terlalu kecil hingga perlu 
diperbesar untuk mengantisipasi gempa. Bukti lemahnya 
SKALA 
struktur beton dari hasil pemugaran yang lalu adalah pada saat gempa 
bagian atap IV mengalami kerusakan cukup parah, yaitu miring dengan 
kolom beton bertulangnya patah. 
Kegiatan pembongkaran pada atap tingkat III yang telah dimulai pada 
tahap 1 masih terus dilanjutkan sampai menemukan adanya plat beton 
bertulang. Pembongkaran diawali pada ratna selatan, timur dan timur 
laut. Dari hasil pembongkaran ratna-ratna tersebut dapat diketahui 
bahwa perkuatan vertikal antar blok batu perkuatan yang diberikan 
berupa pengait dari bahan kuningan berukuran panjang 8-10 em yang 
Perkuatan struktur atap 
pusat candi Garuda 
hasil pemugaran 1991 
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Kegiatan pembong­
karan batu komponen 
atap 
direkai:kan dengan semen. 
Dengan selesainya pem­
bongkaran ratna atap tersebut, 
maka kegiatan selanjutnya ada­
lah membongkar perbingkaian 
atas tubuh atap tingkat III. 
Perbingkaian atas tubuh atap 
tingkat III sebenamya tidak 
mengalami kerusakan akibat 
gempa, namun bagian ini harus 
dibongkar untuk menampakkan 
plat beton bertulang yang akan 
dipergunakan sebagai kaitan 
pemasangan kolom beton 
bertulang bagian atasn�yakni 
sebagai penguat atap tiiigkat 
III dan IV. Untuk mengurangi -, 
kerusakan batu-batu kulit, maka 
bagian yang dibongkar hanya sisi selatan dan timur sebanyak 1 lapis. 
Dari pembongkaran perbingkaian terlihat jika sebagian dari batu kulit 
diberi penguat berupa pengait ke sisi dalam. Sedangkan penguat antar 
batu dalam satu lapis digunakan pengait kuningan berukuran 15 em. 
Di dalam kegiatan rehabilitasi candi Garuda juga dilakukan upaya-upaya 
perbaikan material yang mengalami kerusakan seperti pecah menjadi 
beberapa bagian. Pecahnya sebagian material candi tersebut lebih ban yak 
disebabkan karena tertimpa susunan batu bagian atap yang terjatuh 
sewaktu gempa. 
Batu yang lepas dari bagian atap candi banyak yang terlempar hingga ke 
halaman, sebagian tersangkut di sela-sela batu bagian atap dan sebagian 
lagi jatuh di lorong bangunan. Ratna 
juga banyak mengalami pergeseran 
dari tempatnya bahkan ada yang 
lepas dan terlempar ke lorong 
maupun halaman candi. 
Sejumlah fragmen pecah yang 
ditemukan kemudian disambung 
kembali menggunakan bahan 
perekat Sikadur 31. Untuk fragmen 
batu yang berukuran cukup besar, 
penyambungan dilakukan dengan 
perkuatan pengait berdiameter 1 ,2 
em. Sistem penyambungan dengan 
pengait tersebut yakni dipasang 
pengait vertikal yang diperdalam 
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paling hingga sepertiga dari 
tinggi batu dan dimatikan dengan 
bahan epoxy resin. Agar pengait 
tidak lepas, bentuk bagian yang 
ditanam di dalam batu tidak 
berbentuk ekor burung seperti 
yang selama ini dilakukan, 
tetapi cukup dibengkokkan saja. 
Adapun bahan pengait yang 
tadinya kuningan diganti dengan 
besi beton ulir, karena bahan 
kuningan kurang lentur dan 
mudah patah. 
Penggantian bahan kuningan 
sebagai tulangan kolom juga 
dilakukan pada atap tingkat IV 
yang pada saat terjadi gempa 
akan memperoleh amplituda 
paling besar. Selain itu dimensi kolom juga diperbesar dengan tulangan 
berupa besi beton ulir. 
Setelah kegiatan pembongkaran usai, kegiatan selanjutnya adalah 
pemasangan kembali bagian bangunan yang sebelumnya dibongkar 
karena mengalami kerusakan. Bagian bagunanan yang dipasang kembali 
dalam rehabilitasi Candi Garuda tahap 2 tersebut adalah ratna atap I 
sebanyak 4 buah, ratna atap tingkat II sebanyak 2 buah dan ratna atap III 
sebanyak 2 buah. 
Untuk mengantisipasi jika terjadi gempa bumi lagi, bagian atap telah 
diperkuat dengan kolom beton bertulang setinggi 4,5 m. Menyesuaikan 
dengan bentuk atap eandi yang makin ke atas makin keeil, maka kolom 
beton bertulang dibuat makin ke 
atas makin keeil, dengan ukuran 
bagian bawah 40 em x 40 em, 
menggunakan tulangan 16 0 
16 mm sedangkan bagian atas 
berukuran 25 m x 25 m, 8 0 16 
mm dengan begel 0 8 mm yang 
berjarak 15 em. Untuk lebih 
memperkuat lagi, di bagian bawah 
kolom beton bertulang diikatkan 
dengan plat beton dengan ukuran 
120 em x 120 em, tulangan plat 
menggunakan besi 0 16 mm 
dengan · jarak tulangan 10 em. 
Selain itu, kolom beton bertulang 
diikatkan seeara horisontal 
Kegiatan pemasangan 
kerangka baja pada 
atappusat 
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dengan batu-batu di belakangnya menggunakan pengait baja beton 
ulir. Pengait tersebut berfungsi sebagai pengikat antara blok batu 
satu dan lainnya baik vertikal maupun horisontal. Un.tuk 
merekatkan pengait dengan batu dipergunakan mortar dari 
bahan Sikadur 31. Setelah batu-batu terpasang kemudian 
nat sisi luar ditutup dengan mortar Sikadur 31. Oleh 
karena bagian dalam (tengah) dagob ratna terdapat 
rongga, maka bagian tersebut diisi dengan cor beton 
tumbuk. Bagian pinakel yang merupakan puncak 
ratna bagian dasamya diberi pengait dari bahan besi 
beton u1ir berdiameter 12 mm panjang 15 em dan dikaitkan 
dengan batu dagob yang terletak di bawahnya. 
Mortar beton bertulang terdiri dari 1 semen PC, pasir, kerikil 
dengan perbandingan 1:2:3. Batu-batu bagian atap diperkuat dengan 
menggunakan pengait baik secara vertikal maupun horisontal. 
Untuk memperkuat pinakel yang terdapat di puncak ratna, 
dipasang pengait dengan bahan baja beton ulir. 
Kegiatan pemasangan kembali batu-batu komponen 
candi yang bel urn terselesaikan pada tahap 1 I kemudian 
dilanjutkan tahap 111 yang meliputi pekerjaan 
pemasangan kembali, pembuatan batu pengganti, 
pembuatan/pemasangan hak dan pengait, penyetelan dan 
pembongkaran susunan percobaan, pembetonan, pengolesan 
lapisan kedap air, konsolidasi nat batu bagian atap, pengolesan 
Contoh hasil rehabilita- water repellent bagian atap, pembersihan seluruh bangunan serta 
sipascagempa.Gambar pemasangan penangkal petir. Untuk kegiatan pemasangan kembali yang 
atas adalah denah lapis dilakukan pada rehabilitasi tahap III adalah ratna-ratna pagar langkan, 
68, bawah adalah lapis gapura dan atap tingkat IV. 
70.Bagian yang diarsir 
merupakan batu rusak 
yang harus diganti. 
Perkuatan pada ratna 
pagar lang/tan 
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Ratna pagar langkan 
Ratna-ratna pagar langkan mempunyai uk:uran yang sama, yaitu 
masing-masing beruk:uran tinggi 120 em dan diameter bagian 
dasar 60 em. Ditinjau dari bentuknya, ratna pagar langkan 
dapat dibagi menjadi riga bagian, yaitu bagian dasar, tubuh 
(berbentuk dagob) dan bagian atas atau puncak (pinakel). 
Ketiga bagian ratna tersebut tidak terbuat dari satu batu 
monolith, melainkan tersusun dari tiga blok batu. Pada 
pemugaran tahun 1992- 1993, ketiga bagian batu ratna 
tersebut diperkuat dengan pengait kuningan yang terlalu 
pendek ya� k:urang lebih 8 em. Perk:uatannya hanya 
direkatkan dengan semen sehingga pada saat terjadi 
gempa bumi tangga127 Mei 2006, sebanyak 42 buah 
ratna-ratna pagar langkan banyak yang runtuh. 
Di dalam upaya rehabilitasi candi Garuda 
pascagempa maka sambungan ketiga blok batu 
penyusun profil ratna diperk:uat dengan pengait. 
Pengait tersebut dibuat dari besi beton ulir 
diameter 12 mm dengan panjang 15 em. Agar 
besi beton ulir tidak berkarat karena adanya 
oksidasi, maka besi pengait tersebut dilapisi 
zincromate 70 yang berfungsi pelapis anti 
karat. Pengait direkatkan pada batu dengan 
menggunakan campuran 1 PC, 3 pasir, 
sikalatex dan air dengan perbandingan 1 
: 
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sehingga berbentuk pasta. Sikalatex terse but 
berfungsi untuk mengikat kalsium, agar 
tidak mudah terjadi penggaraman pada 
batu. 
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Pekerjaan pemasangan batu kembali diawali dengan 
pembuatan lobang untuk menancapkan pengait yang terletak 
pada sisi-sisi blok batu yang akan disambung. Lobang terse but dibuat agak 
Iebar melebihi diameter pengait yang dipasang dengan maksud untuk 
memudahkan dalam pemasangan batunya, karena dalam pemasangan 
batu-batu tersebut perlu distel sesuai dengan kedudukan atau posisi 
seperti aslinya. 
Gapura. 
Konstruksi penguat untuk gapura Candi Garuda berupa pengait yang 
dipasang secara vertikal dan horisontal. Pengait vertikal dipasang pada 
batu-batu sudut serta untuk menghubungkan antar batu secara vertikal. 
Pengait yang digunakan dari bahan baja beton ulir diameter 12 mm 
dengan panjang 15 em. Untuk memperk:uat kedudukan pengait, batu 
bagian atas menggunakan penguat sikadur 31 ditambah pasir sedangkan 
untuk batu bagian bawah menggunakan campuran semen, pasir dengan 
perbandingan 1
:
3 yang ditambah dengan sikalatex dan air hingga dengan 
Perkuatan struktur atap 
pusat candi Garuda 
hasi/ rehabilitasi 
pascagempa tahun 2008 
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perbandingan 1:3 hingga menjadi mortar yang mempunyai kadar 
resistensi yang tinggi (water resistant). Untuk perkuatan secara horisontal 
dipasang pengait dari baja beton ulir diameter 12 mm dengan panjang ± 
15-20 em. 
Konservasi Material 
Pengujian bahan konservan 
Dalam melaksanakan kegiatan konservasi Candi Nandi dan Garuda, 
telah melalui prosedur diagnosis yang baku yaitu analisis permasalahan 
dan studi konservasi. Salah satu studi konservasi yang dilakukan adalah 
pengujian bahan konservasi karena untuk pelaksanaan konservasi 
sebagian menggunakan bahan bahan baru sebagai pengganti bahan 
lama. Untuk penggantian dan aplikasi bahan konservasi yang baru perlu 
suatu tahapan penelitian agar dalam aplikasinya tidak menimbulkan 
efek yang merugikan terhadap bendanya, selain itu kwalitas bahan juga 
dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengujian dilakukan di 
laboratorium Balai Konservasi Borobudur dan BP3 DIY. Khusus untuk 
bahan perekat atas saran dan permintaan staf ahli pengujian juga 
dilakukan di laboratorium teknik sipil Universitas Gadjah Mada dan 
Jepang. 
Selain bahan konservasi juga dilakukan penelitian bahan additive semen 
dan bahan pelapis logam karena dalam rehabilitasi candi Garuda dan 
Nandi semen masih digunakan untuk mengisi celah celah batu . Selain itu 
untuk memperkuat penyambungan batu yang semula pengait kuningan. 
diganti dengan pengait besi ulir agar lebih kuat. Jenis dan kegunaan 
bahan konservasi yang baru dan telah lolos uji adalah sebagai berikut. 
Nama bahan kouervan 
1 Icosit Aqua stop ( Sikaguard ) 
2 Sikadur 31 CF Normal 
3 Sikalatex 
4 Zinccromate 
Bahan pelapis batu untuk menolak air maupun 
kebasahan. 
Bahan perekat batu, dan dapat digunakan sebagai bahan 
pengisi celah,retakan , lobang dan lain lain 
- Meningkatkan kwalitas mortar semen dan menambah 
ketahanan terhadap kikisan 
- Menambah elastisitas dan meningkatkan sifat kedap air. 
Bahan pelapis pengait besi agar tidak mudah be!tarat 
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Kegiatan 
penyambungan batu 
Anastilosis dan penyambungan fragmen 
Gempa bumi yang mengguncang komplek Candi Prambanan 
menimbulkan kerusakan pada struktur dan material batuan Candi 
Garuda. Banyak ditemukan batu-batu yang pecah dan lepas menjadi 
beberapa fragmen. Susunan batu bagian atap Candi Garuda sebagian 
runtuh dan lepas, menimpa batu di bawahnya sehingga banyak batu-batu 
yang pecah menjadi beberapa fragmen. 
Batu yang lepas dan fragmen-fragmen tersebut sebagian terlempar di 
halaman, menyangkut di sela-sela batu dan sebagian lagi jatuh di lorong 
bangunan .. Ratna juga ban yak yang lepas dan terlempar ke lorong 
maupun halaman candi Selain itu batu dan ratna yang tidak lepas juga 
ban yak yang mengalami pergeseran dari tempatnya. Untuk mengutuhkan 
kembali, batu-batu asli yang lepas dan pecah menjadi beberapa fragmen 
dilakukan anastilosis. 
Dari hasil anstilosis, ternyata tidak seluruh fragmen 
dapat diketemukan pasangannya, karena telah 
hancur, sehingga perlu dilakukan penggantian 
(replacing) maupuin penambalan (restoring). Fragmen 
yang diketemukan dan cocok dengan batu induknya 
kemudian disambung kembali menggunakan 
bahan perekat Sikadur 31. Untuk batu-batu yang 
ukurannya cukup besar, penyambungan dilakukan 
dengan menggunakan pengait berdiameter 1 ,2 em. 
Sistem penyambungan dengan pengait tersebut 
merujuk dari hasil penelitian yang dilakukan · 
oleh ahli struktur Universitas Gadjah Mada yaitu 
pemasangan pengait vertikal, diperdalam paling 
tidak sepertiga dari tinggi batu dan dimatikan 
dengan bahan epoxy resin. Agar pengait tidak lepas, bentuk bagian yang 
ditanam di dalam batu tidak berbentuk ekor burung seperti yang selama 
ini dilakukan, karena mempunyai kelemahan mudah patah, tetapi cukup 
dibengkokkan saja. Adapun bahan pengait yang tadinya kuningan 
diganti dengan besi beton u1ir yang dilapisi zinc cromate agar tidak mudah 
berkarat. 
Pembersihan batu 
Untuk mempermudah perbaikan batu yang rusak , batu-batu yang 
dibongkar dibersihkan. Pembersihan dilaksanakan secara mekanis 
menggunakan sikat ijuk sambil disiram dengan air. Sasaran pembersihan 
meliputi mikro organisme yang tumbuh pada permukaan batu seperti 
algae dan lumut. Selain membersihkan mikroorganisme juga dilakukan 
pembersihan nat dan bekas sambungan batu yang menggunakan bahan 
perekat semen pc. Semen pc tersebut dibersihkan menggunakan pahat 
secara hati-hati. Bersamaan dengan pembersihan semen PC, pengait 
serta hak yang patah akibat goyangan gempa bumi dan tidak memenuhi 
syarat untuk dipasang kembali juga dilepas. 
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Selanjutnya setelah seluruh pekerjaan rehabilitasi 
selesai, pembersihan dilakukan pada seluruh 
bangunan. Metode pembersihan dilakukan secara 
mekanis digosok mengggunakan sikat ijuk sambil 
disiram air menggunakan alat steam cleaner. Untuk 
pembersihan jamur kerak yang sulit dibersihkan , 
dilaksanakan secara kimiawi menggunakan bahan 
AC 322. Pembersihan akhir ini dilakukan sebelum 
bagian atap dan pagar langkan diolesi water 
repellent. 
Penutupan nat 
Salah satu faktor yang dapat menimbulkan masalah 
adalah air. Pada bangunan Candi Garuda yang 
strukturnya ramping dan pada bagian dalam terdapat bilik, pada waktu 
musim penghujan, air hujan sebagian melimpas dan sebagian meresap 
kedalam pori pori batuan dan nat nat batu kemudian keluar melalui 
permukaan batu pada dinding bilik. 
Kondisi ini menyebabkan tingkat kelembaban batu meningkat dan 
sangat berpengaruh terhadap kerusakan dan pelapukan batu secara 
biologis , khemis dan fisis. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka nat 
pada bagian atap dan tubuh ditutup dengan menggunakan bahan PC 
semen dicampur sikalatex, kemudian permukaan luamya dikamuflase 
dengan sikadur 31. Penutupan nat tersebut telah diperhitungkan tidak 
menjadikan struktur bangunan tidak menjadi rigid karena hanya sedalam 
0,5-1 em. 
Konsolidasi batu rapuh 
Terdapat beberapa batu Candi Garuda dijumpai yang mengalami 
kerapuhan. Kerapuhan tersebut disebabkan oleh adanya pencemaran 
rembesan air yang membawa larutan kalsium dari plesteran semen yang 
dibuat pada saat pemugaran tempo dulu. Fenomena semacam ini tidak 
hanya terjadi pada Candi Garuda tetapi juga dijumpai pada candi lainnya 
dikomplek Candi Prambanan yaitu Candi Brahma dan Candi Siwa. Agar 
batu yang rapuh tersebut tidak berkembang lebih 
lanjut dilakukan konsolidasi dengan menggunakan 
cairan Hidrofogan RC 90 yang dimasukkan kedalam 
pori pori batu dengan menggunakan alat infus 
(diteteskan sedikit demi sedikit). 
Pengolesan bahan penolak air (water repellent) 
Water repellent merupakan bahan penolak air yang 
mempunyai manfaat dan fungsi untuk mencegah 
agar air tidak masuk kedalam pori pori batu, Adanya 
sifat sifat tersebut mikroorganisme seperti lumut, 
algae dan jamur tidak akan mudah tumbuh pada 
permukaan batu sehingga kebersihan batu tetap 
Kegiatan 
pembersihan batu 
Kegiatan 
penutupan nat batu 
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terjaga. Permukaan batu Candi Garuda yang diolesi water repellent 
· meliputi bagian atap, gapuro, kaki pagar langkan dan ratna pagar 
langkan. Bahan yang digunakan adalah sika guard I icosit aqua stop dan 
hidrofugant 224 yang dicampur dengan xylol, pengolesan dilakukan 
dengan mengunakan kwas. 
Pemasangan penangkal petir 
Untuk pengamanan batuan candi dari sambaran petir pada waktu musim 
penghujan beberapa bangunan candi di komplek Candi Prambanan 
dipasang penangkal petir. Kawat penghubung dari puncak bangunan ke 
arde di tanah halaman Candi, diikatkan pada batu Candi dengan cara 
diklem. Klem dipasang pada permukaan batu dan direkatkan dengan 
epoxy resin. Pada waktu gempa bumi ban yak batu yang runtuh 
,termasuk batu yang dipasangi klem. Akibatnya kawat 
penangkal petir lepas dan putus termasuk besi penangkal petir 
di ratna pusat.Agar penangkal petir yang rusak tersebut 
dapat berfungsi kembali, maka dalam rangka rehabilitasi 
Candi Garuda kawat penangkal petir dan klem yang rusak 
dikembalikan pada kedudukan seperti semula. 
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Pelaksanaan Rehabilitasi Candi Nandi 
Pekerjaan rehabilitasi Candi Nandi direncanakan 
sebagai pemugaran secara parsial yang meliputi 
pekerjaan pembongkaran atap tingkat III, IY, ratna 
pagar langkan dan gapura. Pekerjaan dilaksanakan 
pada bulan Agustus sampai dengan Desember 
2008 dan diresmikan pada Januari 2009. 
Adapun sejurnlah rambu-rambu yang menjadi 
patokan selama pekerjaan rehabilitasi candi 
Nandi adalah sebagai berikut, 
1. Dari hasil pengamatan dijumpai fakta 
bahwa besi kolom pada atap IV yakni pada 
bagian beton terbuat dari besi kuningan dalam 
kondisi patah. Hal ini dipengaruhi oleh sifat dari 
besi kuningan yang kurang lentur dan mudah 
patah. Untuk itu di dalam rehabilitasi candi 
Nandi pascagempa dimensi kolom 
diperbesar dengan tulangan diganti 
menggunakan besi ulir. 
2. Batu kulit yang mengalami 
keruntuhan lebih disebabkan 
oleh tidak adanya ikatan pengait 
ke arah dalam, serta bentuknya 
yang lurus dengan ukuran yang 
kurang panjang. Untuk itu pengait diganti dengan besi ulir yang 
ukurannya lebih panjang dan kedua ujungnya dibengkokan. Besi ulir 
yang digunakan terlebih dahulu diolesi dengan zinc cromate untuk 
mengantisipasi terjadinya karat. 
3. A tap II dan atap III dibongkar hingga mencapai struktur plat beton 
bertulang. Hal ini perlu untuk dilakukan untuk mengganti besi kolom 
pada tulangan. 
4. Metode pelaksanaan rehabilitasi, yaitu pemasangan kembali 
(rekonstruksi) ratna-ratna tersebut sesuai tempatnya semula, dengan 
perkuatan menggunakan pengait. Oleh karena ratna-ratna tersebut 
merupakan bagian yang berdiri bebas, maka perkuatan pengait ini 
dipasang dua buah untuk tiap ratna. 
Berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang dilaksanakan selama 
rehabilitasi Candi Nandi, 
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1. Pemasangan dan embongkaran perancah .......-- ---
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2 Pembongkaran atap 41 04 
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19. Pendokumentasian 1 
Pada kegiatan rescue telah dilakukan pembongkaran gapura Candi Nandi 
yang pada saat itu sudah rentan secara struktural. Secara umum kerusakan 
yang menimpa bangunan Candi Nandi akibat gempa dapat dibedakan 
menjadi dua yakni kerusakan struktur dan material. Kerusakan struktur 
antara lain miring, runtuh, deformasi vertikal-horisontal. Sedangkan 
kerusakan material berupa retak, patah, pecah, dan mengelupas. 
Pekerjaan rehabilitasi diawali dengan pembuatan perancah hingga 
mencapai puncak candi dengan ketinggian 27m. 
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Perkuatan atap candi 
Nandi hasil pemugaran 
tahun 1991 (kiri), 
perkuatan atap candi 
Nandi hasil rehabilitasi 
pasca gempa (kanan) 
Pembongkaran komponen bangunan yang mengalami kerusakan 
merupakan tahap awal dilaksanakan pekerjaan fisik. Sasaran kegiatan 
pembongkaran pada awal kegiatan (bulan Agustus 2008) adalah 
ratna-ratna pagar langkan, kemudian pada bulan berikutnya adalah 
pembongkaran atap II dan III. Pembongkaran dilakukan lapis demi 
lapis dengan menggunakan pahat secara hati-hati agar tidak merusak 
batu. Sedangkan batu yang masih menyatu tidak perlu dilepas agar tidak 
menambah kerusakan. Ratna pagar langkan yang dibongkar seluruhnya 
berjumlah 39 buah. 
Batu-batu yang selesai dibongkar kemudian diberi penanda batu 
yang menunjuk posisi secara vertikal dan horizontal untuk kemudian 
ditempatkan di penampungan. Di penampungan tersebut batu candi 
disusun sesuai urutannya. Hal ini untuk memudahkan di dalam proses 
pengembaliannya. 
Adapun pemasangan perkuatan untuk bagian ratna pagar langkan dan 
gapura yakni dengan menambahkan hak dan pengait untuk mengkaitkan 
hubungan antar batu. Pada-bagian ratna-ratna pagar langkan tersebut 
merupakan bagian yang berdiri bebas, maka perkuatan pengait ini 
dipasang dua buah untuk setiap ratna. Hal yang sama juga dilakukan 
pada bagian pinakel-pinakel atap serta ratna pusat. 
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Hak dipasang pada hubungan 
batu arah horizontal, bahan hak 
dari besi beton ulir 0 12 mm 
panjang 20 em. Untuk meneegah 
tirnbulnya korosi atau oksidasi, 
pada besi beton diberi lapisan 
zink cromate 70. Sebagai bahan 
pengisi (mortar) menggunakan 
eampuran semen PC dan pasir 
dengan perbandingan 1:3 yang 
dieneerkan dengan air ditambah 
sikalatex. Campuran antara air 
dan sikalatex adalah 1 bagian 
sikalatex ditambah 3 bagian 
air. Mortar tersebut dari hasil 
pengujian bersifat waterressistant. 
Pada pemugaran sebelumnya 
bahan perekat antar batu yang 
digunakan kebanyakan dari 
PC semen, dan pada pengait 
sebagian menggunakan epoxy 
resin. Kedua bahan ini bersifat 
rigid/kaku, sehingga kurang 
fleksibel terhadap goneangan 
gempa bumi. 
Pengait dalam hak dipasang 
pada batu-batu sudut dan batu­
batu pinakel yang berdiri bebas 
ke arah vertikal. Bahan pengait 
menggunakan besi beton ulir 0 12 mm panjang 15 em yang dilapisi 
zink cromate 70. Pada setiap batu sudut dipasang satu buah pengait, 
sedang pada pinakel dipasang dua buah pengait. Sebagian mortar atau 
pengisinya menggunakan bahan sikadur 31 dicampur pasir. Pemasangan 
hak dan pengait bertujuan untuk memperkuat sambungan antar batu, 
karena deformasi akibat gempa bumi terjadi pada sambungan an tar batu. 
Adapun rehabilitasi ratna pagar langkan adalah pemasangan kembali 
ratna-ratna sebanyak 39 buah, dengan rineian sebagai berikut : sisi barat 
6 buah, sisi utara 10 buah, sisi timur 12 buah dan sisi selatan 11 buah. 
Untuk pembongkaran atap pada awalnya direneanakan dengan 
membongkar hingga lapis 59 yakni meneapai plat beton. Namun di dalam. 
pelaksanaannya pada lapis tersebut ternyata belum menemukan plat 
beton, sehingga pembongkaran diperdalam lagi 50 em. Pembongkaran 
atap tingkat sebanyak 19 lapis, dirnulai dari lapis 78 sampai dengan lapis 
59 atau dari bagian ratna paling atas sampai dengan duduk ratna atap 
tingkat III. Dari hasil pembongkaran dapat diketahui adanya struktur 
Kegiatan pemasangan 
hak dan angkur gapura 
pagar /angkan (atas), 
dan susun coba batu 
komponen gapura 
(bawah) 
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kolom berukuran 20em x 20em, tulangan 8 011 mm, 
dan begel 0 8 mm - 20 em. Keseluruhan struktur 
beton bagian atap tersebut dibongkar hingga meneapai 
plat beton untuk kemudian digantikan dengan struktur 
beton yang baru dengan sistem penulangan yang baru 
Juga. 
Pemasangan struktur perkuatan beton bertulang terdiri 
dari dua kegiatan yaitu pemasangan besi beton dan 
pengeeoran beton. Pemasangan tulangan besi beton 
dilaksanakan dengan ukuran panjang 525 em, ukuran 
bagian bawah 40 em x 40 em, tulangan 16 0 16 mm 
sedang bagian atas berukuran 25 em x 25 em, dengan 
tulangan 8 0 16 mm. Kolom tersebut diikat dengan 
einein berupa begel dengan ukuran 0 8-15 em besi 
beton yang digunakan sebagai tulangan pokok baja 
beton ulir 0 16 mm sedangkan begelnya dari baja beton 
poles 0 8 mm. Bagian bawah kolom diletakan pada · 
kedudukan 50 em dibawah duduk ratna a tap tingkat III 
atau lapis 59. Jarak rongga antara kolom dengan batu 
luar yang cukup lebar, maka pada bagian ini dipasang 
baja beton sebagai pengait sebanyak 8 buah dengan 
panjang 250 em, 0 16 mm rongga tersebut selanjutnya 
dieor dengan beton eampuran semen PC, pasir dan 
pasir masing-masing dengan perbandingan 1 : 2 : 3, 
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Kegiallm pemasangan beton bertu/ang bagian 
puncak candi 
lehabililasi Caadi Ganda dan NIIMii Ill 
Kegiatan 
penyambungan batu 
pengecoran dilaksanakan mulai dari lapis 58 hingga lapis 64 dengan 
volume 22,50 m3• Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari perkuatan 
beton yang sudah dilaksanakan pada bulan November 2008. 
Di dalam pekerjaan rehabilitasi ini dilakukan penggantian sejurnlah batu 
kulit. Hal ini disebabkan beberapa batu asli yang mengalami kerusakan 
dan secara struktur maupun material sehingga tidak memungkinkan untuk 
dipasang kembali. Ada pun sasarannya adalah untuk batu pengganti pada 
batu lapis 60 atau bagian dasar/ bawah tubuh atap tingkat III. Setelah 
batu pengganti selesai terpasang selanjutnya dilakukan pemahatan hal us. 
Pemahatan halus bertujuan untuk menyelaraskan permukaan batu-batu 
baru dengan batu-batu lama. Sasarannya adalah batu-batu pengganti 
yang telah dipasang pada atap tingkat III dan atap tingkat IV. 
Konservasi Material 
Anastilosis dan penyambungan fragmen. 
Akibat gempa bumi susunan batu bagian 
atap Candi Nandi sebagian runtuh dan lepas, 
menimpa batu di bawahnya sehingga banyak 
batu-batu yang pecah menjadi beberapa 
fragmen. Batu yang lepas dan fragmen­
fragmen tersebut sebagaian terlempar di 
halaman, menyangkut di sela-sela batu dan 
sebagian lagi jatuh di lorong bangunan. 
Ratna juga ban yak yang lepas dan terlempar 
ke lorong maupun halaman candi. Sebagai 
tahap awal dari kegiatan rehabilitasi Candi 
Hasil susun coba atas 
sebuah pinakel yang 
pecah menjadi beberapa 
fragmen. 
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Nandi, fragmen fragmen terse but diklasifikasi, dianastilosis selanjutnya 
dilakukan perbaikan /penyambungan dan di bengkel kerja. 
Dari hasil anastilosis, ternyata tidak seluruh 
fragmen dapat diketemukan pasangannya, 
sehingga bagian yang hilang diganti dengan 
batu baru. Penyambungan dilakukan 
menggunakan bahan perekat Sikadur 31. 
Untuk batu-batu yang ukurannya cukup 
besar, penyambungan dilakukan dengan 
menggunakan pengait beton ulir berdiameter 
1,2 em- 1,4 em. Kedalaman pengait antara 
16 s/ d 20 em tergantung dari posisi dan 
ukuran batu. Agar pengait dapat tahan lama 
pada permukaannya dilapisi zinc cromate agar 
tidak berkarat. 
Adapun metode reston"ng adalah sebagai 
berikut. Bagian yang hilang ditambal dengan 
batu barumenggunakan bahan perekatsikadur 
31, dan bila perlu diberi pengait. Selanjutnya 
setelah bahan perekat kering dipahat sesuai 
dengan bentuk geometrinya. Dari beberapa 
batu yang disambung yang terbanyak adalah 
batu-batu ratna. Batu ini kerusakannya 
memang paling parah pada waktu terjadi gempa bumi yang lalu. Dalam 
rekonstruksi batu batu yang peeah tidak dapat dihindari pengeeoran 
bagian yang berongga menggunakan semen PC dieampur sikalatex. Hal 
ini dilakukan karena batu yang peeah hanya diketemukan bagian luarnya 
saja ,sedangkan pada bagian dalam telah hilang dan hancur. Sementara 
untuk dilakukan restoring sangat sulit dan tidak memungkinkan. 
Kegiatan 
penyambungan batu 
Kegiatan pembersihan 
batu (kiri) dan 
penyambungan batu 
(kanan) 
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Pembersihan batu 
Sasaran kegiatan pembersihan batu Candi Nandi meliputi batu yang 
dibongkar dan seluruh batu luar (outer stone) dari kaki sampai dengan 
atap bangunan. Metode pembersihan dilakukan dengan beberapa cara 
tergantung dari kondisi batu yang dibersihkan. Untuk pembersihan batu 
yang kotor karena debu atau tanah yang melekat pada permukaan batu 
dapat dilakukan secara mekanis kering menggunakan sikat ijuk atau 
dibersihkan secara basah menggunakan air. Sedangkan pembersihan 
batu yang ditumbuhi mikroorganisme seperti algae, lumut, dan lichen 
selain dengan cara yang disebutkan di muka, juga dilakukan secara 
kimiawi bilamana perlu. Khusus untuk pembersihan jamur kerak (lichen) 
menggunakan bahan kimiawi AC 322 . Bahan ini setiap liter larutan 
(menggunakan air sebagai bahan pelarut) mempunyai formula: 
• Ammonium bicarbonate 30 gram 
• Sodium bicarbonate 50 gram 
• Carboxymethyl Cellulose ( CMC ) 60 gram 
• Sodium EDTA (EthyleneDiamine Tetra Acetic Acid) 25 gram 
• Arkopal3 cc 
Metode pembersihan selain dilakukan secara mekanis juga dapat 
dilakukan menggunakan alat steam cleaner. Alat ini dapat berfungsi 
sebagai physical treatment bila menggunakan uap air panas. 
Penutupan nat 
Seperti halnya dengan Candi Garuda penutupan nat pada Candi 
Nandi dilaksanakan pada bagian atap tingkat I sampai dengan tingkat 
IV termasuk batu batu ratna, dengan tujuan agar air hujan tidak masuk 
kedalam bilik Candi Nandi. Penutupan nat ini dilakukan karena dari 
hasil pengamatan pada waktu musirn penghujan kondisi kelembaban 
batu pada bagian bilik meningkat karena adanya air hujan yang meresap 
melalui pori pori dan nat-nat batuan. 
Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kerusakan dan pelapukan batu 
secara biologis , khemis dan fisis. Metode penutupan nat menggunakan 
bahan pc semen dicampur sikalatex , kemudian permukaan luarnya 
dikamuflase dengan sikadur . 31 . Penutupan nat tersebut telah 
diperhitungkan tidak menjadikan struktur bangunan menjadi rigidkarena 
hanya sedalam 0,5-1 em. 
Pengolesan bahan penolak air (water repellent) 
Bagian bangtman Candi Nandi yang diolesi bahan penolak air meliputi 
atap I hingga atap IV termasuk batu ratna dan sebagian batu pagar 
langkan berikut seluruh ratnanya. Pengolesan water repellent dimaksudkan 
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agar air tidak masuk kedalam pori-pori batu sehingga batu tetap terjaga 
kebersihannya, karena mikroorganisme seperti lumut, algae dan jamur 
akan sulit tumbuh. Bahan water repellent yang digunakan adalah Sikaguard 
a tau Icosit Aqua Stop. Pengolesan dilakukan menggunakan kwas sebanyak 
2 kali dengan arah melintang d_an membujur agar cairan bisa merata. 
Pemasangan penangkal petir 
Pada waktu gempa bumi yang lalu, banyak batu yang runtuh ,termasuk 
batu yang dipasangi klem penangkal petir. 
Kerusakan komponen penangkal petir pada 
Candi Nandi meliputi kawat penangkal petir 
lepas dan putus termasuk besi penangkal petir 
di ratna pusat. Agar penangkal petir yang 
rusak tersebut dapat berfungsi seperti semula, 
komponen yang yang rusak diperbaiki yang 
meliputi penggantian ujung penangkal 
petir dan pembuatan klem yang 
ditanam pada permukaan batu dengan 
cara dibor/ dipahat dan diperkuat 
dengan epoxy resin. Klem tersebut 
berfungsi untuk pegangan kawat 
dari atas sampai ground. 
Pengolesan bahan 
kedapair 

-Catatan Akhir 
C andi Prarnbanan rnerupakan sebuah ikon wisata budaya untuk rnengenal kekayaan arsitektur Jawa Kuna dalarn bentuk rnonurnen dengan berbagai inforrnasi 
kebudayaan dan kesejarahan yang terkandung. Dengan kata lain 
sebelurn gernpa para wisatawan dengan bebas rnengeksplorasi 
keseluruhan bangunan candi di halarnan I. N arnun pascagernpa 
burni, rninat sernacarn tersebut agaknya rnulai tergeser rneski 
rninat sebagai wisata budaya rnasih rnenduduki posisi utarna. 
Sesaat setelah gernpa rnelanda kawasan Prarnbanan, BP3 
Yogyakarta yang berkoordinasi dengan unsur terkait telah 
rnelakukan penutupan Candi Prarnbanan dari kunjungan 
wisatawan dengan rnenernpatkan police line. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya rnenjaga keselarnatan pengunjung karena saat 
itu rnasih banyak dijurnpai batu-batu rawan runtuh, selain 
itu halarnan I harus segera diisolasi dari pengunjung karena 
rnendesak untuk kepentingan proses identifikasi kerusakan 
material dan struktural. Pertengahan bulan Agustus 2006 
Candi Prarnbanan telah dibuka kernbali untuk wisatawan 
dengan area terbatas bagi pengunjung. 
Pengaturan pengunjung di halarnan I Candi Prarnbanan 
pascagernpa telah diatur dalarn Action Plan yakni "Creation 
of the visitor management plan during the rehabilitation phase, 
including creation of visitor routes in all the sites". Pengaturan untuk 
pengunjung situs dilakukan dengan rnernbuat jalur khusus 
bagi pengunjung dengan rnernberi batas lokasi yang dapat 
dilalui, rnelakukan pernasangan papan larangan dan inforrnasi 
untuk rnenjaga kenyarnanan pengunjung. Pengaturan alur 
kunjungan selalu diubah sesuai dengan perkernbangan hasil 
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Pengunjung Candi 
Garuda pada saat 
liburan sekolah 
rehabilitasi untuk memberikan ruang lebih luas bagi pengunjung untuk 
dapat melihat proses rehabilitasi pasca gempa. Selama masa rehabilitasi 
yang berlangsung dari tahun 2007 hingga 2009 Candi Prambanan 
hanya terbuka sebagian untuk pengunjung yakni candi Apit selatan, 
dan sebagian Candi Brahma (Agustus 2006-Juli 2008), serta Candi 
Garuda dan Candi Nandi (sejak Februari 2009). Secara tidak langsung 
kegiatan rehabilitasi telah mengurangi keleluasaan pengunjung untuk 
melihat dan mengapresiasi bangunan candi. Akan tetapi, pengunjung 
memperoleh informasi langsung tentang proses rehabilitasi yang tengah 
dilakukan oleh pemerintah. Secara faktual penutupan sebagian halaman 
telah menurunkan daya dukung Candi Prambanan terhadap kegiatan 
kepariwisataan. 
Istilah daya dukung pada awalnya merupakan konsep dalam ekologi 
merupakan jumlah maksimum individu unsur hayati baik berupa 
tumbuhan, hew an yang masih dapat dijamin hid up dengan baik pada suatu 
kondisi lingkungan tertentu (Colinvaux,1996). Penerapan pengertian 
daya dukung kemudian dipakai untuk berbagai aspek dalam kehidupan. 
Dalam kaitannya dengan kepariwisataan, daya dukung didefinisikan 
sebagai kemampuan objek untuk dapat menampung jumlah wisatawan 
pada luas dan satuan waktu tertentu. Dalam arti luas, daya dukung wisata 
mencakup daya dukung aspek bio-geofisik, budaya dan sosial ekonomi. 
Pengelolaan daya dukung fisik pariwisata tersebut lebih berkaitan 
dengan pemanfaatan candi sebagai obyek wisata dalam rangka menj aga 
kelestariannya sekaligus memberikan kenyamanan dan kepuasan 
wisatawan. Pemanfaatan yang melampaui kapasitas daya dukung justru 
akan mengancam kelestarian obyek serta lingkungannya. Pada akhirnya 
juga akan berimbas pada sektor ekonomi masyarakat yang tumbuh dan 
menggantungkan pada sektor wisata. 
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Daya dukung dinyatakan dengan jumlah wisatawan per satuan luas per 
satuan waktu. Tetapi baik luas maupun waktu umumnya tidak dapat 
dihitung rata-rata, karena penyebaran wisatawan dalam ruang dan waktu 
tidak merata. Seringkali wisatawan terkosentrasi di tempat yang paling 
menarik dan pada waktu tertentu, misalny pada masa liburan. Oleh 
karena itu daya dukung tidak dapat dihitung berdasarkan rata-rata luas 
daerah dan rata-rata jumlah wisatawan setiap bulan atau setiap tahun, 
melainkan hams memperhatikan tiap lokasi dan waktu yang penting. 
Menurut penelitian yang pernah dilakukan Setyastuti (2005) diketahui 
jika daya dukung fisik :z;ona I Candi Prambanan adalah 1.031 orang 
untuk luas halaman I sebesar 6.187 m2, sedang untuk candi Siwa denga 
luas 530 m2 memiliki daya dukung fisik sebesar 176 orang. Kedua 
perhitungan tersebut masih mengabaikan faktor pemulihan dengan 
tingkat kenyamanan wisatawan masih dapat dirasakan dengan area 
minimun yang digunakan setiap orang seluas 6 m2. 
N amun apabila memperhitungan faktor pemulihan yakni tingkat 
kenyamanan wisatawan terjamin yakni apabila 
area yang digunakan untuk setiap orang adalah 
65 m2 dengan kata lain daya dukung fisik ideal 
untuk halaman I Candi Prambanan adalah 95 
orang dan 15 orang di candi Siwa (Setyastuti, ' 
2005: 25). 
Pada waktu-waktu tertentu jumlah wisatawan 
di halaman I Candi Prambanan mencapai 
batas optimum terutama pada libur sekolah 
maupun libur nasional. Kelebihan daya dukung 
fisik Candi Prambanan tentunya semakin berat 
dengan ditutupnya ketiga candi induk yang 
Pengunjung Candi 
Nandi pada saat liburan 
sekolah 
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Jumlah kunjungan 
wisatawan ke Candi 
Prambanan selama 
tahun2006 
merupakan pusat atraksi. Beban maksimum Candi Garuda dan Nandi 
pasca rehabilitasi terlihat dengan padatnya para wisatawan memasuki 
bilik dan lorong kedua candi tersebut. 
Tren kunjungan wisatawan mengunjungi Candi Prambanan khususnya 
setelah terjadigempa pada bulan Mei 2006 justru meningkat. Sebagaimana 
terlihat dalam tabel berikut, 
Jumlah Peqam,j1lq •t 
Bulan Jumlah Total 
Wisaus 
-l 
Wisman _!'1 
Januari 102.595 ' 3.517 106.112 
·) 
Meski tingkat kenyamanan wisatawan pascagempa berkurang, namun 
terbentukinteraksi langsung dengan berbagai upaya rehabilitasi monumen 
candi. Dalam hal ini setidaknya tersisip nilai pembelajaran kepada 
masyarakat bahwa proses perbaikan bangunan eagar budaya memiliki 
sistem dan konsep yang berbeda dengan bangunan umum lain. 
Di masa mendatang dirasa semakin perlu adanya evaluasi pengelolaan 
pengunjung ke Candi Prambanan. Karena selama ini daya dukung 
fisik Candi Prambanan sudah berkurang dibanding sebelum adanya 
kegiatan rehabilitasi pascagempa. Dengan menurunnya daya dukung ini 
juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan pengunjung atau bahkan 
kelestarian candi itu sendiri. Untuk itu perlu pengelolaan yang mampu 
mendistribusikan pengunjung ke candi lain di kompleks Prambanan. 
Keberadaan Candi Sewu merupakan atraksi menarik yang sepertinya 
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bel urn tergarap optimal. Selain itu juga perlu • adanya pembenahan 
manajemen informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan apresiasi 
pengunjung terhadapa warisan budaya. 
Sebagai penutup, rehabilitasi Candi Garuda dan Nandi merupakan 
tahap awal pemulihan fisik Candi Prambanan secara keseluruhan. Itu 
semua merupakan upaya bangsa Indonesia menjaga warisan budaya 
yang bernilai adi luhung. 
Pembelajaran bagi 
pengunjung tentang 
upaya perlindungan 
warisan budaya 
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1 
CANDI PRAMBANAN pascagempa 
27 Mei 2006 lalu mengalami kerusakan 
yang cukup parah. Keretakan pada sejumloh 
dinding, runtuhnyo sebagion komponen otap hingga 
rusaknya beberapa relief adaloh bukti betopa 
besor kekuaton gempo sekoligus menunjukkan 
songot rentonnyo peninggolan sejarah budoya 
terhadap kerusakon okibat uloh alam. 
Buku ini merupokon cototon kecil atos 
usaho rehabilitasi yang teloh dilokukon 
semenjak tahun 2007 hingga 2008. 
Untuk soot ini baru duo buoh cal")di wohano 
yakni candi Nondi don Garuda yang purno 
rehobilitasi. Di mosa mendotong, 
candi-candi loin di holamon pusat okon segera 
dilokukan upaya rehobilitasi. 
Upoyo ini tiado loin odoloh sebuoh bentuk 
pelestoric;rn peninggolan sejarah budaya 
yang merupokon masterpiece peradabon 
Jawa Kuna, Candi Prambanan. 
